



Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ - SORO pre OP výskum a vývoj

# MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

<b>Názov projektu</b>	Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska
<b>Kód ITMS</b>	26240120035
<b>Kód rozhodnutia EK</b>	
<b>Prijímateľ</b>	Ústav dejín umenia Slovenskej akadémie vied
<b>Operačný program</b>	2620002 OP Výskum a vývoj
<b>Prioritná os</b>	Prioritná os 4 - Podpora výskumu a vývoja v BK
<b>Opatrenie</b>	4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji
<b>Kód výzvy</b>	OPVaV-2009/4.1/03-SORO
<b>Schéma štátnej pomoci / schéma de minimis</b>	
<b>Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu</b>	
<b>Typ monitorovacej správy</b>	priebežná
<b>Poradové číslo monitorovacej správy</b>	3
<b>Monitorované obdobie</b>	01/2011 - 03/2011

## A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II):		Vyšší územný celok (NUTS III):	
NUTS 2 región Bratislava		Bratislavský kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Okres Bratislava IV	Bratislava-Karlova Ves	Dúbravská cesta	9
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> Áno	<input checked="" type="checkbox"/> Nie

Región (NUTS II):		Vyšší územný celok (NUTS III):	
NUTS 2 región Bratislava		Bratislavský kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Okres Bratislava I	Bratislava-Staré Mesto	Konventná	13
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> Áno	<input checked="" type="checkbox"/> Nie

2. Príspevok k horizontálnym prioritám	
Informačná spoločnosť	<input checked="" type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie
Trvalo udržateľný rozvoj	<input checked="" type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie
Marginalizované rómske komunity	<input checked="" type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie
Rovnosť príležitostí	<input checked="" type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie

3. Finančný a časový rámec realizácie projektu			
Časový rámec realizácie projektu	Plánovaný stav (MM/RRRR)		Skutočný stav (MM/RRRR)
Začiatok realizácie aktivít projektu	10/2010		12/2010
Ukončenie realizácie aktivít projektu	09/2013		Realizácia aktivít sa ešte neskončila
Celkové oprávnené výdavky projektu	Plánovaný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Stav realizácie projektu (v %)
	3 226 817,23	2 809,04	0,09

## B. ÚDAJE O REALIZÁCIÍ PROJEKTU

4. Časová realizácia aktivít projektu					
Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Ukončenie realizácie aktivity(MM/RRRR)		Skutočný stav
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	
<b>Hlavné aktivity</b>					
1.1 Vznik národného centra excelentnosti pre výskum európskych dimenzií umeleckej kultúry Slovenska	10/2010	12/2010	09/2013		prebieha
1.2 Udržateľná výskumná stratégia – vytvorenie vedeckého plánu centra	10/2010	12/2010	09/2013		prebieha
2.1 Obstaranie prístrojov a zariadení na zabezpečenie základného výskumu v oblasti teórie a dejín ku	10/2010	12/2010	09/2013		prebieha
3.1 Excelentný výskum v oblasti teórie a dejín kultúry a diseminácia výsledkov výskumu	10/2010	12/2010	09/2013		prebieha
3.2 Vytváranie databázy k umeleckému a kultúrnemu dedičstvu Slovenska	10/2010	12/2010	09/2013		prebieha
<b>Podporné aktivity</b>					
Publicita a informovanosť	10/2010	12/2010	09/2013		prebieha
Riadenie projektu	10/2010	12/2010	09/2013		prebieha

5. Finančná realizácia aktivít projektu								
Názov aktivity	Oprávnené výdavky (v EUR)		Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)		Stav realizácie aktivít projektu (v %)			
	Plánovaný stav	Skutočný stav	(a)	(b)		(c)	(d)	(e)
<b>Hlavné aktivity</b>								
1.1 Vznik národného centra excelentnosti pre výskum európskych dimenzií umeleckej kultúry Slovenska	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Udržateľná výskumná stratégia – vytvorenie vedeckého plánu centra	78 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 Obstaranie prístrojov a zariadení na zabezpečenie základného výskumu v oblasti teórie a dejín ku	2 022 701,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 Excelentný výskum v oblasti teórie a dejín kultúry a diseminácia výsledkov výskumu	322 580,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.2 Vytváranie databázy k umeleckému a kultúrnemu dedičstvu Slovenska	585 138,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podporné aktivity						
Publicita a informovanosť	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riadenie projektu	208 577,20	2 809,04	0,00	0,00	1,35	0,00
Spolu	3 226 817,23	2 809,04	0,00	0,00	0,09	0,00

## 6. Vecná realizácia aktivít projektu

Název aktivity	Název merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Plánovaný stav	Skutočný stav	
<b>Hlavné aktivity</b>					
1.1 Vznik národného centra excelentnosti pre výskum európskych dimenzií umeleckej kultúry Slovenska	Počet projektov spoločného výskumu slovenských a svetových výskumných a vývojových organizácií	počet	3	0	0,00
1.2 Udržateľná výskumná stratégia – vytvorenie vedeckého plánu centra	Počet výmenných programov medzi slovenskými a svetovými výskumnými a vývojovými organizáciami	počet	3	0	0,00
2.1 Obstaranie prístrojov a zariadení na zabezpečenie základného výskumu v oblasti teórie a dejín ku	Studenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži	počet	5	0	0,00
2.1 Obstaranie prístrojov a zariadení na zabezpečenie základného výskumu v oblasti teórie a dejín ku	Studenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	7	0	0,00
2.1 Obstaranie prístrojov a zariadení na zabezpečenie základného výskumu v oblasti teórie a dejín ku	Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži	počet	6	0	0,00
2.1 Obstaranie prístrojov a zariadení na zabezpečenie základného výskumu v oblasti teórie a dejín ku	Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	8	0	0,00
3.1 Excelentný výskum v oblasti teórie a dejín kultúry a diseminácia výsledkov výskumu	Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch	počet	31	0	0,00
3.1 Excelentný výskum v oblasti teórie a dejín kultúry a diseminácia výsledkov výskumu	Počet publikácií v nekarantovaných časopisoch	počet	28	0	0,00
3.2 Vytváranie databázy k umeleckému a kultúrnemu dedičstvu Slovenska	Studenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži	počet	5	0	0,00
3.2 Vytváranie databázy k umeleckému a kultúrnemu dedičstvu Slovenska	Studenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	7	0	0,00

3.2 Vytváranie databázy k umeleckému a kultúrnemu dedičstvu Slovenska	Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži	počet	6	0	0,00
3.2 Vytváranie databázy k umeleckému a kultúrnemu dedičstvu Slovenska	Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	8	0	0,00

### 7. Merateľné ukazovatele projektu

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Výsledok	Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty venované problematike životného prostredia	Eur	0	315 075	0	0,00
Výsledok	Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch	počet	0	31	0	0,00
Výsledok	Počet projektov podporujúcich výskum a vývoj v oblasti IKT	počet	0	1	0	0,00
Výsledok	Počet projektov spoločného výskumu slovenských a svetových výskumných a vývojových organizácií	počet	0	3	0	0,00
Výsledok	Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch	počet	0	28	0	0,00
Výsledok	Počet publikácií venovaných problematike marginalizovaných rómskych komunit v odborných časopisoch	počet	0	1	0	0,00
Výsledok	Počet výmenných programov medzi slovenskými a svetovými výskumnými a vývojovými organizáciami	počet	0	3	0	0,00
Výsledok	Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži	počet	0	5	0	0,00
Výsledok	Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	0	7	0	0,00
Výsledok	Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži	počet	0	6	0	0,00
Výsledok	Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	0	8	0	0,00

### 8. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok	Počet projektov podporujúcich výskum a vývoj v oblasti IKT	počet	0	1	0	0,00
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						

Výsledok	Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty venované problematike životného prostredia	Eur	0	315 075	0	0,00
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok	Počet publikácií venovaných problematike marginalizovaných rómskych komunít v odborných časopisoch	počet	0	1	0	0,00
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži	počet	0	5	0	0,00
Výsledok	Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	0	7	0	0,00

## 9. Identifikácie problémov, resp. nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu

Hlavné aktivity	
1.1 Vznik národného centra excelentnosti pre výskum európskych dimenzií umeleckej kultúry Slovenska	<p>Náročná príprava projektu pred jeho realizáciou z dôvodu koordinácie 6 partnerských organizácií a ich projektových aktivít. Ďalším dôvodom bolo odstránenie formálnych nedostatkov v Zmluve o poskytnutí NFP a Zmluve o partnerstve.</p> <p>Nesúlad skutočného a plánovaného stavu realizácie projektu bolo spôsobené náročnou prípravou a spracovaním Dodatku č. 1 Zmluvy o partnerstve.</p> <p>Aktivita je v procese prípravy a dohody partnerských ústavov na dvojročnom stretnutí v závere roka 2011, ktoré bude komplexne riešiť otázku zriadenia centra, vytvorenia jeho právneho rámca a funkčných väzieb medzi pracoviskami.</p> <p>Náročná príprava projektu pred jeho realizáciou z dôvodu koordinácie 6 partnerských organizácií a ich projektových aktivít. Ďalším dôvodom bolo odstránenie formálnych nedostatkov v Zmluve o poskytnutí NFP a Zmluve o partnerstve.</p>
1.2 Udržateľná výskumná stratégia – vytvorenie vedeckého plánu centra	<p>Nesúlad skutočného a plánovaného stavu realizácie projektu bolo spôsobené náročnou prípravou a spracovaním Dodatku č.1 Zmluvy o partnerstve.</p> <p>Aktivita je v prípravnej fáze stratégie vedeckého, vzdelávacieho a inovačného zamerania centra, ktorá pozostáva z prípravy verejného obstarávania na predmet zákazky: <u>Výskumný plán centra - analýza udržateľnej stratégie rozvoja.</u></p> <p>Náročná príprava projektu pred jeho realizáciou z dôvodu koordinácie 6 partnerských organizácií a ich projektových aktivít. Ďalším dôvodom bolo odstránenie formálnych nedostatkov v Zmluve o poskytnutí NFP a Zmluve o partnerstve.</p>
2.1 Obstaranie prístrojov a zariadení na zabezpečenie základného výskumu v oblasti teórie a dejín ku	<p>Nesúlad skutočného a plánovaného stavu realizácie projektu bolo spôsobené náročnou prípravou a spracovaním Dodatku č.1 Zmluvy o partnerstve.</p> <p>Aktivita je v procese riešenia nedostatkov prostredníctvom Dodatku č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP a Dodatku Zmluvy o partnerstve, ktoré vznikli administratívno-technickým pochybením pri zadávaní minimálnych parametrov výpočtovej techniky. Spomínané parametre, týkajúce sa procesora, zvyčhodňovali len jedného dodávateľa. Ďalším problémom v rámci danej aktivity bol výsledok verejnej súťaže na DigiMini techniku, ktorý spôsobil pokles ceny daných tovarov pod hranicu kapitálových výdavkov. Táto skutočnosť si vyžiada ďalšiu žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP a Zmluvy o partnerstve.</p>

3.1 Excelentný výskum v oblasti teórie a dejín kultúry a diseminácia výsledkov výskumu	Náročná príprava projektu pred jeho realizáciou z dôvodu koordinácie 6 partnerských organizácií a ich projektových aktivít. Ďalším dôvodom bolo odstránenie formálnych nedostatkov v Zmluve o poskytnutí NFP a Zmluve o partnerstve. Nesúlad skutočného a plánovaného stavu realizácie projektu bolo spôsobené náročnou prípravou a spracovaním Dodatku č.1 Zmluvy o partnerstve.
3.2 Vytváranie databázy k umeleckému a kultúrnemu dedičstvu Slovenska	Náročná príprava projektu pred jeho realizáciou z dôvodu koordinácie 6 partnerských organizácií a ich projektových aktivít. Ďalším dôvodom bolo odstránenie formálnych nedostatkov v Zmluve o poskytnutí NFP a Zmluve o partnerstve. Nesúlad skutočného a plánovaného stavu realizácie projektu bolo spôsobené náročnou prípravou a spracovaním Dodatku č.1 Zmluvy o partnerstve.
<b>Podporné aktivity</b>	
Publicita a informovanosť	Náročná príprava projektu pred jeho realizáciou z dôvodu koordinácie 6 partnerských organizácií a ich projektových aktivít. Ďalším dôvodom bolo odstránenie formálnych nedostatkov v Zmluve o poskytnutí NFP a Zmluve o partnerstve. Nesúlad skutočného a plánovaného stavu realizácie projektu bolo spôsobené náročnou prípravou a spracovaním Dodatku č.1 Zmluvy o partnerstve.
Riadenie projektu	Náročná príprava projektu pred jeho realizáciou z dôvodu koordinácie 6 partnerských organizácií a ich projektových aktivít. Ďalším dôvodom bolo odstránenie formálnych nedostatkov v Zmluve o poskytnutí NFP a Zmluve o partnerstve. Nesúlad skutočného a plánovaného stavu realizácie projektu bolo spôsobené náročnou prípravou a spracovaním Dodatku č.1 Zmluvy o partnerstve.

### 10. Príjmy projektu

Celkové príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu (v EUR)	0,00

### 11. Príspevok projektu k zamestnanosti

Počet vytvorených pracovných miest	1,0
Počet udržaných pracovných miest	1,0



## **12. Publicita projektu**

V uvedenom monitorovacom období bol projekt len v štádiu príprav, žiadna z jeho plánovaných aktivít nebola realizovaná.

Vzhľadom na náročnosť prípravy Dodatku č. 1 Zmluvy o partnerstve otázky publicity sa zatiaľ riešili len na úrovni informovanosti partnerských ústavov z hľadiska zmluvných vzťahov a usmernení v zmysle Príručky pre prijímateľa NFP.

V rámci povinnej publicity projektu bol vyrobené a inštalované 2 reklamné banery s rozmerom 2,5x1,5m v sídle 4 partnerských ústavov na Dúbravskej ceste 9 v Bratislave a v sídle 2 partnerských ústavov na Konventnej 13 v Bratislave. Na stránkach [www.sav.sk](http://www.sav.sk) a [www.dejum.sav.sk](http://www.dejum.sav.sk) bola zverejnená základná informácia o projekte v súlade s Príručkou pre prijímateľa. V marci 2011 sa spustili prípravne práce na zostavení špeciálnej webstránky pre projekt. Ich súčasťou bolo aj predloženie návrhov na logo centra excelentnosti. V rámci publikačnej činnosti boli partneri informovaní o dodržaní usmernení k povinnej publicite v súlade s Príručkou pre prijímateľa.

## **13. Evidencia nadobudnutého majetku**

## **14. Harmonogram činností pre nasledovné monitorovacie obdobie**



## 15. Doplňujúce informácie

1. Projekt sa nevenuje priamo problematike životného prostredia. Počas implementácie projektu však jeho riešitelia uplatňujú ekologické princípy využívania nástrojov a metód, ktoré prispievajú k ochrane životného prostredia (napr. úsporná tlač, separácia odpadu, pri špecifikovaní zákazky v prieskumoch trhu budú uprednostňovaní uchádzači, ktorí dodržiavajú ekologické zásady pri zbere/spracovaní odpadu a sú evidovaní v Registri výrobcov elektrozariadení).

2. Projekt sa nevenuje problematike zdravotného stavu obyvateľstva.

3. Popis zapojenia partnerov žiadateľa projektu: Všetci partneri v projekte sa rovnakou mierou zapájali do prípravy realizácie projektu, najmä do prípravy nadchádzajúcich prieskumov trhu.

## 16. Odhad oprávnených výdavkov projektu na nasledovné monitorovacie obdobie

	Rok	1Q	2Q	3Q	4Q
Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)	2011	376 000,00	200 000,00		

## C. ZOZNAM PRÍLOH K MONITOROVACEJ SPRÁVE

### 17. Zoznam príloh k monitorovacej správe

P.č.	Názov prílohy
1.	Príloha č. 1 - Prehľad vecnej realizácie aktivít projektu

## D. ČESTNÉ VYHLÁSENIE PRIJÍMATEĽA

### 18. Čestné vyhlásenie prijímateľa

Ja, dolupodpísaný prijímateľ(štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca(1)) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné, pravdivé a správne,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplývať z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

(1) Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa.

Titul, meno a priezvisko

štatutárneho orgánu prijímateľa: .....

Miesto podpisu: ..... Dátum podpisu: .....

Podpis štatutárneho orgánu: .....

Titul, meno a priezvisko osoby

zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: .....

Miesto podpisu: ..... Dátum podpisu: .....

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: .....

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

E-mail: .....

Telefón: .....