



Názov operačného programu: OP Výskum a vývoj

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Názov projektu	Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska
Kód ITMS	26240120035
Kód rozhodnutia EK	
Prijímateľ	Ústav dejín umenia Slovenskej akadémie vied
Operačný program	2620002 OP Výskum a vývoj
Prioritná os	Prioritná os 4 - Podpora výskumu a vývoja v BK
Opatrenie	4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji
Kód výzvy	OPVaV-2009/4.1/03-SORO
Schéma štátnej pomoci / schéma de minimis	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu	
Typ monitorovacej správy	priebežná
Poradové číslo monitorovacej správy	8
Monitorované obdobie	04/2013 - 09/2013

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 región Bratislava		Bratislavský kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Okres Bratislava I	Bratislava-Staré Mesto	Konventná	13
Existencia marginalizovaných rómskych komunít	<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie	

Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 región Bratislava		Bratislavský kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Okres Bratislava IV	Bratislava-Karlova Ves	Dúbravská cesta	9
Existencia marginalizovaných rómskych komunít	<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie	

2. Príspevok k horizontálnym prioritám	
Informačná spoločnosť	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie
Udržateľný rozvoj	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie
Marginalizované rómske komunity	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie
Rovnosť príležitostí	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie

3. Finančný a časový rámec realizácie projektu			
Časový rámec realizácie projektu	Plánovaný stav (MM/RRRR)		Skutočný stav (MM/RRRR)
Začiatok realizácie aktivít projektu	10/2010		12/2010
Ukončenie realizácie aktivít projektu	03/2014		Realizácia aktivít sa ešte neskončila
Celkové oprávnené výdavky projektu	Plánovaný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Stav realizácie projektu (v %)
	3 216 252,63	1 327 159,29	41,26

B. ÚDAJE O REALIZÁCIÍ PROJEKTU

4. Časová realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)	
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav
Hlavné aktivity				
1.1 Vznik národného centra excelentnosti pre výskum európskych dimenzií umeleckej kultúry Slovenska	10/2010	12/2010	12/2013	prebieha
1.2 Udržateľná výskumná stratégia – vytvorenie vedeckého plánu centra	10/2010	12/2010	09/2013	09/2013
2.1 Obstaranie prístrojov a zariadení na zabezpečenie základného výskumu v oblasti teórie a dejín ku	10/2010	12/2010	12/2013	prebieha
3.1 Excelentný výskum v oblasti teórie a dejín kultúry a diseminácia výsledkov výskumu	10/2010	12/2010	03/2014	prebieha
3.2 Vytváranie databázy k umeleckému a kultúrnemu dedičstvu Slovenska	10/2010	12/2010	03/2014	prebieha
Podporné aktivity				
Riadenie projektu	10/2010	12/2010	03/2014	prebieha
Publicita a informovanosť	10/2010	12/2010	03/2014	prebieha

5. Finančná realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Oprávnené výdavky (v EUR)		Oprávnené výdavky deklarovane v ŽoP (v EUR)		Stav realizácie aktivít projektu (v %)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Žiadané výdavky	Výdavky uhradené prijímateľovi	Podiel skutočne vzniknutých výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((b/a)x100)	Podiel žiadaných výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((c/a)x100)
Hlavné aktivity						
1.1 Vznik národného centra excelentnosti pre výskum európskych dimenzií umeleckej kultúry Slovenska	6 960,00	321,10	321,10	319,17	4,61	4,61

Hlavné aktivity						
1.2 Udržateľná výskumná stratégia – vytvorenie vedeckého plánu centra	78 360,00	74 894,55	74 894,55	74 883,65	95,58	95,58
2.1 Obstaranie prístrojov a zariadení na zabezpečenie základného výskumu v oblasti teórie a dejín ku	2 012 137,03	734 209,35	734 657,14	734 207,83	36,49	36,51
3.1 Excelentný výskum v oblasti teórie a dejín kultúry a diseminácia výsledkov výskumu	411 580,20	169 858,08	179 928,60	143 386,57	41,27	43,72
3.2 Vytváranie databázy k umeleckému a kultúrnemu dedičstvu Slovenska	496 138,20	233 380,98	234 950,28	229 091,60	47,04	47,36
Podporné aktivity						
Riadenie projektu	208 577,20	112 600,55	113 651,76	99 675,28	53,99	54,49
Publicita a informovanosť	2 500,00	1 894,68	1 894,68	1 894,68	75,79	75,79
Spolu	3 216 252,63	1 327 159,29	1 340 298,11	1 283 458,78	41,26	41,67

6. Vecná realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Plánovaný stav	Skutočný stav	
Hlavné aktivity					
1.1 Vznik národného centra excelentnosti pre výskum európskych dimenzií umeleckej kultúry Slovenska	Počet projektov spoločného výskumu slovenských a svetových výskumných a vývojových organizácií	počet	3	0	0,00
1.2 Udržateľná výskumná stratégia – vytvorenie vedeckého plánu centra	Počet výmenných programov medzi slovenskými a svetovými výskumnými a vývojovými organizáciami	počet	3	2	66,67
2.1 Obstaranie prístrojov a zariadení na zabezpečenie základného výskumu v oblasti teórie a dejín ku	Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži	počet	5	5	100,00

Hlavné aktivity					
2.1 Obstaranie prístrojov a zariadení na zabezpečenie základného výskumu v oblasti teórie a dejín ku	Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	7	7	100,00
2.1 Obstaranie prístrojov a zariadení na zabezpečenie základného výskumu v oblasti teórie a dejín ku	Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži	počet	6	3	50,00
2.1 Obstaranie prístrojov a zariadení na zabezpečenie základného výskumu v oblasti teórie a dejín ku	Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	8	8	100,00
3.1 Excelentný výskum v oblasti teórie a dejín kultúry a diseminácia výsledkov výskumu	Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch	počet	31	33,16	106,97
3.1 Excelentný výskum v oblasti teórie a dejín kultúry a diseminácia výsledkov výskumu	Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch	počet	28	27,5	98,21
3.2 Vytváranie databázy k umeleckému a kultúrnemu dedičstvu Slovenska	Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži	počet	5	5	100,00
3.2 Vytváranie databázy k umeleckému a kultúrnemu dedičstvu Slovenska	Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	7	7	100,00
3.2 Vytváranie databázy k umeleckému a kultúrnemu dedičstvu Slovenska	Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži	počet	6	3	50,00
3.2 Vytváranie databázy k umeleckému a kultúrnemu dedičstvu Slovenska	Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	8	8	100,00

7. Merateľné ukazovatele projektu

Typ	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Plánovaný stav	Skutočný stav	
Výsledok	Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty venované	Eur	315 075	0	0,00

	problematike životného prostredia				
Výsledok	Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch	počet	31	33,16	106,97
Výsledok	Počet projektov podporujúcich výskum a vývoj v oblasti IKT	počet	1	0	0,00
Výsledok	Počet projektov spoločného výskumu slovenských a svetových výskumných a vývojových organizácií	počet	3	0	0,00
Výsledok	Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch	počet	28	27,5	98,21
Výsledok	Počet publikácií venovaných problematike marginalizovaných rómskych komunít v odborných časopisoch	počet	1	0	0,00
Výsledok	Počet výmenných programov medzi slovenskými a svetovými výskumnými a vývojovými organizáciami	počet	3	2	66,67
Výsledok	Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži	počet	5	5	100,00
Výsledok	Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	7	7	100,00
Výsledok	Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži	počet	6	3	50,00
Výsledok	Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	8	8	100,00

8. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
Výsledok	Počet projektov podporujúcich výskum a vývoj v oblasti IKT	počet	0	1	0	0,00
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
Výsledok	Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty venované problematike životného prostredia	Eur	0	315 075	0	0,00
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
Výsledok	Počet publikácií venovaných problematike marginalizovaných rómskych komunít v odborných časopisoch	počet	0	1	0	0,00

Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
Výsledok	Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži	počet	0	5	5	100,00
Výsledok	Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	0	7	7	100,00

9. Identifikácie problémov, resp. nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu

Hlavné aktivity

<p>1.1 Vznik národného centra excelentnosti pre výskum európskych dimenzií umeleckej kultúry Slovenska</p>	<p>Nesúlad skutočného a plánovaného stavu realizácie aktivity bol spôsobený niekoľkými faktormi:</p> <p>náročná koordinácia 6 partnerských organizácií: náročné zosúladenie požiadaviek a potrieb 6 partnerských subjektov počas realizácie projektu, ktoré sa podieľajú na príprave prevádzkového modelu centra excelentnosti (CE), správe a využívaní majetku - technologického zázemia a vybavenia CE, obsahového smerovania a charakteru výskumných projektov CE, ako aj právneho rámca a funkčných väzieb medzi pracoviskami v rámci CE. Na finálnu definíciu podoby CE, ktorá bude pretavená do právneho dokumentu (štatút CE, zmluva/memorandum o spolupráci partnerských organizácií) má vplyv aj dodnes otvorený a doposiaľ neukončený transformačný proces SAV a jej pracovísk (vrátane pracovísk partnerských subjektov).</p> <p>transformácia SAV: Riziká spojené s úspešnou implementáciou aktivity v plánovanom čase sa viažu aj na pripravovanú transformáciu SAV, ktorá výrazne ovplyvní spoločenské postavenie SAV, financovanie, ako aj organizačno - prevádzkovú podobu jednotlivých inštitúcií Tretieho oddelenia vied o spoločnosti a kultúre (Vedy o kultúre a umení, Vedy o dejinách, Vedy o človeku a spoločnosti), v rámci ktorého sú zaradené subjekty podieľajúce sa na implementácii projektu (Ústav dejín umenia SAV a jeho partnerské inštitúcie). V zmysle mechanizmov a opatrení, ktoré budú naviazané na transformačný proces SAV, bude fixovaná aj nová podoba a pozícia umenovedných ústavov SAV, zadané možnosti ich účasti na 8. rámcovom programe v zmysle budovania trvalo udržateľných mechanizmov dosiahnutých výsledkov a tvorby nadstavbových riešení, ako aj definované nové požiadavky na čiastočnú komercializáciu aktivít a prepojenie s trhom. Všetky tieto skutočnosti majú potenciál ovplyvniť realizáciu aktivity a podobu jej naplnenia.</p> <p>limity ďalšieho financovania CE: V súčasnosti prebieha dynamický proces o jeho podobe a možnostiach prevádzky i financovania. Súčasne sa overuje potenciál ďalšej spolupráce partnerských subjektov. CE doposiaľ nevzniklo a nebolo formálne založené. Neformálne vzniká v rámci realizácie monitorovaného projektu, ktorý je financovaný zo štrukturálnych fondov, čo na jednej strane znamená relatívnu istotu financovania na vymedzené časové obdobie, na strane druhej časovú ohraničenosť garantovaných finančných zdrojov. Projektový tím a tím riešiteľov naráža na</p>
--	---

Hlavné aktivity	
	<p>pravidlá čerpania NFP, ktoré obmedzujú možnosti financovania potencionálnych spoločných aktivít Centra excelentnosti z iných zdrojov počas trvania projektu.</p>
1.2 Udržateľná výskumná stratégia – vytvorenie vedeckého plánu centra	<p>Náročná príprava a realizácia aktivity z dôvodu koordinácie 6 partnerských organizácií a dodávateľa. Nesúlad skutočného a plánovaného stavu realizácie aktivity a projektu bol spôsobený časovým posunom odovzdania dokumentu, ktorý bol spôsobený niekoľkými faktormi.</p> <p>ČASOVÝ POSUN Finálna verzia bola podmienená niekoľkostupňovým procesom pripomienkovania, ako aj splnením podmienky zapojenia zahraničných expertov.</p> <p>Časový posun bol spojený aj s aktívnym zapojením nových expertov v oblasti manažovania vedy a výskumu zo zahraničia. Konkrétne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Corina Suteu http://www.eenc.info/expert/corina-suteu/, • Oliver Grau http://www.donau-uni.ac.at/en/universitaet/whois/05581/index.php
2.1 Obstaranie prístrojov a zariadení na zabezpečenie základného výskumu v oblasti teórie a dejín ku	<p>Posun v realizácii aktivít bol spojený s komplikáciami v rámci priebehu, vyhodnotenia VO a následnej kontrole dokumentácie k VO „Infraštruktúra pre projekt Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska“. Po podpísaní zmluvy a v rámci implementácia predmetu zákazky sme sa nestretli s výraznejšími komplikáciami. Podrobný opis súčasného stavu plnenia dodávok je predmetom Prehľadu vecnej realizácie aktivít projektu.</p>
3.1 Excelentný výskum v oblasti teórie a dejín kultúry a diseminácia výsledkov výskumu	<p>Napriek náročnej príprave aktivít z dôvodu koordinácie 6 partnerských organizácií sme nezaznamenali výraznejšie komplikácie a problémy. Bol realizovaný prieskum trhu k zabezpečeniu recenzentov pre jednu z plánovaných monografií, ktoré budú vypublikované koncom roka 2013.</p>
3.2 Vytváranie databázy k umeleckému a kultúrnemu dedičstvu Slovenska	<p>Nesúlad skutočného a plánovaného stavu realizácie aktivity a projektu bol determinovaný komplikáciami v rámci verejného obstarávania infraštruktúry pre centrum excelentnosti, kde inštalácia zariadení a zaškolenie zamestnancov a riešiteľov jednotlivých partnerských ústavov v oblasti využívania a praktickej obsluhy zaobstaraných zariadení (realizované v mesiacoch júl/august, september 2013), zabezpečila možnosť implementácie aktivity po technickej, technologickej stránke. Ako aj obsahovej stránke tak, aby postupne vznikala na priebežnom, systematickom princípe aktualizácie dát a postupného naplňovania databázy, bola elektronická databáza Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska funkčným nástrojom vedecko výskumnej činnosti.</p> <p>Spustenie ostrej prevádzky databázy Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska bude predmetom činností jednotlivých partnerských subjektov v čase predĺženia projektu do 31.3.2014.</p>
Podporné aktivity	
Riadenie projektu	<p>Náročná príprava aktivity z dôvodu koordinácie 6 partnerských organizácií. Nesúlad skutočného a plánovaného stavu realizácie aktivity a projektu bolo spôsobené náročnou realizáciou projektu vo väzbe na prípravu a implementáciu verejných obstarávaní, ako aj zmien generovaných na základe dynamicky riadených procesov na projekte, ktoré odzrkadľujú potreby partnerských subjektov a požiadaviek ASFEU.</p> <p>V rámci monitorovacieho obdobia bol pripravené návrhy na zmenu žiadosti, ktoré sa odzrkadlili v podpísaní dodatkov</p>

Podporné aktivity	
	<p>ku Zmluve o NFP:</p> <ul style="list-style-type: none"> • podpísanie Dodatku č.7 k Zmluve o partnerstve, predĺženie zmluvy o partnerstve do 31.3.2013 • podpísanie Dodatok č. 8 Zmluvy o NFP, predĺženie projektu do 31.3.2014 • podpísanie Dodatok č. 9 Zmluvy o NFP, doplnenie náležitostí vo väzbe na predĺženie doby trvania <p>Implementácia projektu bola predĺžená do 31.3.2014 z dôvodov zabezpečenia relevantných a plánovaných výstupov a merateľných ukazovateľov projektu.</p> <p>Súčasne prebiehala v závere monitorovacieho obdobia príprava žiadosti o zmenu – využitie finančných prostriedkov z verejných obstarávaní na dobu predĺženia projektu (riešitelia, nákup kníh, pracovné cesty, digitalizácia výskumných dát a zakúpenej literatúry), ktorá by mala byť obsahom dodatku č.10.</p>
Publicita a informovanosť	Neboli zaznamenané zásadné problémy s realizáciou aktivity.

10. Príjmy projektu

Celkové príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu (v EUR)	0,00

11. Príspevok projektu k zamestnanosti

Počet vytvorených pracovných miest	2
Počet udržaných pracovných miest	1

12. Publicita projektu

V uvedenom monitorovacom období projekt priebežne realizoval jednotlivé aktivity spojené s povinnou i nadstavbovou publicitou projektu.

Prebehla priebežná aktualizácia web stránky k projektu www.dejum.sav.sk/eduks. Priebežne vznikali digitálny obsah pre web stránku a aktualizované jednotlivé sekcie a podsekcie v zmysle realizovaných aktivít a dosiahnutých výsledkov.

Súčasťou publicity bola príprava oznamov k vybraným aktivitám a jej disseminácia prostredníctvom web stránky k projektu v rámci sekcie Aktuality.

Bolo zabezpečené, aby každý dokument, vrátane prezenčnej listiny a certifikátu o absolvovaní aktivity a iných dokumentov týkajúcich sa projektu (označenie vyobstarávanej techniky), obsahoval logo Európsky fond regionálneho rozvoja s odkazom na Európsku úniu a logo OP VaV.

Boli zrealizované výstupy z dvoch samostatných vedeckých konferencií označené v zmysle povinnej publicity k projektu:

- Interpretčné jazyky dejín umeleckej kultúry Slovenska – výstupy boli publikované v mimoriadnom vydaní World Literature Studies, čím sa zabezpečilo naplnenie merateľného ukazovateľa Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch.
- Vedy o umeniach a dejiny kultúry – výstupy boli publikované v zborníku z konferencie s názvom Vedy o umeniach a dejiny kultúry, čím sa zabezpečilo naplnenie merateľného ukazovateľa Počet prác publikovaných v nerezencovaných vedeckých periodikách a zborníkoch.

Boli zahájené práce na príprave (obsahová časť) propagačných letákov a brožúr.

13. Evidencia nadobudnutého majetku

Názov	Výrobné číslo	Evidenčné číslo	Číslo účtovného dokladu	Jednotková cena	Umiestnenie
-------	---------------	-----------------	-------------------------	-----------------	-------------

14. Harmonogram činností pre nasledovné monitorovacie obdobie

Činnosť	Termín konania činnosti	Čas konania činnosti	Miesto realizácie činnosti	Gestor činnosti	Plánovaný počet účastníkov
---------	-------------------------	----------------------	----------------------------	-----------------	----------------------------

15. Doplnujúce informácie

1. Projekt sa nevenuje priamo problematike životného prostredia. Počas implementácie projektu však jeho riešitelia uplatňujú ekologické princípy využívania nástrojov a metód, ktoré prispievajú k ochrane životného prostredia (napr. úsporná tlač, separácia odpadu, pri špecifikovaní zákazky v prieskumoch trhu budú uprednostňovaní uchádzači, ktorí dodržiavajú ekologické zásady pri zbere/spracovaní odpadu a sú evidovaní v Registri výrobcov elektrozariadení).
2. Projekt sa nevenuje problematike zdravotného stavu obyvateľstva.
3. Popis zapojenia partnerov žiadateľa projektu: všetci partneri v projekte sa rovnakou mierou zapájali do prípravy a realizácie projektových aktivít.
4. V tejto fáze projektu nie je relevantné.

16. Odhad oprávnených výdavkov projektu na nasledovné monitorovacie obdobie

	Rok	1Q	2Q	3Q	4Q
Oprávnené výdavky deklarovane v ŽoP (v EUR)	2013			426 000,00	426 000,00
Oprávnené výdavky deklarovane v ŽoP (v EUR)	2014	426 000,00	0,00	0,00	

C. ZOZNAM PRÍLOH K MONITOROVACEJ SPRÁVE

17. Zoznam príloh k monitorovacej správe	
P.č.	Názov prílohy
1	Prehľad vecnej realizácie aktivít projektu
2	Kópie publikovaných prác - nerez. vedec. periodiká a zborníky, ako aj v nekarent. časopisoch
3	Dokumentácia k ukazovateľu Počet výmenných programov medzi slovenskými a svetovými výskumnými a vývojovými organizáciami
4	Dokumentácia k ukazovateľu Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte/muži
5	Dokumenty vo väzbe na System pre podporu vedeckého vyskumu objektov v elektronickej podobe

D. ČESTNÉ VYHLÁSENIE PRIJÍMATEĽA

18. Čestné vyhlásenie žiadateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplývať z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa:

.....

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis štatutárneho orgánu:

Titul, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

.....

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Email:

Telefón: