



**Názov operačného programu:** OP Výskum a vývoj

## MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

<b>Názov projektu</b>	Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska
<b>Kód ITMS</b>	26240120035
<b>Kód rozhodnutia EK</b>	
<b>Prijímateľ</b>	Ústav dejín umenia Slovenskej akadémie vied
<b>Operačný program</b>	2620002 OP Výskum a vývoj
<b>Prioritná os</b>	Prioritná os 4 - Podpora výskumu a vývoja v BK
<b>Opatrenie</b>	4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji
<b>Kód výzvy</b>	OPVaV-2009/4.1/03-SORO
<b>Schéma štátnej pomoci / schéma de minimis</b>	
<b>Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu</b>	
<b>Typ monitorovacej správy</b>	priebežná
<b>Poradové číslo monitorovacej správy</b>	9
<b>Monitorované obdobie</b>	10/2013 - 03/2014

## A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 región Bratislava		Bratislavský kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Okres Bratislava I	Bratislava-Staré Mesto	Konventná	13
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie

Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 región Bratislava		Bratislavský kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Okres Bratislava IV	Bratislava-Karlova Ves	Dúbravská cesta	9
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie

2. Príspevok k horizontálnym prioritám	
Informačná spoločnosť	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie
Udržateľný rozvoj	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie
Marginalizované rómske komunity	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie
Rovnosť príležitostí	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie

3. Finančný a časový rámec realizácie projektu			
Časový rámec realizácie projektu	Plánovaný stav (MM/RRRR)		Skutočný stav (MM/RRRR)
Začiatok realizácie aktivít projektu	10/2010		12/2010
Ukončenie realizácie aktivít projektu	12/2014		Realizácia aktivít sa ešte neskončila
Celkové oprávnené výdavky projektu	Plánovaný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Stav realizácie projektu (v %)
	3 216 252,63	2 075 429,66	64,53

## B. ÚDAJE O REALIZÁCIÍ PROJEKTU

### 4. Časová realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)	
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav
<b>Hlavné aktivity</b>				
1.1 Vznik národného centra excelentnosti pre výskum európskych dimenzií umeleckej kultúry Slovenska	10/2010	12/2010	12/2014	prebieha
1.2 Udržateľná výskumná stratégia – vytvorenie vedeckého plánu centra	10/2010	12/2010	09/2013	09/2013
2.1 Obstaranie prístrojov a zariadení na zabezpečenie základného výskumu v oblasti teórie a dejín ku	10/2010	12/2010	12/2014	prebieha
3.1 Excelentný výskum v oblasti teórie a dejín kultúry a diseminácia výsledkov výskumu	10/2010	12/2010	12/2014	prebieha
3.2 Vytváranie databázy k umeleckému a kultúrnemu dedičstvu Slovenska	10/2010	12/2010	12/2014	prebieha
<b>Podporné aktivity</b>				
Riadenie projektu	10/2010	12/2010	12/2014	prebieha
Publicita a informovanosť	10/2010	12/2010	12/2014	prebieha

### 5. Finančná realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Oprávnené výdavky (v EUR)		Oprávnené výdavky deklarovane v ŽoP (v EUR)		Stav realizácie aktivít projektu (v %)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Žiadané výdavky	Výdavky uhradené prijímateľovi	Podiel skutočne vzniknutých výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((b/a)x100)	Podiel žiadaných výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((c/a)x100)
<b>Hlavné aktivity</b>						
1.1 Vznik národného centra excelentnosti pre výskum európskych dimenzií umeleckej kultúry Slovenska	6 960,00	321,10	321,10	319,17	4,61	4,61

Hlavné aktivity						
1.2 Udržateľná výskumná stratégia – vytvorenie vedeckého plánu centra	78 360,00	74 894,55	74 894,55	74 883,65	95,58	95,58
2.1 Obstaranie prístrojov a zariadení na zabezpečenie základného výskumu v oblasti teórie a dejín ku	2 012 137,03	1 432 265,14	1 432 265,14	1 432 263,62	71,18	71,18
3.1 Excelentný výskum v oblasti teórie a dejín kultúry a diseminácia výsledkov výskumu	412 660,20	203 945,02	205 963,88	186 735,44	49,42	49,91
3.2 Vytváranie databázy k umeleckému a kultúrnemu dedičstvu Slovenska	495 058,20	239 750,28	235 693,93	234 920,90	48,43	47,61
Podporné aktivity						
Riadenie projektu	208 577,20	122 358,89	123 575,18	110 429,83	58,66	59,25
Publicita a informovanosť	2 500,00	1 894,68	1 894,68	1 894,68	75,79	75,79
Spolu	3 216 252,63	2 075 429,66	2 074 608,46	2 041 447,29	64,53	64,50

## 6. Vecná realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Plánovaný stav	Skutočný stav	
Hlavné aktivity					
1.1 Vznik národného centra excelentnosti pre výskum európskych dimenzií umeleckej kultúry Slovenska	Počet projektov spoločného výskumu slovenských a svetových výskumných a vývojových organizácií	počet	3	1	33,33
1.2 Udržateľná výskumná stratégia – vytvorenie vedeckého plánu centra	Počet výmenných programov medzi slovenskými a svetovými výskumnými a vývojovými organizáciami	počet	3	2	66,67
2.1 Obstaranie prístrojov a zariadení na zabezpečenie základného výskumu v oblasti teórie a dejín ku	Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži	počet	5	5	100,00

Hlavné aktivity					
2.1 Obstaranie prístrojov a zariadení na zabezpečenie základného výskumu v oblasti teórie a dejín ku	Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	7	7	100,00
2.1 Obstaranie prístrojov a zariadení na zabezpečenie základného výskumu v oblasti teórie a dejín ku	Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži	počet	6	3	50,00
2.1 Obstaranie prístrojov a zariadení na zabezpečenie základného výskumu v oblasti teórie a dejín ku	Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	8	8	100,00
3.1 Excelentný výskum v oblasti teórie a dejín kultúry a diseminácia výsledkov výskumu	Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch	počet	31	33,16	106,97
3.1 Excelentný výskum v oblasti teórie a dejín kultúry a diseminácia výsledkov výskumu	Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch	počet	28	29,5	105,36
3.2 Vytváranie databázy k umeleckému a kultúrnemu dedičstvu Slovenska	Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži	počet	5	5	100,00
3.2 Vytváranie databázy k umeleckému a kultúrnemu dedičstvu Slovenska	Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	7	7	100,00
3.2 Vytváranie databázy k umeleckému a kultúrnemu dedičstvu Slovenska	Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži	počet	6	3	50,00
3.2 Vytváranie databázy k umeleckému a kultúrnemu dedičstvu Slovenska	Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	8	8	100,00

## 7. Merateľné ukazovatele projektu

Typ	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Výsledok	Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty	Eur	0	315 075	0	0,00

	venované problematike životného prostredia					
Výsledok	Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch	počet	0	31	33,16	106,97
Výsledok	Počet projektov podporujúcich výskum a vývoj v oblasti IKT	počet	0	1	1	100,00
Výsledok	Počet projektov spoločného výskumu slovenských a svetových výskumných a vývojových organizácií	počet	0	3	1	33,33
Výsledok	Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch	počet	0	28	29,5	105,36
Výsledok	Počet publikácií venovaných problematike marginalizovaných rómskych komunít v odborných časopisoch	počet	0	1	0	0,00
Výsledok	Počet výmenných programov medzi slovenskými a svetovými výskumnými a vývojovými organizáciami	počet	0	3	2	66,67
Výsledok	Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži	počet	0	5	5	100,00
Výsledok	Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	0	7	7	100,00
Výsledok	Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži	počet	0	6	3	50,00
Výsledok	Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	0	8	8	100,00

#### 8. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
Výsledok	Počet projektov podporujúcich výskum a vývoj v oblasti IKT	počet	0	1	1	100,00
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
Výsledok	Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty venované problematike životného prostredia	Eur	0	315 075	0	0,00

Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
Výsledok	Počet publikácií venovaných problematike marginalizovaných rómskych komunít v odborných časopisoch	počet	0	1	0	0,00
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
Výsledok	Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži	počet	0	5	5	100,00
Výsledok	Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	0	7	7	100,00

### 9. Identifikácie problémov, resp. nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu

Hlavné aktivity	
1.1 Vznik národného centra excelentnosti pre výskum európskych dimenzií umeleckej kultúry Slovenska	<p>Nesúlad skutočného a plánovaného stavu realizácie aktivity bol spôsobený niekoľkými faktormi:</p> <p><b>NÁROČNÁ KOORDINÁCIE 6 PARTNERSKÝCH ORGANIZÁCIÍ:</b> náročné zosúladenie požiadaviek a potrieb 6 partnerských subjektov počas realizácie projektu, ktoré sa podieľajú na príprave prevádzkového modelu centra excelentnosti (CE), správe a využívaní majetku - technologického zázemia a vybavenia CE, obsahového smerovania a charakteru výskumných projektov CE, ako aj právneho rámca a funkčných väzieb medzi pracoviskami v rámci CE. Na finálnu definíciu podoby CE, ktorá bude pretavená do právneho dokumentu (štatút CE, zmluva/memorandum o spolupráci partnerských organizácií) má vplyv aj dodnes otvorený a doposiaľ neukončený transformačný proces SAV a jej pracovísk (vrátane pracovísk partnerských subjektov).</p> <p><b>OBJEKTÍVNE LIMITY VZNIKU A PREVÁDZKY CE</b> transformácia SAV: Riziká spojené s úspešnou implementáciou aktivity v plánovanom čase sa viažu aj na pripravovanú transformáciu SAV, ktorá výrazne ovplyvní spoločenské postavenie SAV, financovanie, ako aj organizačno - prevádzkovú podobu jednotlivých inštitúcií Tretieho oddelenia vied o spoločnosti a kultúre (Vedy o kultúre a umení, Vedy o dejinách, Vedy o človeku a spoločnosti), v rámci ktorého sú zaradené subjekty podieľajúce sa na implementácii projektu (Ústav dejín umenia SAV a jeho partnerské inštitúcie). V zmysle mechanizmov a opatrení, ktoré budú naviazané na transformačný proces SAV, bude fixovaná aj nová podoba a pozícia umenovedných ústavov SAV, zadané možnosti ich účasti na 8. rámcovom programe v zmysle budovania trvalo udržateľných mechanizmov dosiahnutých výsledkov a tvorby nadstavbových riešení, ako aj definované nové požiadavky na</p>

Hlavné aktivity	
	<p>čiasťočnú komercionalizáciu aktivít a prepojenie s trhom. Všetky tieto skutočnosti majú potenciál ovplyvniť realizáciu aktivity a podobu jej naplnenia.</p> <p>limity ďalšieho financovania CE: V súčasnosti prebieha dynamický proces o jeho podobe a možnostiach prevádzky i financovania. Súčasne sa overuje potenciál ďalšej spolupráce partnerských subjektov. CE doposiaľ nevzniklo a nebolo formálne založené. Neformálne vzniká v rámci realizácie monitorovaného projektu, ktorý je financovaný zo štrukturálnych fondov, čo na jednej strane znamená relatívnu istotu financovania na vymedzené časové obdobie, na strane druhej časovú ohraničenosť garantovaných finančných zdrojov. Projektový tím a tím riešiteľov naráža na pravidlá čerpania NFP, ktoré obmedzujú možnosti financovania potencionálnych spoločných aktivít Centra excelentnosti z iných zdrojov počas trvania projektu.</p> <p>UKAZOVATELE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet projektov spoločného výskumu slovenských a svetových výskumných a vývojových organizácií – 2 projekty /66,6 %</li> <li>• Počet projektov podporujúcich výskum a vývoj v oblasti IKT – 1 projekt / 100%</li> </ul>
1.2 Udržateľná výskumná stratégia – vytvorenie vedeckého plánu centra	<p>Aktivita z hľadiska dosiahnutia výsledkov k aktivite zrealizovaná.</p> <p>Z hľadiska plnenia merateľných ukazovateľov nedošlo k naplneniu ukazovateľov na 100 %, ale zatiaľ len na 66,6% / 2 projekty - treba zabezpečiť ešte jeden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet výmenných programov medzi slovenskými a svetovými výskumnými a vývojovými organizáciami v monitorovacom období = 0</li> </ul> <p>Transformácia SAV má vplyv aj na potenciál partnerských subjektov zodpovedne iniciovať nové projekty a nadväzovať nové partnerské vzťahy a výmenné programy k spoločným témam výskumu (nie je možná garancia procesov, činností a úloh zapracovaných v zmluvách k výmenným programom).</p>
2.1 Obstaranie prístrojov a zariadení na zabezpečenie základného výskumu v oblasti teórie a dejín ku	<p>Po podpísaní zmluvy a v rámci implementácia predmetu zákazky sme sa nestretli s výraznejšími komplikáciami.</p> <p>Podrobný opis súčasného stavu plnenia aktivity je predmetom Prehľadu vecnej realizácie aktivít projektu.</p> <p>NAPLNENIE UKAZOVATEĽOV NAD RÁMEC ZMLUVY / MERATEĽNÉ UKAZOVATELE PRE AKTIVITU 2.1.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži - skutočný stav 10 - vykazovaný stav 5</li> <li>• Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy - skutočný stav 16 - vykazovaný stav 7</li> <li>• Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži - počet 3</li> <li>• Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy - skutočný stav 9 - vykazovaný stav 8</li> </ul>



Hlavné aktivity	
	V ďalšom monitorovacom období, na základe predĺženia projektu do 31.12.2014, plánujeme formou žiadosti o zmenu požiadať o možnosť úpravy počtov merateľných ukazovateľov v prerozdelení na jednotlivé partnerské subjekty.
3.1 Excelentný výskum v oblasti teórie a dejín kultúry a diseminácia výsledkov výskumu	Napriek náročnej príprave aktivít z dôvodu koordinácie 6 partnerských organizácií sme nezaznamenali výraznejšie komplikácie a problémy.  Podrobný opis súčasného stavu plnenia aktivity je predmetom Prehľadu vecnej realizácie aktivít projektu.
3.2 Vytváranie databázy k umeleckému a kultúrnemu dedičstvu Slovenska	Napriek náročnej príprave aktivít z dôvodu koordinácie 6 partnerských organizácií sme nezaznamenali výraznejšie komplikácie a problémy. Nesúlad skutočného a plánovaného stavu realizácie aktivity a projektu bol determinovaný komplikáciami v rámci verejného obstarávania infraštruktúry pre centrum excelentnosti, kde inštalácia zariadení a zaškolenie zamestnancov a riešiteľov jednotlivých partnerských ústavov, zabezpečila možnosť implementácie aktivity po technickej, technologickej stránke, hoci si vyžiadala dlhší časový úsek realizácie, ako bolo plánované. Spustenie ostrej prevádzky databázy Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska bude predmetom činností jednotlivých partnerských subjektov v čase predĺženia projektu až do 31.12.2014.  Podrobný opis súčasného stavu plnenia aktivity je predmetom Prehľadu vecnej realizácie aktivít projektu.  NAPLNENIE UKAZOVATEĽOV NAD RÁMEC ZMLUVY / MERATEĽNÉ UKAZOVATELE PRE AKTIVITU 3.2. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži - skutočný stav 10 - vykazovaný stav 5</li> <li>• Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy - skutočný stav 16 - vykazovaný stav 7</li> <li>• Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži - počet 3</li> <li>• Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy - skutočný stav 9 - vykazovaný stav 8</li> </ul> <p>V ďalšom monitorovacom období, na základe predĺženia projektu do 31.12.2014, plánujeme formou žiadosti o zmenu požiadať o možnosť úpravy počtov merateľných ukazovateľov v prerozdelení na jednotlivé partnerské subjekty.</p>
Podporné aktivity	
Riadenie projektu	Náročná príprava aktivity z dôvodu koordinácie 6 partnerských organizácií. Nesúlad skutočného a plánovaného stavu realizácie aktivity a projektu bolo spôsobené náročnou realizáciou projektu vo väzbe na prípravu a implementáciu verejných obstarávaní, ako aj zmien generovaných na základe dynamicky riadených procesov na projekte, ktoré odzrkadľujú potreby partnerských subjektov a požiadaviek ASFEU.  V rámci monitorovacieho obdobia bol pripravené návrhy na zmenu žiadosti podmienené skutočným stavom a potrebami, ktoré sa odzrkadlili v podpísaní dodatkov ku Zmluve o NFP: <ul style="list-style-type: none"> <li>• podpísanie Dodatku č.10 k Zmluve o partnerstve</li> <li>• podpísanie Dodatok č. 11 Zmluvy o NFP</li> </ul>

Podporné aktivity	
	<p>Implementácia projektu bola predĺžená do 31.12.2014 z dôvodov zabezpečenia relevantných a plánovaných výstupov a merateľných ukazovateľov projektu.</p> <p>Podrobný opis súčasného stavu plnenia aktivity je predmetom Prehľadu vecnej realizácie aktivít projektu.</p>
Publicita a informovanosť	<p>Neboli zaznamenané zásadné problémy s realizáciou aktivity.</p> <p>Podrobný opis súčasného stavu plnenia aktivity je predmetom Prehľadu vecnej realizácie aktivít projektu.</p>

## 10. Príjmy projektu

Celkové príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu (v EUR)	0,00

## 11. Príspevok projektu k zamestnanosti

Počet vytvorených pracovných miest	2
Počet udržaných pracovných miest	1

## 12. Publicita projektu

V uvedenom monitorovacom období projekt priebežne realizoval jednotlivé aktivity spojené s povinnou i nadstavbovou publicitou projektu.

Prebehla priebežná aktualizácie web stránky k projektu [www.dejum.sav.sk/eduks](http://www.dejum.sav.sk/eduks). Priebežne vznikali digitálny obsah pre web stránku a aktualizované jednotlivé sekcie a podsekcie v zmysle realizovaných aktivít a dosiahnutých výsledkov.

Súčasťou publicity bola príprava oznamov k vybraným aktivitám a jej disseminácia prostredníctvom web stránky k projektu v rámci sekcie Aktuality.

Bolo zabezpečené, aby každý dokument, vrátane prezenčnej listiny a certifikátu o absolvovaní aktivity a iných dokumentov týkajúcich sa projektu, obsahoval logo Európsky fond regionálneho rozvoja s odkazom na Európsku úniu a logo OP VaV.

Boli zrealizované práce pre zabezpečenie propagačných materiálov (leták a brožúra), ktoré by mali prezentovať CE odbornej a laickej verejnosti.

## 13. Evidencia nadobudnutého majetku

Názov	Výrobné číslo	Evidenčné číslo	Číslo účtovného dokladu	Jednotková cena	Umiestnenie
-------	---------------	-----------------	-------------------------	-----------------	-------------

## 14. Harmonogram činností pre nasledovné monitorovacie obdobie

Činnosť	Termín konania činnosti	Čas konania činnosti	Miesto realizácie činnosti	Gestor činnosti	Plánovaný počet účastníkov
---------	-------------------------	----------------------	----------------------------	-----------------	----------------------------

## 15. Doplnujúce informácie

1. Projekt sa nevenuje priamo problematike životného prostredia. Počas implementácie projektu však jeho riešitelia uplatňujú ekologické princípy využívania nástrojov a metód, ktoré prispievajú k ochrane životného prostredia (napr. úsporná tlač, separácia odpadu, pri špecifikovaní zákazky v prieskumoch trhu budú uprednostňovaní uchádzači, ktorí dodržiavajú ekologické zásady pri zbere/spracovaní odpadu a sú evidovaní v Registri výrobcov elektrozariadení).

2. Projekt sa nevenuje problematike zdravotného stavu obyvateľstva.

3. Popis zapojenia partnerov žiadateľa projektu: všetci partneri v projekte sa rovnakou mierou zapájali do prípravy a

realizácie projektových aktivít.

4. V tejto fáze projektu nie je relevantné.

#### 16. Odhad oprávnených výdavkov projektu na nasledovné monitorovacie obdobie

	Rok	1Q	2Q	3Q	4Q
Oprávnené výdavky deklarovane v ŽoP (v EUR)	2014	426 000,00	426 000,00	426 000,00	

## C. ZOZNAM PRÍLOH K MONITOROVACEJ SPRÁVE

17. Zoznam príloh k monitorovacej správe	
P.č.	Názov prílohy
1	Prehľad vecnej realizácie aktivít projektu
2	Dokumentácia k ukazovateľu Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte/muži
3	Dokumentácia k ukazovateľu Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte/ženy
4	Dokumentácia k ukazovateľu Počet projektov spoločného výskumu slovenských a svetových výskumných a vývojových organizácií
5	Dokumentácia k ukazovateľu Počet projektov podporujúcich výskum a vývoj v oblasti IKT
6	Dokumentácia k ukazovateľu Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch
7	Dokumentácia / MONOGRAFIE
8	Dokumentácia / PUBLICITA

## D. ČESTNÉ VYHLÁSENIE PRIJÍMATEĽA

### 18. Čestné vyhlásenie žiadateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa:

.....

Miesto podpisu: ..... Dátum podpisu: .....

Podpis štatutárneho orgánu: .....

Titul, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

.....

Miesto podpisu: ..... Dátum podpisu: .....

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: .....

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Email: .....

Telefón: .....