



**Názov operačného programu:** OP Výskum a vývoj

## MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

<b>Názov projektu</b>	Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska
<b>Kód ITMS</b>	26240120035
<b>Kód rozhodnutia EK</b>	
<b>Prijímateľ</b>	Ústav dejín umenia Slovenskej akadémie vied
<b>Operačný program</b>	2620002 OP Výskum a vývoj
<b>Prioritná os</b>	Prioritná os 4 - Podpora výskumu a vývoja v BK
<b>Opatrenie</b>	4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji
<b>Kód výzvy</b>	OPVaV-2009/4.1/03-SORO
<b>Schéma štátnej pomoci / schéma de minimis</b>	
<b>Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu</b>	
<b>Typ monitorovacej správy</b>	záverečná
<b>Poradové číslo monitorovacej správy</b>	11
<b>Monitorované obdobie</b>	10/2014 - 03/2015

## A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 región Bratislava		Bratislavský kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Okres Bratislava I	Bratislava-Staré Mesto	Konventná	13
Existencia marginalizovaných rómskych komunití	<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie	

Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 región Bratislava		Bratislavský kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Okres Bratislava IV	Bratislava-Karlova Ves	Dúbravská cesta	9
Existencia marginalizovaných rómskych komunití	<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie	

2. Príspevok k horizontálnym prioritám	
Informačná spoločnosť	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie
Udržateľný rozvoj	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie
Marginalizované rómske komunity	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie
Rovnosť príležitostí	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie

3. Finančný a časový rámec realizácie projektu			
Časový rámec realizácie projektu	Plánovaný stav (MM/RRRR)		Skutočný stav (MM/RRRR)
Začiatok realizácie aktivít projektu	10/2010		12/2010
Ukončenie realizácie aktivít projektu	03/2015		03/2015
Celkové oprávnené výdavky projektu	Plánovaný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Stav realizácie projektu (v %)
	3 194 157,98	2 835 462,54	88,77

## B. ÚDAJE O REALIZÁCIÍ PROJEKTU

### 4. Časová realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)	
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav
<b>Hlavné aktivity</b>				
1.1 Vznik národného centra excelentnosti pre výskum európskych dimenzií umeleckej kultúry Slovenska	10/2010	12/2010	03/2015	03/2015
1.2 Udržateľná výskumná stratégia – vytvorenie vedeckého plánu centra	10/2010	12/2010	09/2013	09/2013
2.1 Obstaranie prístrojov a zariadení na zabezpečenie základného výskumu v oblasti teórie a dejín ku	10/2010	12/2010	03/2015	03/2015
3.1 Excelentný výskum v oblasti teórie a dejín kultúry a diseminácia výsledkov výskumu	10/2010	12/2010	03/2015	03/2015
3.2 Vytváranie databázy k umeleckému a kultúrnemu dedičstvu Slovenska	10/2010	12/2010	03/2015	03/2015
<b>Podporné aktivity</b>				
Riadenie projektu	10/2010	12/2010	03/2015	03/2015
Publicita a informovanosť	10/2010	12/2010	03/2015	03/2015

### 5. Finančná realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Oprávnené výdavky (v EUR)		Oprávnené výdavky deklarovane v ŽoP (v EUR)		Stav realizácie aktivít projektu (v %)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Žiadané výdavky	Výdavky uhradené prijímateľovi	Podiel skutočne vzniknutých výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((b/a)x100)	Podiel žiadaných výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((c/a)x100)
<b>Hlavné aktivity</b>						
1.1 Vznik národného centra excelentnosti pre výskum európskych dimenzií umeleckej kultúry Slovenska	6 960,00	1 275,63	1 275,63	1 249,96	18,33	18,33

Hlavné aktivity						
1.2 Udržateľná výskumná stratégia – vytvorenie vedeckého plánu centra	78 360,00	74 894,55	74 894,55	74 883,65	95,58	95,58
2.1 Obstaranie prístrojov a zariadení na zabezpečenie základného výskumu v oblasti teórie a dejín ku	2 000 441,53	1 839 665,77	1 839 665,77	1 839 144,16	91,96	91,96
3.1 Excelentný výskum v oblasti teórie a dejín kultúry a diseminácia výsledkov výskumu	402 011,31	291 528,26	291 053,93	262 924,60	72,52	72,40
3.2 Vytváranie databázy k umeleckému a kultúrnemu dedičstvu Slovenska	497 383,20	457 277,99	453 945,57	444 895,99	91,94	91,27
Podporné aktivity						
Riadenie projektu	206 501,94	168 326,14	168 326,14	153 439,93	81,51	81,51
Publicita a informovanosť	2 500,00	2 494,20	2 494,20	2 395,80	99,77	99,77
<b>Spolu</b>	<b>3 194 157,98</b>	<b>2 835 462,54</b>	<b>2 831 655,79</b>	<b>2 778 934,09</b>	<b>88,77</b>	<b>88,65</b>

## 6. Vecná realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %)	
			Plánovaný stav	Skutočný stav		
Hlavné aktivity						
1.1 Vznik národného centra excelentnosti pre výskum európskych dimenzií umeleckej kultúry Slovenska	Počet projektov spoločného výskumu slovenských a svetových výskumných a vývojových organizácií	počet		3	3	100,00
1.2 Udržateľná výskumná stratégia – vytvorenie vedeckého plánu centra	Počet výmenných programov medzi slovenskými a svetovými výskumnými a vývojovými organizáciami	počet		3	2	66,67
2.1 Obstaranie prístrojov a zariadení na zabezpečenie základného výskumu v oblasti teórie a dejín ku	Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži	počet		5	5	100,00

Hlavné aktivity					
2.1 Obstaranie prístrojov a zariadení na zabezpečenie základného výskumu v oblasti teórie a dejín ku	Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	7	7	100,00
2.1 Obstaranie prístrojov a zariadení na zabezpečenie základného výskumu v oblasti teórie a dejín ku	Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži	počet	6	4	66,67
2.1 Obstaranie prístrojov a zariadení na zabezpečenie základného výskumu v oblasti teórie a dejín ku	Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	8	8	100,00
3.1 Excelentný výskum v oblasti teórie a dejín kultúry a diseminácia výsledkov výskumu	Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch	počet	31	33,16	106,97
3.1 Excelentný výskum v oblasti teórie a dejín kultúry a diseminácia výsledkov výskumu	Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch	počet	28	29,5	105,36
3.2 Vytváranie databázy k umeleckému a kultúrnemu dedičstvu Slovenska	Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži	počet	5	5	100,00
3.2 Vytváranie databázy k umeleckému a kultúrnemu dedičstvu Slovenska	Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	7	7	100,00
3.2 Vytváranie databázy k umeleckému a kultúrnemu dedičstvu Slovenska	Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži	počet	6	4	66,67
3.2 Vytváranie databázy k umeleckému a kultúrnemu dedičstvu Slovenska	Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	8	8	100,00

## 7. Merateľné ukazovatele projektu

Typ	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Výsledok	Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty	Eur	0	315 075	315 075	100,00

	venované problematike životného prostredia					
Výsledok	Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch	počet	0	31	33,16	106,97
Výsledok	Počet projektov podporujúcich výskum a vývoj v oblasti IKT	počet	0	1	1	100,00
Výsledok	Počet projektov spoločného výskumu slovenských a svetových výskumných a vývojových organizácií	počet	0	3	3	100,00
Výsledok	Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch	počet	0	28	29,5	105,36
Výsledok	Počet publikácií venovaných problematike marginalizovaných rómskych komunít v odborných časopisoch	počet	0	1	1	100,00
Výsledok	Počet výmenných programov medzi slovenskými a svetovými výskumnými a vývojovými organizáciami	počet	0	3	2	66,67
Výsledok	Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži	počet	0	5	5	100,00
Výsledok	Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	0	7	7	100,00
Výsledok	Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži	počet	0	6	4	66,67
Výsledok	Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	0	8	8	100,00

#### 8. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
Výsledok	Počet projektov podporujúcich výskum a vývoj v oblasti IKT	počet	0	1	1	100,00
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
Výsledok	Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty venované problematike životného prostredia	Eur	0	315 075	315 075	100,00

Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
Výsledok	Počet publikácií venovaných problematike marginalizovaných rómskych komunít v odborných časopisoch	počet	0	1	1	100,00
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
Výsledok	Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži	počet	0	5	5	100,00
Výsledok	Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	0	7	7	100,00

### 9. Identifikácie problémov, resp. nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu

Hlavné aktivity	
<p>1.1 Vznik národného centra excelentnosti pre výskum európskych dimenzií umeleckej kultúry Slovenska</p>	<p><b>KLÚČOVÉ MÍLNIKY VZNIKU RÁMCA PRE Centrum excelentnosti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zmluva o NFP a Zmluva o partnerstve</li> <li>• Analýza udržateľnej stratégie rozvoja CE</li> <li>• Kultúrnohistorický program CE</li> <li>• Ideový zámer Centra excelentnosti (Perspektívy integrovaného humanitného výskumu na Slovensku)</li> <li>• Deklarácia Centra vied o umení a kultúre (podpísaná 5 partnerskými ústavmi) - na stretnutí dňa 8. apríla 2014 vyjadrili projektové konzorcium partnerov znepokojenie nad charakterom a úrovňou prebiehajúcich rozhovorov o integrácii ústavov v rámci transformácie SAV. V snahe zabrániť možným negatívnym dopadom týchto procesov deklarovali spoločnú vôľu pracovať v rámci jednej inštitúcie – Centra vied o umení a kultúre (CVUK) na báze podpísanej Deklarácie. Výsledkom tejto aktivity má byť vznik CVUK, ktorý by mohol tvoriť nový právny rámec aj pre CE.</li> <li>• Prijatie Štatútu CE a podpísanie Zmluvy o spoločnom, synergickom, konštruktívnom a kontinuálnom využívaní infraštruktúrneho vybavenia nadobudnutého z prostriedkov projektovaných v rámci výzvy OPVaV-2009/4.1./03.-SORO s názvom Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska – číslo projektu 26240120035, ďalej EDUKS)</li> </ul> <p>Na realizáciu aktivity mali vplyv tieto faktory:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>NÁROČNÁ KOORDINÁCIA 6 PARTNERSKÝCH ORGANIZÁCIÍ:</b> náročné zosúladenie požiadaviek a potrieb 6 partnerských subjektov počas realizácie projektu, ktoré sa podieľajú na príprave prevádzkového modelu centra excelentnosti (CE), správe a využívaní majetku - technologického zázemia a vybavenia CE, obsahového smerovania a charakteru výskumných projektov CE, ako aj právneho rámca a funkčných</li> </ul>

Hlavné aktivity	
	<p>väzieb medzi pracoviskami v rámci CE. Na finálnu definíciu podoby CE, ktorá bude pretavená do právneho dokumentu (štatút CE, zmluva/memorandum o spolupráci partnerských organizácií) má vplyv aj dodnes otvorený a doposiaľ neukončený transformačný proces SAV a jej pracovísk (vrátane pracovísk partnerských subjektov).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>TRANSFORMÁCIA SAV</b></li> </ul> <p>proces budovania a etablovania CE bol priamo determinovaný externými neustále prebiehajúcimi procesmi na pôde Slovenskej akadémie vied. Koncepcia formálneho rámca centra bola úzko previazaná s priebehom transformačných zmien v SAV. Konkrétne ide o transformáciu SAV a organizačno - prevádzkovú podobu jednotlivých inštitúcií Tretieho oddelenia vied o spoločnosti a kultúre (Vedy o kultúre a umení, Vedy o dejinách, Vedy o človeku a spoločnosti), v rámci ktorého sú zaradené subjekty podieľajúce sa na implementácii projektu (Ústav dejín umenia SAV a jeho partnerské inštitúcie).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PODMIENKY ČERPANIA ŠTRUKTURÁLNYCH FONDŮV</b></li> </ul> <p>CE vznikalo v rámci projektu financovaného zo štrukturálnych fondov, čo na jednej strane znamenalo relatívnu istotu financovania na vymedzené časové obdobie, na strane druhej časovú ohraničenosť garantovaných finančných zdrojov. Projektový tím a tím riešiteľov naráža na pravidlá čerpania NFP, ktoré obmedzujú možnosti financovania potencionálnych spoločných aktivít Centra z iných zdrojov počas trvania projektu.</p> <p>UKAZOVATELE: z hľadiska plnenia merateľných ukazovateľov došlo k plneniu na 100 %</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet projektov spoločného výskumu slovenských a svetových výskumných a vývojových organizácií – v rámci monitorovacieho obdobia plus 0 projekty (za projekt spolu 3/ 100%)</li> <li>• Počet projektov podporujúcich výskum a vývoj v oblasti IKT – v rámci monitorovacieho obdobia plus 0 projekt (za projekt spolu 3/ 100%)</li> </ul>
1.2 Udržateľná výskumná stratégia – vytvorenie vedeckého plánu centra	<p>Aktivita z hľadiska dosiahnutia výsledkov k aktivite zrealizovaná.</p> <p><b>NAPLNENIE UKAZOVATEĽOV NAD RÁMEC ZMLUVY / MERATEĽNÉ UKAZOVATELE PRE AKTIVITU 1.2.</b></p> <p>Z hľadiska plnenia merateľných ukazovateľov došlo k naplneniu ukazovateľov na 100 %</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet výmenných programov medzi slovenskými a svetovými výskumnými a vývojovými organizáciami v monitorovacom období bol navýšený o jednu jednotku, čím došlo k 100 % plneniu ukazovateľov v celkovom počte 3 (podrobnosti vo vecnej správe k MS)</li> </ul> <p>Transformácia SAV má vplyv aj na potenciál partnerských subjektov zodpovedne iniciovať nové projekty a nadväzovať nové partnerské vzťahy a výmenné programy k spoločným témam výskumu (nie je možná garancia procesov, činností a úloh zapracovaných v zmluvách k výmenným programom).</p>
2.1 Obstaranie prístrojov a zariadení na zabezpečenie základného výskumu v oblasti teórie a dejín ku	<p>Po podpísaní zmluvy a v rámci implementácia predmetu zákazky sme sa nestretli s výraznejšími komplikáciami.</p> <p>Podrobný opis súčasného stavu plnenia aktivity je predmetom Prehľadu vecnej realizácie aktivít projektu.</p> <p><b>NAPLNENIE UKAZOVATEĽOV NAD RÁMEC ZMLUVY / MERATEĽNÉ UKAZOVATELE PRE AKTIVITU 2.1.</b></p>



Hlavné aktivity	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži - vykazovaný stav - 5 - 100%</li> <li>• Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy - vykazovaný stav - 7 - 100%</li> <li>• Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži - vykazovaný stav 4 - 66,67%</li> <li>• Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy - vykazovaný stav 8 - 100 %</li> </ul> <p>Poznámka k nenaplneniu ukazovateľa: ukazovateľ Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži nebol naplnený z dôvodu transformácie SAV, ktorá má vplyv aj na potenciál partnerských subjektov zodpovedne iniciovať a vytvárať nové pracovné miesta pre výskumníkov do 35 rokov (nie je možná garancia procesov, činností a finančných zdrojov).</p>
3.1 Excelentný výskum v oblasti teórie a dejín kultúry a diseminácia výsledkov výskumu	<p>Napriek náročnej príprave aktivít z dôvodu koordinácie 6 partnerských organizácií sme nezaznamenali výraznejšie komplikácie a problémy. Podrobný opis súčasného stavu plnenia aktivity je predmetom Prehľadu vecnej realizácie aktivít projektu.</p> <p><b>MERATEĽNÉ UKAZOVATELE PRE AKTIVITU 3.1. boli naplnené na 100%</b> Naplnenie merateľného ukazovateľa Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch bolo zabezpečené už počas predchádzajúcich monitorovacích období. V monitorovacom období Došlo k naplneniu ukazovateľa Počet publikácií venovaných problematike marginalizovaných rómskych komunít v odborných časopisoch.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch - plánovaný stav 31 / reálny a vykazovaný stav 33,16 - plnenie 106,97 %</li> <li>• Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch - plánovaný stav 28 / reálny a vykazovaný stav 29,5 - plnenie 105,36 %</li> <li>• Počet publikácií venovaných problematike marginalizovaných rómskych komunít v odborných časopisoch – plánovaný stav 1 / reálny a vykazovaný stav 1 – plnenie 100%</li> </ul>
3.2 Vytváranie databázy k umeleckému a kultúrnemu dedičstvu Slovenska	<p>Napriek náročnej príprave aktivít z dôvodu koordinácie 6 partnerských organizácií sme nezaznamenali výraznejšie komplikácie a problémy. Nesúlada skutočného a plánovaného stavu realizácie aktivity a projektu bol determinovaný komplikáciami v rámci verejného obstarávania infraštruktúry pre centrum excelentnosti, kde inštalácia zariadení a zaškolenie zamestnancov a riešiteľov jednotlivých partnerských ústavov, zabezpečila možnosť implementácie aktivity po technickej, technologickej stránke, hoci si vyžiadala dlhší časový úsek realizácie, ako bolo plánované.</p> <p>Spustenie ostrej prevádzky databázy Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska bolo predmetom činností jednotlivých partnerských subjektov v čase predĺženia projektu až do 31.3.2014.</p>

Hlavné aktivity	
	<p>Podrobný opis súčasného stavu plnenia aktivity je predmetom Prehľadu vecnej realizácie aktivít projektu.</p> <p><b>NAPLNENIE UKAZOVATEĽOV NAD RÁMEC ZMLUVY / MERATEĽNÉ UKAZOVATELE PRE AKTIVITU 3.2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži - vykazovaný stav - 5 - 100%</li> <li>• Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy - vykazovaný stav - 7 - 100%</li> <li>• Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži - vykazovaný stav 4 - 66,67%</li> <li>• Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy - vykazovaný stav 8 - 100 %</li> </ul> <p>Poznámka k nenaplneniu ukazovateľa: ukazovateľ Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži nebol naplnený z dôvodu transformácie SAV, ktorá má vplyv aj na potenciál partnerských subjektov zodpovedne iniciovať a vytvárať nové pracovné miesta pre výskumníkov do 35 rokov (nie je možná garancia procesov, činností a finančných zdrojov).</p>
Podporné aktivity	
Riadenie projektu	<p>Náročná príprava aktivity z dôvodu koordinácie 6 partnerských organizácií. Nesúlad skutočného a plánovaného stavu realizácie aktivity a projektu bolo spôsobené náročnou realizáciou projektu vo väzbe na prípravu a implementáciu verejných obstarávaní, ako aj zmien generovaných na základe dynamicky riadených procesov na projekte, ktoré odzrkadľujú potreby partnerských subjektov a požiadaviek ASFEU.</p> <p>V rámci monitorovacieho obdobia bol pripravené návrhy na zmenu žiadosti podmienené skutočným stavom a potrebami, ktoré sa odzrkadlili v podpísaní dodatkov ku Zmluve o NFP: Žiadosť o predĺženie projektu na základe Dodatku č. 13 k Zmluve o NFP a Dodatku č. 11 k Zmluve o partnerstve bola v monitorovacom období ASFEU schválená. Definitívny termín ukončenia projektu bol určený na dátum: 31. marca 2015. Schválenie žiadosti zabezpečilo finalizáciu aktivity a výstupov v súčinnosti s reálnymi možnosťami a prebiehajúcimi procesmi, spojenými s transformáciou SAV.</p>
Publicita a informovanosť	<p>Neboli zaznamenané zásadné problémy s realizáciou aktivity.</p> <p>Podrobný opis súčasného stavu plnenia aktivity je predmetom Prehľadu vecnej realizácie aktivít projektu. Pamätná doska projektu je v riešení. Rokujeme o jej umiestnení na budovu, ktorá má byť umiestnená do 6 mesiacov od ukončenia projektu.</p>

## 10. Príjmy projektu

Celkové príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu (v EUR)	0,00

## 11. Príspevok projektu k zamestnanosti

Počet vytvorených pracovných miest	2
Počet udržaných pracovných miest	1

## 12. Publicita projektu

V uvedenom monitorovacom období projekt priebežne realizoval jednotlivé aktivity spojené s povinnou i nadstavbovou publicitou projektu.

Prebehla priebežná aktualizácia web stránky k projektu [www.dejum.sav.sk/eduks](http://www.dejum.sav.sk/eduks). Priebežne vznikali digitálny obsah pre web stránku a aktualizované jednotlivé sekcie a podsekcie v zmysle realizovaných aktivít a dosiahnutých výsledkov.

Súčasťou publicity bola príprava oznamov k vybraným aktivitám a jej disseminácia prostredníctvom web stránky k projektu v rámci sekcie Aktuality.

Bolo zabezpečené, aby každý dokument, vrátane prezenčnej listiny a certifikátu o absolvovaní aktivity a iných dokumentov týkajúcich sa projektu, obsahoval logo Európsky fond regionálneho rozvoja s odkazom na Európsku úniu a logo OP VaV.

Pamätná doska projektu je v riešení. Rokujeme o jej umiestnení na budovu, ktorá má byť umiestnená do 6 mesiacov od ukončenia projektu.

## 13. Evidencia nadobudnutého majetku

Názov	Výrobné číslo	Evidenčné číslo	Číslo účtovného dokladu	Jednotková cena	Umiestnenie
-------	---------------	-----------------	-------------------------	-----------------	-------------

## 14. Harmonogram činností pre nasledovné monitorovacie obdobie

Činnosť	Termín konania činnosti	Čas konania činnosti	Miesto realizácie činnosti	Gestor činnosti	Plánovaný počet účastníkov
---------	-------------------------	----------------------	----------------------------	-----------------	----------------------------

## 15. Doplnujúce informácie

1. Projekt sa nevenuje priamo problematike životného prostredia. Počas implementácie projektu však jeho riešitelia uplatňujú ekologické princípy využívania nástrojov a metód, ktoré prispievajú k ochrane životného prostredia (napr. úsporná tlač, separácia odpadu, pri špecifikovaní zákazky v prieskumoch trhu budú uprednostňovaní uchádzači, ktorí dodržiavajú ekologické zásady pri zbere/spracovaní odpadu a sú evidovaní v Registri výrobcov elektrozariadení).

2. Projekt sa nevenuje problematike zdravotného stavu obyvateľstva.

3. Popis zapojenia partnerov žiadateľa projektu: všetci partneri v projekte sa rovnakou mierou zapájali do prípravy a

realizácie projektových aktivít.

4. V tejto fáze projektu nie je relevantné.

#### 16. Odhad oprávnených výdavkov projektu na nasledovné monitorovacie obdobie

	Rok	1Q	2Q	3Q	4Q
Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)	2014			0,00	0,00
Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)	2015	0,00	0,00	0,00	

## C. ZOZNAM PRÍLOH K MONITOROVACEJ SPRÁVE

17. Zoznam príloh k monitorovacej správe	
P.č.	Názov prílohy
1	Prehľad vecnej realizácie aktivít projektu
2	Dokumentácia k ukazovateľu Počet publikácií venovaných problematike marginalizovaných rómskych komunít v odborných časop
3	Zoznam vypublikovaných prác
4	Zmluva o spoločnom, synergickom, konštruktívnom, kontinuálnom a udržateľnom využívaní infraštruktúrneho vybavenia v pro

## D. ČESTNÉ VYHLÁSENIE PRIJÍMATEĽA

### 18. Čestné vyhlásenie žiadateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplývať z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa:

.....

Miesto podpisu: ..... Dátum podpisu: .....

Podpis štatutárneho orgánu: .....

Titul, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

.....

Miesto podpisu: ..... Dátum podpisu: .....

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: .....

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Email: .....

Telefón: .....