



Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ - SORO pre OP výskum a vývoj

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Názov projektu	Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska
Kód ITMS	26240120035
Kód rozhodnutia EK	
Prijímateľ	Ústav dejín umenia Slovenskej akadémie vied
Operačný program	2620002 OP Výskum a vývoj
Prioritná os	Prioritná os 4 - Podpora výskumu a vývoja v BK
Opatrenie	4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji
Kód výzvy	OPVaV-2009/4.1/03-SORO
Schéma štátnej pomoci / schéma de minimis	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu	
Typ monitorovacej správy	priebežná
Poradové číslo monitorovacej správy	1
Monitorované obdobie	07/2010 - 09/2010

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II):		Vyšší územný celok (NUTS III):	
NUTS 2 región Bratislava		Bratislavský kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Okres Bratislava IV	Bratislava-Karlova Ves	Dúbravská cesta	9
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> Áno	<input checked="" type="checkbox"/> Nie

Región (NUTS II):		Vyšší územný celok (NUTS III):	
NUTS 2 región Bratislava		Bratislavský kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Okres Bratislava I	Bratislava-Staré Mesto	Konventná	13
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> Áno	<input checked="" type="checkbox"/> Nie

2. Príspevok k horizontálnym prioritám	
Informačná spoločnosť	<input checked="" type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie
Trvalo udržateľný rozvoj	<input checked="" type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie
Marginalizované rómske komunity	<input checked="" type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie
Rovnosť príležitostí	<input checked="" type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie

3. Finančný a časový rámec realizácie projektu			
Časový rámec realizácie projektu	Plánovaný stav (MM/RRRR)	Skutočný stav (MM/RRRR)	
Začiatok realizácie aktivít projektu	10/2010	Realizácia aktivít sa ešte nezačala	
Ukončenie realizácie aktivít projektu	09/2013	Realizácia aktivít sa ešte neskončila	
Celkové oprávnené výdavky projektu	Plánovaný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Stav realizácie projektu (v %)
	3 226 817,23	0,00	0,00

B. ÚDAJE O REALIZÁCIÍ PROJEKTU

4. Časová realizácia aktivít projektu					
Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Ukončenie realizácie aktivity(MM/RRRR)		Skutočný stav
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Hlavné aktivity					
1.1 Vznik národného centra excelentnosti pre výskum európskych dimenzií umeleckej kultúry Slovenska	10/2010	prebieha	09/2013	prebieha	prebieha
1.2 Udržateľná výskumná stratégia – vytvorenie vedeckého plánu centra	10/2010	prebieha	09/2013	prebieha	prebieha
2.1 Obstaranie prístrojov a zariadení na zabezpečenie základného výskumu v oblasti teórie a dejín ku	10/2010	prebieha	09/2013	prebieha	prebieha
3.1 Excelentný výskum v oblasti teórie a dejín kultúry a diseminácia výsledkov výskumu	10/2010	prebieha	09/2013	prebieha	prebieha
3.2 Vytváranie databázy k umeleckému a kultúrnemu dedičstvu Slovenska	10/2010	prebieha	09/2013	prebieha	prebieha
Podporné aktivity					
Publicita a informovanosť	10/2010	prebieha	09/2013	prebieha	prebieha
Riadenie projektu	10/2010	prebieha	09/2013	prebieha	prebieha

5. Finančná realizácia aktivít projektu								
Názov aktivity	Oprávnené výdavky (v EUR)		Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)		Stav realizácie aktivít projektu (v %)			
	Plánovaný stav	Skutočný stav	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
Hlavné aktivity								
1.1 Vznik národného centra excelentnosti pre výskum európskych dimenzií umeleckej kultúry Slovenska	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Udržateľná výskumná stratégia – vytvorenie vedeckého plánu centra	78 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 Obstaranie prístrojov a zariadení na zabezpečenie základného výskumu v oblasti teórie a dejín ku	2 022 701,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 Excelentný výskum v oblasti teórie a dejín kultúry a diseminácia výsledkov výskumu	275 080,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.2 Vytváranie databázy k umeleckému a kultúrnemu dedičstvu Slovenska	632 638,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podporné aktivity							
Publicita a informovanosť	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riadenie projektu	208 577,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 226 817,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Vecná realizácia aktivít projektu

Název aktivity	Název merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Plánovaný stav	Skutočný stav	
Hlavné aktivity					
1.1 Vznik národného centra excelentnosti pre výskum európskych dimenzií umeleckej kultúry Slovenska	Počet projektov spoločného výskumu slovenských a svetových výskumných a vývojových organizácií	počet	3	0	0,00
1.2 Udržateľná výskumná stratégia – vytvorenie vedeckého plánu centra	Počet výmenných programov medzi slovenskými a svetovými výskumnými a vývojovými organizáciami	počet	3	0	0,00
2.1 Obstaranie prístrojov a zariadení na zabezpečenie základného výskumu v oblasti teórie a dejín ku	Studenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži	počet	5	0	0,00
2.1 Obstaranie prístrojov a zariadení na zabezpečenie základného výskumu v oblasti teórie a dejín ku	Studenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	7	0	0,00
2.1 Obstaranie prístrojov a zariadení na zabezpečenie základného výskumu v oblasti teórie a dejín ku	Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži	počet	6	0	0,00
2.1 Obstaranie prístrojov a zariadení na zabezpečenie základného výskumu v oblasti teórie a dejín ku	Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	8	0	0,00
3.1 Excelentný výskum v oblasti teórie a dejín kultúry a diseminácia výsledkov výskumu	Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch	počet	31	0	0,00
3.1 Excelentný výskum v oblasti teórie a dejín kultúry a diseminácia výsledkov výskumu	Počet publikácií v nekarantovaných časopisoch	počet	28	0	0,00
3.2 Vytváranie databázy k umeleckému a kultúrnemu dedičstvu Slovenska	Studenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži	počet	5	0	0,00
3.2 Vytváranie databázy k umeleckému a kultúrnemu dedičstvu Slovenska	Studenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	7	0	0,00

3.2 Vytváranie databázy k umeleckému a kultúrnemu dedičstvu Slovenska	Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži	počet	6	0	0,00
3.2 Vytváranie databázy k umeleckému a kultúrnemu dedičstvu Slovenska	Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	8	0	0,00

7. Merateľné ukazovatele projektu

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Výsledok	Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty venované problematike životného prostredia	Eur	0	315 075	0	0,00
Výsledok	Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch	počet	0	31	0	0,00
Výsledok	Počet projektov podporujúcich výskum a vývoj v oblasti IKT	počet	0	1	0	0,00
Výsledok	Počet projektov spoločného výskumu slovenských a svetových výskumných a vývojových organizácií	počet	0	3	0	0,00
Výsledok	Počet publikácií venovaných problematike marginalizovaných rómskych komunit v odborných časopisoch	počet	0	1	0	0,00
Výsledok	Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch	počet	0	28	0	0,00
Výsledok	Počet výmenných programov medzi slovenskými a svetovými výskumnými a vývojovými organizáciami	počet	0	3	0	0,00
Výsledok	Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži	počet	0	5	0	0,00
Výsledok	Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	0	7	0	0,00
Výsledok	Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži	počet	0	6	0	0,00
Výsledok	Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	0	8	0	0,00

8. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok	Počet projektov podporujúcich výskum a vývoj v oblasti IKT	počet	0	1	0	0,00
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						

Výsledok	Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty venované problematike životného prostredia	Eur	0	315 075	0	0,00
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok	Počet publikácií venovaných problematike marginalizovaných rómskych komunít v odborných časopisoch	počet	0	1	0	0,00
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži	počet	0	5	0	0,00
Výsledok	Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	0	7	0	0,00

9. Identifikácie problémov, resp. nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu

Hlavné aktivity	Náročná príprava projektu pred jeho realizáciou z dôvodu koordinácie 6 partnerských organizácií a ich projektových aktivít. Ďalším dôvodom bolo odstránenie formálnych nedostatkov v Zmluve o poskytnutí NFP a Zmluve o partnerstve.
1.1 Vznik národného centra excelentnosti pre výskum európskych dimenzií umeleckej kultúry Slovenska	Náročná príprava projektu pred jeho realizáciou z dôvodu koordinácie 6 partnerských organizácií a ich projektových aktivít. Ďalším dôvodom bolo odstránenie formálnych nedostatkov v Zmluve o poskytnutí NFP a Zmluve o partnerstve.
1.2 Udržateľná výskumná stratégia – vytvorenie vedeckého plánu centra	Náročná príprava projektu pred jeho realizáciou z dôvodu koordinácie 6 partnerských organizácií a ich projektových aktivít. Ďalším dôvodom bolo odstránenie formálnych nedostatkov v Zmluve o poskytnutí NFP a Zmluve o partnerstve.
2.1 Obstaranie prístrojov a zariadení na zabezpečenie základného výskumu v oblasti teórie a dejín ku	Náročná príprava projektu pred jeho realizáciou z dôvodu koordinácie 6 partnerských organizácií a ich projektových aktivít. Ďalším dôvodom bolo odstránenie formálnych nedostatkov v Zmluve o poskytnutí NFP a Zmluve o partnerstve.
3.1 Excelentný výskum v oblasti teórie a dejín kultúry a diseminácia výsledkov výskumu	Náročná príprava projektu pred jeho realizáciou z dôvodu koordinácie 6 partnerských organizácií a ich projektových aktivít. Ďalším dôvodom bolo odstránenie formálnych nedostatkov v Zmluve o poskytnutí NFP a Zmluve o partnerstve.
3.2 Vytváranie databázy k umeleckému a kultúrnemu dedičstvu Slovenska	Náročná príprava projektu pred jeho realizáciou z dôvodu koordinácie 6 partnerských organizácií a ich projektových aktivít. Ďalším dôvodom bolo odstránenie formálnych nedostatkov v Zmluve o poskytnutí NFP a Zmluve o partnerstve.
Podporné aktivity	
Publicita a informovanosť	Náročná príprava projektu pred jeho realizáciou z dôvodu koordinácie 6 partnerských organizácií a ich projektových aktivít. Ďalším dôvodom bolo odstránenie formálnych nedostatkov v Zmluve o poskytnutí NFP a Zmluve o partnerstve.
Riadenie projektu	Náročná príprava projektu pred jeho realizáciou z dôvodu koordinácie 6 partnerských organizácií a ich projektových aktivít. Ďalším dôvodom bolo odstránenie formálnych nedostatkov v Zmluve o poskytnutí NFP a Zmluve o partnerstve.

10. Príjmy projektu	
Celkové príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu (v EUR)	0,00

11. Príspevok projektu k zamestnanosti	
Počet vytvorených pracovných miest	0,0
Počet udržaných pracovných miest	0,0

12. Publicita projektu

V uvedenom monitorovacom období bol projekt len v štádiu príprav, žiadna z jeho plánovaných aktivít nebola realizovaná.

13. Evidencia nadobudnutého majetku

14. Harmonogram činností pre nasledovné monitorovacie obdobie

15. Doplňujúce informácie**16. Odhad oprávnených výdavkov projektu na nasledovné monitorovacie obdobie**

	Rok	1Q	2Q	3Q	4Q
Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)	2010			0,00	0,00

C. ZOZNAM PRÍLOH K MONITOROVACEJ SPRÁVE

17. Zoznam príloh k monitorovacej správe

P.č.	Názov prílohy
1.	Príloha č. 1 - Prehľad vecnej realizácie aktivít projektu

D. ČESTNÉ VYHLÁSENIE PRIJÍMATEĽA

18. Čestné vyhlásenie prijímateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko

štatutárneho orgánu prijímateľa:

Miesto podpisu:

Dátum podpisu:

Podpis štatutárneho orgánu:

Titul, meno a priezvisko osoby

zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Miesto podpisu:

Dátum podpisu:

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

E-mail:

Telefón: