



Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ - SORO pre OP výskum a vývoj

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Názov projektu	Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska
Kód ITMS	26240120035
Kód rozhodnutia EK	
Prijímateľ	Ústav dejín umenia Slovenskej akadémie vied
Operačný program	2620002 OP Výskum a vývoj
Prioritná os	Prioritná os 4 - Podpora výskumu a vývoja v BK
Opatrenie	4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji
Kód výzvy	OPVaV-2009/4.1/03-SORO
Schéma štátnej pomoci / schéma de minimis	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu	
Typ monitorovacej správy	priebežná
Poradové číslo monitorovacej správy	2
Monitorované obdobie	10/2010 - 12/2010

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II):		Vyšší územný celok (NUTS III):	
NUTS 2 región Bratislava		Bratislavský kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Okres Bratislava IV	Bratislava-Karlova Ves	Dúbravská cesta	9
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> Áno	<input checked="" type="checkbox"/> Nie

Región (NUTS II):		Vyšší územný celok (NUTS III):	
NUTS 2 región Bratislava		Bratislavský kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Okres Bratislava I	Bratislava-Staré Mesto	Konventná	13
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> Áno	<input checked="" type="checkbox"/> Nie

2. Príspevok k horizontálnym prioritám	
Informačná spoločnosť	<input checked="" type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie
Trvalo udržateľný rozvoj	<input checked="" type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie
Marginalizované rómske komunity	<input checked="" type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie
Rovnosť príležitostí	<input checked="" type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie

3. Finančný a časový rámec realizácie projektu			
Časový rámec realizácie projektu	Plánovaný stav (MM/RRRR)		Skutočný stav (MM/RRRR)
Začiatok realizácie aktivít projektu	10/2010		12/2010
Ukončenie realizácie aktivít projektu	09/2013		Realizácia aktivít sa ešte neskončila
Celkové oprávnené výdavky projektu	Plánovaný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Stav realizácie projektu (v %)
	3 226 817,23	0,00	0,00

B. ÚDAJE O REALIZÁCIÍ PROJEKTU

4. Časová realizácia aktivít projektu								
Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Ukončenie realizácie aktivity(MM/RRRR)		Skutočný stav	Skutočný stav		
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav				
Hlavné aktivity								
1.1 Vznik národného centra excelentnosti pre výskum európskych dimenzií umeleckej kultúry Slovenska	10/2010	12/2010	09/2013	09/2013	prebieha	prebieha		
1.2 Udržateľná výskumná stratégia – vytvorenie vedeckého plánu centra	10/2010	12/2010	09/2013	09/2013	prebieha	prebieha		
2.1 Obstaranie prístrojov a zariadení na zabezpečenie základného výskumu v oblasti teórie a dejín ku	10/2010	12/2010	09/2013	09/2013	prebieha	prebieha		
3.1 Excelentný výskum v oblasti teórie a dejín kultúry a diseminácia výsledkov výskumu	10/2010	12/2010	09/2013	09/2013	prebieha	prebieha		
3.2 Vytváranie databázy k umeleckému a kultúrnemu dedičstvu Slovenska	10/2010	12/2010	09/2013	09/2013	prebieha	prebieha		
Podporné aktivity								
Publicita a informovanosť	10/2010	12/2010	09/2013	09/2013	prebieha	prebieha		
Riadenie projektu	10/2010	12/2010	09/2013	09/2013	prebieha	prebieha		
5. Finančná realizácia aktivít projektu								
Názov aktivity	Oprávnené výdavky (v EUR)		Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)		Stav realizácie aktivít projektu (v %)			
	Plánovaný stav	Skutočný stav	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
Hlavné aktivity								
1.1 Vznik národného centra excelentnosti pre výskum európskych dimenzií umeleckej kultúry Slovenska	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Udržateľná výskumná stratégia – vytvorenie vedeckého plánu centra	78 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 Obstaranie prístrojov a zariadení na zabezpečenie základného výskumu v oblasti teórie a dejín ku	2 022 701,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 Excelentný výskum v oblasti teórie a dejín kultúry a diseminácia výsledkov výskumu	275 080,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.2 Vytváranie databázy k umeleckému a kultúrnemu dedičstvu Slovenska	632 638,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podporné aktivity						
Publicita a informovanosť	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riadenie projektu	208 577,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 226 817,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Vecná realizácia aktivít projektu

Název aktivity	Název merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Plánovaný stav	Skutočný stav	
Hlavné aktivity					
1.1 Vznik národného centra excelentnosti pre výskum európskych dimenzií umeleckej kultúry Slovenska	Počet projektov spoločného výskumu slovenských a svetových výskumných a vývojových organizácií	počet	3	0	0,00
1.2 Udržateľná výskumná stratégia – vytvorenie vedeckého plánu centra	Počet výmenných programov medzi slovenskými a svetovými výskumnými a vývojovými organizáciami	počet	3	0	0,00
2.1 Obstaranie prístrojov a zariadení na zabezpečenie základného výskumu v oblasti teórie a dejín ku	Studenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži	počet	5	0	0,00
2.1 Obstaranie prístrojov a zariadení na zabezpečenie základného výskumu v oblasti teórie a dejín ku	Studenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	7	0	0,00
2.1 Obstaranie prístrojov a zariadení na zabezpečenie základného výskumu v oblasti teórie a dejín ku	Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži	počet	6	0	0,00
2.1 Obstaranie prístrojov a zariadení na zabezpečenie základného výskumu v oblasti teórie a dejín ku	Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	8	0	0,00
3.1 Excelentný výskum v oblasti teórie a dejín kultúry a diseminácia výsledkov výskumu	Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch	počet	31	0	0,00
3.1 Excelentný výskum v oblasti teórie a dejín kultúry a diseminácia výsledkov výskumu	Počet publikácií v nekarantovaných časopisoch	počet	28	0	0,00
3.2 Vytváranie databázy k umeleckému a kultúrnemu dedičstvu Slovenska	Studenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži	počet	5	0	0,00
3.2 Vytváranie databázy k umeleckému a kultúrnemu dedičstvu Slovenska	Studenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	7	0	0,00

3.2 Vytváranie databázy k umeleckému a kultúrnemu dedičstvu Slovenska	Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži	počet	6	0	0,00
3.2 Vytváranie databázy k umeleckému a kultúrnemu dedičstvu Slovenska	Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	8	0	0,00

7. Merateľné ukazovatele projektu

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Výsledok	Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty venované problematike životného prostredia	Eur	0	315 075	0	0,00
Výsledok	Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch	počet	0	31	0	0,00
Výsledok	Počet projektov podporujúcich výskum a vývoj v oblasti IKT	počet	0	1	0	0,00
Výsledok	Počet projektov spoločného výskumu slovenských a svetových výskumných a vývojových organizácií	počet	0	3	0	0,00
Výsledok	Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch	počet	0	28	0	0,00
Výsledok	Počet publikácií venovaných problematike marginalizovaných rómskych komunit v odborných časopisoch	počet	0	1	0	0,00
Výsledok	Počet výmenných programov medzi slovenskými a svetovými výskumnými a vývojovými organizáciami	počet	0	3	0	0,00
Výsledok	Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži	počet	0	5	0	0,00
Výsledok	Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	0	7	0	0,00
Výsledok	Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži	počet	0	6	0	0,00
Výsledok	Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	0	8	0	0,00

8. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok	Počet projektov podporujúcich výskum a vývoj v oblasti IKT	počet	0	1	0	0,00
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						

Výsledok	Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty venované problematike životného prostredia	Eur	0	315 075	0	0,00
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok	Počet publikácií venovaných problematike marginalizovaných rómskych komunít v odborných časopisoch	počet	0	1	0	0,00
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži	počet	0	5	0	0,00
Výsledok	Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	0	7	0	0,00

9. Identifikácie problémov, resp. nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu

Hlavné aktivity	
1.1 Vznik národného centra excelentnosti pre výskum európskych dimenzií umeleckej kultúry Slovenska	Náročná príprava projektu pred jeho realizáciou z dôvodu koordinácie 6 partnerských organizácií a ich projektových aktivít. Ďalším dôvodom bolo odstránenie formálnych nedostatkov v Zmluve o poskytnutí NFP a Zmluve o partnerstve. Nesúlad skutočného a plánovaného stavu realizácie projektu bolo spôsobené náročnou prípravou a spracovaním Dodatku č.1 Zmluvy o partnerstve.
1.2 Udržateľná výskumná stratégia – vytvorenie vedeckého plánu centra	Náročná príprava projektu pred jeho realizáciou z dôvodu koordinácie 6 partnerských organizácií a ich projektových aktivít. Ďalším dôvodom bolo odstránenie formálnych nedostatkov v Zmluve o poskytnutí NFP a Zmluve o partnerstve. Nesúlad skutočného a plánovaného stavu realizácie projektu bolo spôsobené náročnou prípravou a spracovaním Dodatku č.1 Zmluvy o partnerstve.
2.1 Obstaranie prístrojov a zariadení na zabezpečenie základného výskumu v oblasti teórie a dejín ku	Náročná príprava projektu pred jeho realizáciou z dôvodu koordinácie 6 partnerských organizácií a ich projektových aktivít. Ďalším dôvodom bolo odstránenie formálnych nedostatkov v Zmluve o poskytnutí NFP a Zmluve o partnerstve. Nesúlad skutočného a plánovaného stavu realizácie projektu bolo spôsobené náročnou prípravou a spracovaním Dodatku č.1 Zmluvy o partnerstve.
3.1 Excelentný výskum v oblasti teórie a dejín kultúry a diseminácia výsledkov výskumu	Náročná príprava projektu pred jeho realizáciou z dôvodu koordinácie 6 partnerských organizácií a ich projektových aktivít. Ďalším dôvodom bolo odstránenie formálnych nedostatkov v Zmluve o poskytnutí NFP a Zmluve o partnerstve. Nesúlad skutočného a plánovaného stavu realizácie projektu bolo spôsobené náročnou prípravou a spracovaním Dodatku č.1 Zmluvy o partnerstve.
3.2 Vytváranie databázy k umeleckému a kultúrnemu dedičstvu Slovenska	Náročná príprava projektu pred jeho realizáciou z dôvodu koordinácie 6 partnerských organizácií a ich projektových aktivít. Ďalším dôvodom bolo odstránenie formálnych nedostatkov v Zmluve o poskytnutí NFP a Zmluve o partnerstve. Nesúlad skutočného a plánovaného stavu realizácie projektu bolo spôsobené náročnou prípravou a spracovaním Dodatku č.1 Zmluvy o partnerstve.
Podporné aktivity	

Publicita a informovanosť	Náročná príprava projektu pred jeho realizáciou z dôvodu koordinácie 6 partnerských organizácií a ich projektových aktivít. Ďalším dôvodom bolo odstránenie formálnych nedostatkov v Zmluve o poskytnutí NFP a Zmluve o partnerstve. Nesúlad skutočného a plánovaného stavu realizácie projektu bolo spôsobené náročnou prípravou a spracovaním Dodatku č.1 Zmluvy o partnerstve.
Riadenie projektu	Náročná príprava projektu pred jeho realizáciou z dôvodu koordinácie 6 partnerských organizácií a ich projektových aktivít. Ďalším dôvodom bolo odstránenie formálnych nedostatkov v Zmluve o poskytnutí NFP a Zmluve o partnerstve. Nesúlad skutočného a plánovaného stavu realizácie projektu bolo spôsobené náročnou prípravou a spracovaním Dodatku č.1 Zmluvy o partnerstve.

10. Príjmy projektu	
Celkové príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu (v EUR)	0,00

11. Príspevok projektu k zamestnanosti	
Počet vytvorených pracovných miest	0,0
Počet udržaných pracovných miest	0,0

12. Publicita projektu

V uvedenom monitorovacom období bol projekt len v štádiu príprav, žiadna z jeho plánovaných aktivít nebola realizovaná.

Vzhľadom na náročnosť prípravy Dodatku č. 1 Zmluvy o partnerstve otázky publicity sa zatiaľ riešili len na úrovni informovanosti partnerských ústavov z hľadiska zmluvných vzťahov a usmernení v zmysle Príručky pre prijímateľa NFP.

13. Evidencia nadobudnutého majetku

14. Harmonogram činností pre nasledovné monitorovacie obdobie

15. Doplňujúce informácie

1. Projekt sa nevenuje priamo problematike životného prostredia. Počas implementácie projektu však jeho riešitelia uplatňujú ekologické princípy využívania nástrojov a metód, ktoré prispievajú k ochrane životného prostredia (napr. úsporná tlač, separácia odpadu, pri špecifikovaní zákazky v prieskumoch trhu budú uprednostňovaní uchádzači, ktorí dodržiavajú ekologické zásady pri zbere/spracovaní odpadu a sú evidovaní v Registri výrobcov elektrozariadení).
2. Projekt sa nevenuje problematike zdravotného stavu obyvateľstva.
3. Popis zapojenia partnerov žiadateľa projektu: Všetci partneri v projekte sa rovnakou mierou zapájali do prípravy realizácie projektu, najmä do prípravy nadchádzajúcich prieskumov trhu.

16. Odhad oprávnených výdavkov projektu na nasledovné monitorovacie obdobie

	Rok	1Q	2Q	3Q	4Q
Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)	2010				0,00
Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)	2011	376 000,00			

C. ZOZNAM PRÍLOH K MONITOROVACEJ SPRÁVE

17. Zoznam príloh k monitorovacej správe

P.č.	Názov prílohy
1.	Príloha č. 1 - Prehľad vecnej realizácie aktivít projektu

D. ČESTNÉ VYHLÁSENIE PRIJÍMATEĽA

18. Čestné vyhlásenie prijímateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko

štatutárneho orgánu prijímateľa:

Miesto podpisu:

Dátum podpisu:

Podpis štatutárneho orgánu:

Titul, meno a priezvisko osoby

zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Miesto podpisu:

Dátum podpisu:

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

E-mail:

Telefón: