



Názov operačného programu: 2620002 OP Výskum a vývoj

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Názov projektu	Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska
Kód ITMS	26240120035
Kód rozhodnutia EK	
Prijímateľ	Ústav dejín umenia Slovenskej akadémie vied
Operačný program	2620002 OP Výskum a vývoj
Prioritná os	Prioritná os 4 - Podpora výskumu a vývoja v BK
Opatrenie	4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji
Kód výzvy	OPVaV-2009/4.1/03-SORO
Schéma štátnej pomoci / schéma de minimis	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu	
Typ monitorovacej správy	priebežná
Poradové číslo monitorovacej správy	4
Monitorované obdobie	04/2011 - 09/2011

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II):		Vyšší územný celok (NUTS III):	
NUTS 2 región Bratislava		Bratislavský kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Okres Bratislava I	Bratislava-Staré Mesto	Konventná	13
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> Áno	<input checked="" type="checkbox"/> Nie

Región (NUTS II):		Vyšší územný celok (NUTS III):	
NUTS 2 región Bratislava		Bratislavský kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Okres Bratislava IV	Bratislava-Karlova Ves	Dúbravská cesta	9
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> Áno	<input checked="" type="checkbox"/> Nie

2. Príspevok k horizontálnym prioritám	
Informačná spoločnosť	<input checked="" type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie
Trvalo udržateľný rozvoj	<input checked="" type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie
Marginalizované rómske komunity	<input checked="" type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie
Rovnosť príležitostí	<input checked="" type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie

3. Finančný a časový rámec realizácie projektu			
Časový rámec realizácie projektu	Plánovaný stav (MM/RRRR)	Skutočný stav (MM/RRRR)	
Začiatok realizácie aktivít projektu	10/2010	12/2010	
Ukončenie realizácie aktivít projektu	09/2013	Realizácia aktivít sa ešte neskončila	
Celkové oprávnené výdavky projektu	Plánovaný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Stav realizácie projektu (v %)
	3 224 737,13	45 607,11	1,41

B. ÚDAJE O REALIZÁCIÍ PROJEKTU

4. Časová realizácia aktivít projektu						
Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Ukončenie realizácie aktivity(MM/RRRR)		Skutočný stav	Skutočný stav
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav		
Hlavné aktivity						
1.1 Vznik národného centra excelentnosti pre výskum európskych dimenzií umeleckej kultúry Slovenska	10/2010	12/2010	09/2013	09/2013	prebieha	prebieha
1.2 Udržateľná výskumná stratégia – vytvorenie vedeckého plánu centra	10/2010	12/2010	09/2013	09/2013	prebieha	prebieha
2.1 Obstaranie prístrojov a zariadení na zabezpečenie základného výskumu v oblasti teórie a dejín ku	10/2010	12/2010	09/2013	09/2013	prebieha	prebieha
3.1 Excelentný výskum v oblasti teórie a dejín kultúry a diseminácia výsledkov výskumu	10/2010	12/2010	09/2013	09/2013	prebieha	prebieha
3.2 Vytváranie databázy k umeleckému a kultúrnemu dedičstvu Slovenska	10/2010	12/2010	09/2013	09/2013	prebieha	prebieha
Podporné aktivity						
Publicita a informovanosť	10/2010	12/2010	09/2013	09/2013	prebieha	prebieha
Riadenie projektu	10/2010	12/2010	09/2013	09/2013	prebieha	prebieha

5. Finančná realizácia aktivít projektu								
Názov aktivity	Oprávnené výdavky (v EUR)		Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)		Stav realizácie aktivít projektu (v %)			
	Plánovaný stav	Skutočný stav	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
Hlavné aktivity								
1.1 Vznik národného centra excelentnosti pre výskum európskych dimenzií umeleckej kultúry Slovenska	6 960,00	321,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4,61	0,00
1.2 Udržateľná výskumná stratégia – vytvorenie vedeckého plánu centra	78 360,00	181,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00
2.1 Obstaranie prístrojov a zariadení na zabezpečenie základného výskumu v oblasti teórie a dejín ku	2 020 621,53	4 051,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00
3.1 Excelentný výskum v oblasti teórie a dejín kultúry a diseminácia výsledkov výskumu	411 580,20	18 992,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4,61	0,00

3.2 Vytváranie databázy k umeleckému a kultúrnemu dedičstvu Slovenska	496 138,20	776,39	0,00	0,00	0,16	0,00
Podporné aktivity						
Publicita a informovanosť	2 500,00	1 894,68	0,00	0,00	75,79	0,00
Riadenie projektu	208 577,20	19 389,28	0,00	0,00	9,30	0,00
Spolu	3 224 737,13	45 607,11	0,00	0,00	1,41	0,00

6. Vecná realizácia aktivít projektu

Název aktivity	Název merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Plánovaný stav	Skutočný stav	
Hlavné aktivity					
1.1 Vznik národného centra excelentnosti pre výskum európskych dimenzií umeleckej kultúry Slovenska	Počet projektov spoločného výskumu slovenských a svetových výskumných a vývojových organizácií	počet	3	0	0,00
1.2 Udržateľná výskumná stratégia – vytvorenie vedeckého plánu centra	Počet výmenných programov medzi slovenskými a svetovými výskumnými a vývojovými organizáciami	počet	3	0	0,00
2.1 Obstaranie prístrojov a zariadení na zabezpečenie základného výskumu v oblasti teórie a dejín ku	Studenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži	počet	5	0	0,00
2.1 Obstaranie prístrojov a zariadení na zabezpečenie základného výskumu v oblasti teórie a dejín ku	Studenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	7	0	0,00
2.1 Obstaranie prístrojov a zariadení na zabezpečenie základného výskumu v oblasti teórie a dejín ku	Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži	počet	6	0	0,00
2.1 Obstaranie prístrojov a zariadení na zabezpečenie základného výskumu v oblasti teórie a dejín ku	Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	8	0	0,00
3.1 Excelentný výskum v oblasti teórie a dejín kultúry a diseminácia výsledkov výskumu	Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch	počet	31	4	12,90
3.1 Excelentný výskum v oblasti teórie a dejín kultúry a diseminácia výsledkov výskumu	Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch	počet	28	0	0,00
3.2 Vytváranie databázy k umeleckému a kultúrnemu dedičstvu Slovenska	Studenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži	počet	5	0	0,00
3.2 Vytváranie databázy k umeleckému a kultúrnemu dedičstvu Slovenska	Studenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	7	0	0,00

3.2 Vytváranie databázy k umeleckému a kultúrnemu dedičstvu Slovenska	Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži	počet	6	0	0,00
3.2 Vytváranie databázy k umeleckému a kultúrnemu dedičstvu Slovenska	Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	8	0	0,00

7. Merateľné ukazovatele projektu

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Výsledok	Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty venované problematike životného prostredia	Eur	0	315 075	0	0,00
Výsledok	Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch	počet	0	31	4	12,90
Výsledok	Počet projektov podporujúcich výskum a vývoj v oblasti IKT	počet	0	1	0	0,00
Výsledok	Počet projektov spoločného výskumu slovenských a svetových výskumných a vývojových organizácií	počet	0	3	0	0,00
Výsledok	Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch	počet	0	28	0	0,00
Výsledok	Počet publikácií venovaných problematike marginalizovaných rómskych komunit v odborných časopisoch	počet	0	1	0	0,00
Výsledok	Počet výmenných programov medzi slovenskými a svetovými výskumnými a vývojovými organizáciami	počet	0	3	0	0,00
Výsledok	Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži	počet	0	5	0	0,00
Výsledok	Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	0	7	0	0,00
Výsledok	Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži	počet	0	6	0	0,00
Výsledok	Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	0	8	0	0,00

8. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok	Počet projektov podporujúcich výskum a vývoj v oblasti IKT	počet	0	1	0	0,00
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						

Výsledok	Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty venované problematike životného prostredia	Eur	0	315 075	0	0,00
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok	Počet publikácií venovaných problematike marginalizovaných rómskych komunít v odborných časopisoch	počet	0	1	0	0,00
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži	počet	0	5	0	0,00
Výsledok	Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	0	7	0	0,00

9. Identifikácie problémov, resp. nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu

Hlavné aktivity

Náročná príprava projektu pred jeho realizáciou z dôvodu koordinácie 6 partnerských organizácií a ich projektových aktivít. Realizácia projektu je determinovaná priebežným odstraňovaním formálnych nedostatkov v Zmluve o poskytnutí NFP a Zmluve o partnerstve v rámci Dodatkov ku Zmluve o partnerstve, konkrétne Dodatku č. 1. a Dodatku č. 2. Súčasne pokles finančných položiek z dôvodu verejnej súťaže a následne ich nová kategorizácia z kapitálových na bežné výdavky, spôsobila novú administráciu spojenú s prípravou a podpisom Dodatku č. 3, Dodatku č. 4. Nesúlad skutočného a plánovaného stavu realizácie aktivity a projektu bolo spôsobené náročnou prípravou a spracovaním Dodatkov a následne implementáciou zmien do aktivít projektu.

1.1 Vznik národného centra excelentnosti pre výskum európskych dimenzií umeleckej kultúry Slovenska

Aktivita je v procese prípravy a dohody partnerských ústavov na dvojročnom stretnutí v novembri roka 2011, ktoré bude komplexne riešiť otázku zriadenia centra, vytvorenia jeho právneho rámca a funkčných väzieb medzi pracoviskami, podchytené Štatútom novovznikajúceho Centra excelentnosti. Riziká spojené s úspešnou implementáciou aktivity v plánovanom čase sa viažu aj na otvorený transformačný proces Slovenskej akadémie vied a jej jednotlivých pracovísk, ktorý výrazne ovplyvní spoločenské postavenie SAV, financovanie, ako aj organizačno - prevádzkovú podobu jednotlivých do projektu zapojených inštitúcií v pozícii žiadateľa a partnerov projektu. V zmysle mechanizmov a opatrení, ktoré budú spojené s transformačným procesom SAV, bude fixovaná aj nová podoba a pozícia umenovedných ústavov SAV, zadefinované možnosti ich účasti na 8. rámcovom programe v zmysle budovania trvaloudržateľných mechanizmov dosiahnutých výsledkov a tvorby nadstavbových riešení, ako aj definované nové požiadavky na čiastočnú komercializáciu aktivít a prepojenie s trhom. Všetky tieto skutočnosti majú potenciál ovplyvniť realizáciu aktivity a podobu jej naplnenia.

Náročná príprava projektu pred jeho realizáciou z dôvodu koordinácie 6 partnerských organizácií a ich projektových aktivít. Realizácia projektu je determinovaná priebežným odstraňovaním formálnych nedostatkov v Zmluve o poskytnutí NFP a Zmluve o partnerstve v rámci Dodatkov ku Zmluve o partnerstve, konkrétne Dodatku č. 1. a Dodatku č. 2. Súčasne pokles finančných položiek z dôvodu verejnej súťaže a následne ich nová kategorizácia z kapitálových na bežné výdavky, spôsobila novú administráciu spojenú s prípravou a podpisom Dodatku č. 3, Dodatku č. 4. Nesúlad skutočného a plánovaného stavu realizácie aktivity a projektu bolo spôsobené náročnou prípravou a spracovaním Dodatkov a následne implementáciou zmien do aktivít projektu.

1.2 Udržateľná výskumná stratégia – vytvorenie vedeckého plánu centra

	<p>Aktivita je v prípravnej fáze stratégie vedeckého, vzdelávacieho a inovačného zamerania centra, ktorá pozostáva zo záverečných pracovných rokovaní s víťazom verejného obstarávania, ktoré sú naviazané na spôsob naplnenia akceptačných kritérií - účasť zahraničných expertov pôsobiach v oblasti manažmentu vedy a umenia na tvorbe, pripomienkovaní a garantovaní navrhnutých riešení v rámci hlavného výstupu predmet zákazky: Výskumný plán centra - analýza udržateľnej stratégie rozvoja.</p>
<p>2.1 Obstaranie prístrojov a zariadení na zabezpečenie základného výskumu v oblasti teórie a dejín ku</p>	<p>Náročná príprava projektu pred jeho realizáciou z dôvodu koordinácie 6 partnerských organizácií a ich projektových aktivít. Realizácia projektu je determinovaná priebežným odstraňovaním formálnych nedostatkov v Zmluve o poskytnutí NFP a Zmluve o partnerstve v rámci Dodatkov ku Zmluve o partnerstve, konkrétne Dodatku č.1. a Dodatku č.2. Súčasne pokles finančných položiek z dôvodu verejnej súťaže a následne ich nová kategorizácia z kapitálových na bežné výdavky, spôsobila novú administráciu spojenú s prípravou a podpisom Dodatku č.3. Dodatku č.4. Nesúlad skutočného a plánovaného stavu realizácie aktivity a projektu bolo spôsobené náročnou prípravou a spracovaním Dodatkov a následne implementáciou zmien do aktivít projektu.</p> <p>Posun v realizácii aktivít je spojený aj s obsiahlou a komplikovanou prípravou verejného obstarávania na dodávku technologických zariadení pre Centrum excelentnosti nadlimitnou metódou cez Európsky vestník VO, vrátane prípravy opisu zákazky a nastavenia technologických parametrov pre procesy spojené s používaním týchto zariadení v rámci jednotlivých partnerských inštitúcií.</p>
<p>3.1 Excelentný výskum v oblasti teórie a dejín kultúry a diseminácia výsledkov výskumu</p>	<p>Náročná príprava projektu pred jeho realizáciou z dôvodu koordinácie 6 partnerských organizácií a ich projektových aktivít. Realizácia projektu je determinovaná priebežným odstraňovaním formálnych nedostatkov v Zmluve o poskytnutí NFP a Zmluve o partnerstve v rámci Dodatkov ku Zmluve o partnerstve, konkrétne Dodatku č.1. a Dodatku č.2. Súčasne pokles finančných položiek z dôvodu verejnej súťaže a následne ich nová kategorizácia z kapitálových na bežné výdavky, spôsobila novú administráciu spojenú s prípravou a podpisom Dodatku č.3. Dodatku č.4. Nesúlad skutočného a plánovaného stavu realizácie aktivity a projektu bolo spôsobené náročnou prípravou a spracovaním Dodatkov a následne implementáciou zmien do aktivít projektu.</p>
<p>3.2 Vytváranie databázy k umeleckému a kultúrnemu dedičstvu Slovenska</p>	<p>Nesúlad skutočného a plánovaného stavu realizácie aktivity a projektu bolo spôsobené náročnou prípravou aktivít s dôrazom na administratívno - účtovné nejasnosti, ktoré sa viažu na realizáciu tuzemských a zahraničných pracovných ciest, ktoré sú viazané na výkon excelentného výskumu v oblasti teórie a dejín kultúry, ako aj zdĺhavou komunikáciou so zahraničnými dodávateľmi literatúry pre zabezpečenie procesu budovania knižnice.</p> <p>Náročná príprava projektu pred jeho realizáciou z dôvodu koordinácie 6 partnerských organizácií a ich projektových aktivít. Realizácia projektu je determinovaná priebežným odstraňovaním formálnych nedostatkov v Zmluve o poskytnutí NFP a Zmluve o partnerstve v rámci Dodatkov ku Zmluve o partnerstve, konkrétne Dodatku č.1. a Dodatku č.2. Súčasne pokles finančných položiek z dôvodu verejnej súťaže a následne ich nová kategorizácia z kapitálových na bežné výdavky, spôsobila novú administráciu spojenú s prípravou a podpisom Dodatku č.3. Dodatku č.4. Nesúlad skutočného a plánovaného stavu realizácie aktivity a projektu bolo spôsobené náročnou prípravou a spracovaním Dodatkov a následne implementáciou zmien do aktivít projektu.</p>
<p>Podporné aktivity</p>	<p>Nesúlad skutočného a plánovaného stavu realizácie projektu bolo spôsobené náročnou prípravou a spracovaním Dodatku č.1 Zmluvy o partnerstve, ako aj zdĺhavou komunikáciou so zahraničnými dodávateľmi licencií, prístupov do databáz pre vytváranie databázy k umeleckému a kultúrnemu dedičstvu Slovenska.</p>
<p>Publicita a informovanosť</p>	<p>Náročná príprava projektu pred jeho realizáciou z dôvodu koordinácie 6 partnerských organizácií a ich projektových aktivít. Realizácia projektu je determinovaná priebežným odstraňovaním formálnych nedostatkov v Zmluve o poskytnutí NFP a Zmluve o partnerstve v rámci Dodatkov ku Zmluve o partnerstve, konkrétne Dodatku č.1. a Dodatku č.2. Súčasne pokles finančných položiek z dôvodu verejnej súťaže a následne ich nová kategorizácia z kapitálových na bežné výdavky, spôsobila novú administráciu spojenú s prípravou a podpisom Dodatku č.3. Dodatku č.4. Nesúlad skutočného a</p>

	<p>plánovaného stavu realizácie aktivity a projektu bolo spôsobené náročnou prípravou a spracovaním Dodatkov a následne implementáciou zmien do aktivít projektu.</p>
<p>Riadenie projektu</p>	<p>Náročná príprava projektu pred jeho realizáciou z dôvodu koordinácie 6 partnerských organizácií a ich projektových aktivít, ako aj naviazanosť na centrálnu výpočtovú stredisko SAV pri správe web stránky k projektu.</p> <p>Náročná príprava projektu pred jeho realizáciou z dôvodu koordinácie 6 partnerských organizácií a ich projektových aktivít. Realizácia projektu je determinovaná priebežným odstraňovaním formálnych nedostatkov v Zmluve o poskytnutí NFP a Zmluve o partnerstve v rámci Dodatkov ku Zmluve o partnerstve, konkrétne Dodatku č.1. a Dodatku č.2. Súčasne pokles finančných položiek z dôvodu verejnej súťaže a následne ich nová kategorizácia z kapitálových na bežné výdavky, spôsobila novú administráciu spojenú s prípravou a podpisom Dodatku č.3. Dodatku č.4. Nesúlad skutočného a plánovaného stavu realizácie aktivity a projektu bolo spôsobené náročnou prípravou a spracovaním Dodatkov a následne implementáciou zmien do aktivít projektu.</p> <p>Nesúlad vznikol aj z dôvodu personálneho preobsadenia starých pracovných pozícií (projektový asistent) a personálneho obsadenia nových pracovných pozícií (účtovníčka, pracovníčka pre VO, IT expert) v riadiacom tímu na projekte. Implementácia projektu je ohrozená skutočnosťou, že partneri projektu nemajú vo svojich tímoch osoby, ktoré by sa podievali na riadení projektu prostredníctvom samostatne vytvorených pracovných pozícií a položiek v rozpočte, a teda odborní pracovníci jednotlivých ústavov sú zaťažovaní prípravou a realizáciou činností naviazaných na administratívno, riadiace činnosti a súčasne dochádza k nesúladu, pretože hlavný partner projektu "preberá na svoje plecia" úlohy a práce spojené s riadením a administráciou projektu aj v rámci napĺňania úloh partnerských inštitúcií.</p>

10. Príjmy projektu	
Celkové príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu (v EUR)	0,00

11. Príspevok projektu k zamestnanosti	
Počet vytvorených pracovných miest	1,0
Počet udržiavaných pracovných miest	1,0

12. Publicita projektu

V uvedenom monitorovacom období projekt otvoril a priebežne realizoval jednotlivé aktivity spojené s povinnou i nadstavbovou publicitou projektu. V rámci povinnej publicity projektu bol vyrobené a inštalované 2 reklamné banery s rozmerom 2,5x1,5m v sídle 4 partnerských ústavov na Dúbravskej ceste 9 v Bratislave a v sídle 2 partnerských ústavov na Konventnej 13 v Bratislave. Na stránkach www.sav.sk bola zverejnená základná informácia o projekte v súlade s Príručkou pre prijímateľa. Vznikla samostatná web stránka k projektu www.dejum.sav.sk/eduks, ktorej základná architektúra bola v zmysle realizácie a implementácie projektu následne rozširovaná o nové podsekcie a sekcie. Vznikal digitálny obsah pre web stránku. Web stránka bola prelinkovaná s web stránkami partnerov podieľajúcich sa na projekte. Súčasťou prípravy web stránky bola aj príprava a zapracovanie loga projektu do vybraných prezentačných materiálov slúžiacich na publicitu projektu. Boli spracované a vytlačené plagáty k projektu, ako aj nálepky v zmysle povinnej publicity a označenia zakúpených tovarov. Súčasťou publicity bola príprava tlačovej správy a jej disseminácia prostredníctvom TASR. V príprave je samostatný blok publicity naviazaný na rozhovory s predstaviteľmi a odbornými pracovníkmi partnerských inštitúcií, ktoré budú postupne zverejňované na web stránke k projektu. Cieľom rozhovorov je priblížiť cieľ projektu a komunikovať očakávané i dosiahnuté výsledky projektu.

13. Evidencia nadobudnutého majetku

14. Harmonogram činností pre nasledovné monitorovacie obdobie

15. Doplňujúce informácie

1. Projekt sa nevenuje priamo problematike životného prostredia. Počas implementácie projektu však jeho riešitelia uplatňujú ekologické princípy využívania nástrojov a metód, ktoré prispievajú k ochrane životného prostredia (napr. úsporná tlač, separácia odpadu, pri špecifikovaní zákazky v prieskumoch trhu budú uprednostňovaní uchádzači, ktorí dodržiavajú ekologické zásady pri zbere/spracovaní odpadu a sú evidovaní v Registri výrobcov elektrozariadení).
2. Projekt sa nevenuje problematike zdravotného stavu obyvateľstva.
3. Popis zapojenia partnerov žiadateľa projektu: Všetci partneri v projekte sa rovnakou mierou zapájali do prípravy realizácie projektu, najmä do prípravy nadchádzajúcich prieskumov trhu.

16. Odhad oprávnených výdavkov projektu na nasledovné monitorovacie obdobie

	Rok	1Q	2Q	3Q	4Q
Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)	2011			13 817,49	40 000,00
Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)	2012	200 000,00			

C. ZOZNAM PRÍLOH K MONITOROVACEJ SPRÁVE

17. Zoznam príloh k monitorovacej správe

P.č.	Názov prílohy
1.	Prehľad vecnej realizácie aktivít projektu

D. ČESTNÉ VYHLÁSENIE PRIJÍMATEĽA

18. Čestné vyhlásenie prijímateľa

Ja, dolupodpísaný prijímateľ(štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca(1)) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné, pravdivé a správne,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplývať z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

(1) Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa.

Titul, meno a priezvisko

štatutárneho orgánu prijímateľa:

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis štatutárneho orgánu:

Titul, meno a priezvisko osoby

zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

E-mail:

Telefón: