

„Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“



Agentúra
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
pre štrukturálne fondy EÚ



Operačný program
VÝSKUM a VÝVOJ



Európska únia
Európsky fond regionálneho rozvoja

Z á p i s n i c a

zo stretnutia partnerských ústavov projektu „Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska“
ITMS 26240120035

Termín: 05. 11. 2013 od 10.00 -11.30 hod.

Miesto: Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava

Stretnutie viedol: doc. PhDr. Ivan Gerát, PhD.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program stretnutia:

1. Aktuálne informácie z implementácie projektu
2. Stav čerpania NFP
3. Rôzne
4. Záver

1. Aktuálne informácie z implementácie projektu (doc. PhDr. Ivan Gerát, PhD.)

- Od 1.11.2013 pani PhDr. D.Podmaková, CSc. oficiálne oznámila ukončenie svojej spolupráce na projekte Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska, na voľnú pozíciu odbornej pracovníčky nastúpi pani PhDr. A. Hlaváčová, CSc.
- Pozícia informatika po Mgr. M.Hrdinovi, PhD. bude preobsadená pánom M.Orságom, Bc.
- Pozícia IT špecialistu bude obsadená kvalifikovaným pracovníkom v oblasti IT, riešitelia budú bližšie informovaní na ďalšom stretnutí
- Z ASFEU bola doručená výzva na doplnenie monitorovacej správy (recenzia na rómsku štúdiu, drobné odchýlky v počte publikácií, ktoré boli financované z viacerých zdrojov,..)
- 17.10.2013 prebehlo školenie na obsluhu digitálneho skenera mikrofilmov
- 30.10.2013 bola odskúšaná videokonferenčná technika prostredníctvom spoločného testovacieho spojenia 4 ústavov

2. Stav čerpania NFP

Finančná manažérka Mgr. K.Jaloviarová informovala prítomných o nasledovných skutočnostiach:

- K vyúčtovaniu ciest je potrebné vždy doložiť aj pracovný výkaz
- K 31.12.2013 je potrebné dočerpať financie na účtoch, alebo zažiadať o ich presun na budúci rok. V priebehu januára 2014 prostriedky NFP nebudú na účtoch partnerov k dispozícii až do ich uvoľnenia Ministerstvom financií SR
- Štatutári ústavov by mali mať vypracované dodatky k pracovným náplňam pre projekt EDUKS v súlade s predĺžením projektu do 31.3.2014

4. Rôzne

- Riaditeľom ÚDU SAV bol odprezentovaný návrh B.Gindlovej na nadstavbový projekt EDUKS, ktorý riešitelia navrhujú odskúšať zatiaľ pilotne v rámci menších výziev. Návrh zašle projektová manažérka v prípade záujmu riešiteľov elektronicky
- Na základe ďalších pripomienok prebehne úprava návrhu zmluvy o spoločnom projekte
- Kľúč od miestnosti 313, v ktorom je inštalovaný digitálny a veľkoplošný skener bude k dispozícii na vrátnici spoločne s knihou užívateľov. Každý užívateľ uvedie svoje meno a čas použitia techniky. Miestnosť vzhľadom na pripravovanú inštaláciu videokonferenčnej techniky Ústavu slovenskej literatúry SAV musí byť preorganizovaná (zabezpečí projektová manažérka)
- Do konca novembra prebehne u všetkých partnerov kontrola dodanej videokonferenčnej techniky s asistenciou p. Orsága
- Pani Z. Bartošová Ph.D navrhla opätovné zváženie zverejňovania celého obsahu publikovaných výstupov na webstránke projektu

5. Záver

Najbližšie stretnutie riešiteľov projektu sa uskutoční **03. 12. 2013 o 10.00 hod.**

Bratislava 5. november 2013

Zapísala: RNDr. Eva Fiedlerová
Overila: Mgr. Veronika Kucharská, PhD.