

„Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“



## Z á p i s n i c a

zo stretnutia partnerských ústavov projektu „Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska“  
ITMS 26240120035

**Termín:** 09. 04. 2013 od 10.00 -12.00 hod.

**Miesto:** Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava

**Stretnutie viedol:** doc. PhDr. Ivan Gerát, PhD.

**Prítomní:** podľa prezenčnej listiny

**Program stretnutia:**

1. Aktuálne informácie z implementácie projektu
2. Stav merateľných ukazovateľov projektu, monitorovacia správa
3. Zborník z medzinárodnej konferencie "Vedy o umeniach a dejiny kultúry"
4. Podanie žiadosti o posun termínu ukončenia realizácie projektu
5. Rôzne

### 1. Aktuálne informácie o implementácii projektu (doc. PhDr. Ivan Gerát, PhD.)

Mesiac marec 2013 sa niesol v znamení nasledovných udalostí:

- Riadiaci tím spolu s riešiteľským kolektívom úspešne zrealizovali medzinárodnú konferenciu „Vedy o umeniach a dejiny kultúry“
- Špeciálne číslo časopisu World Literature Studies bolo zo strany riešiteľov projektu maximálne naplnené príspevkami z jesennej konferencie „*Interpretačné jazyky dejín umeleckej kultúry Slovenska*“
- Stavebné úpravy miestnosti zriadené pre účely serverovne sú vo finálnej fáze
- Firma Datalan vypracovala prvú verziu analýzy požiadaviek na IT-systém pre výskum objektov elektronickej podobe: Ing. Martin Kečkeš oboznámil prítomných o záveroch zo stretnutia so zástupcami firmy Datalan k ďalším krokom implementácie Infraštruktúry pre projekt EDUKS. Riešiteľom bude na pripomienkovanie zaslaná prvá verzia Analýzy požiadaviek zákazníka pre Systém pre podporu vedeckého výskumu objektov v elektronickej forme. Revíziu dokumentu a zaslanie pripomienok k tomuto dokumentu je potrebné zaslať do utorka 16.4.2013 na adresu [keckes@persona.sk](mailto:keckes@persona.sk). Ďalej si každý partner deleguje osobu, ktorá bude pripomienkovať materiály a testovať dodávaný informačný systém. Do termínu 25.4.2013 by mala prebehnúť dodávka zariadení, riešitelia budú informovaní týždeň pred uvedeným termínom.
- Firma Agemsoft doručila na pripomienkovanie ďalšiu verziu Analýzy udržateľnej stratégie rozvoja národného CE pre výskum európskych dimenzií umeleckej kultúry Slovenska.

### 2. Merateľné ukazovatele projektu - Manažérka monitoringu (Mgr. Barbara Gindlová) informovala o aktuálnom stave merateľných ukazovateľov do 31.marca 2013 :

Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch

Očakávaná hodnota:31                      Aktuálny stav:16,33                      Rozdiel: 14,67

Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch

Očakávaná hodnota:28                      Aktuálny stav:15                      Rozdiel: 13

Počet projektov spoločného výskumu slovenských a svetových výskumných a vývojových organizácií

Očakávaná hodnota:3                      Aktuálny stav:1                      Rozdiel:2

Počet výmenných programov medzi slovenskými a svetovými výskumnými a vývojovými organizáciami

Očakávaná hodnota:3                      Aktuálny stav:1                      Rozdiel:2

Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži

Očakávaná hodnota:5                      Aktuálny stav:4                      Rozdiel:1

Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy

Očakávaná hodnota:7	Aktuálny stav:7	Rozdiel:0
<u>Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži</u>		
Očakávaná hodnota:6	Aktuálny stav:3	Rozdiel:3
<u>Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy</u>		
Očakávaná hodnota:8	Aktuálny stav:8	Rozdiel:0
<u>Počet projektov podporujúcich výskum a vývoj v oblasti IKT</u>		
Očakávaná hodnota:1	Aktuálny stav:1	Rozdiel:0
<u>Počet publikácií venovaných problematike marginalizovaných rómskych komunít v odborných časopisoch</u>		
Očakávaná hodnota:1	Aktuálny stav:0	Rozdiel:1

Okrem kategórie "Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch" a „Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch“ boli navýšené tieto ukazovatele:

- „Počet výmenných programov medzi slovenskými a svetovými výskumnými a vývojovými organizáciami“ Ústav hudobnej vedy SAV naplnil jednotku ukazovateľa prostredníctvom Medziakadademickej dohody SAV
- Projekt Ústavu dejín umenia SAV v spolupráci s kolegami zo šiestich krajín (Nemecko, Rakúsko, Maďarsko, Srbsko, Rumunsko, Bulharsko) „*Cultural Communication in the Danube Region – Centres of Interaction*“, predložený v rámci výzvy 7. Rámcového programu, bol presunutý do ukazovateľa „Počet projektov spoločného výskumu slovenských a svetových výskumných a vývojových organizácií“
- „Počet projektov podporujúcich výskum a vývoj v oblasti IKT“: Ústav svetovej literatúry SAV v spolupráci s desiatimi inštitúciami predložil na Predsedníctvo SAV projekt Centra excelentnosti „*Médiá umenia v kultúrnej pamäti*“

### 3. Zborník z medzinárodnej konferencie "Vedy o umeniach a dejiny kultúry" (Doc. PhDr. I. Gerát, PhD.)

K príprave zborníka z medzinárodnej konferencie riešitelia prijali tieto rozhodnutia:

- príspevky, vrátane príspevkov zahraničných hostí, je potrebné zaslať do 30. apríla 2013 štatutárom ústavov, ktorí zabezpečia ich redakciu
- dĺžka príspevku je max. 15 normostrán, počet obrázkov na príspevok max. 5 (obrázky budú čiernobiele)
- citácie je potrebné upraviť podľa časopisu World Literature Studies (ako v prípade príspevkov z novembrovej konferencie)
- resumé príspevku je možné dodať zvolenom jazyku
- zredigované príspevky je potrebné zaslať v elektronickej podobe do 6. mája 2013 na adresu V. Kucharskej (veronika.kucharska@savba.sk), následne na stretnutí riešiteľov 7. mája sa zostaví obsah zborníka.

### 4. Podanie žiadosti o posun termínu ukončenia realizácie projektu

V mesiaci apríl bude na ASFEU predložená žiadosť o predĺženie implementačnej fázy projektu, ktorú je možné posunúť o max. 18 mesiacov. Odsúhlasenie žiadosti o zmenu zmluvy je podmienená predložením dostatočného zdôvodnenia a harmonogramu aktivít za celé partnerstvo na každý kalendárny mesiac od termínu predloženia žiadosti. Partneri zašlú svoje harmonogramy alebo pripomienky do utorka 23.4.2013 projektovej manažérke.

### 5. Rôzne

- Finančná manažérka K. Jaloviarová informovala o stave finančného čerpania projektu a alokovaní sumy 5.000 EUR na účty partnerov. K pracovným cestám bude riešiteľom opätovne zaslaná upravená osnova, ktorú je potrebné dôsledne dodržiavať. Z pracovnej cesty sa musia vyhotoviť 3 originály správy, z ktorých 1 treba priložiť k vyúčtovaniu na THS a 2 zaslať na adresu finančnej manažérky simultánne so zaslaním na THS do 10 dní. V súvislosti s vykonaním pracovnej cesty vyplýva povinnosť následne spraviť aj pracovné a kumulatívne výkazy práce a zaslať na adresu V. Kucharskej.
- Projektová manažérka E. Fiedlerová rozdala prítomným riešiteľom finálnu verziu platného Dodatku č.7 k Zmluve o partnerstve, návrhy distribučného riešenia budúcich videokonferenčných miestností a informovala o termíne splatnosti poslednej spátky poisťného do 30.4.2013 po doručení faktúry z poisťovne UNIQA
- Riešitelia si podľa vlastného uváženia a bilancie zostávajúcich hodín vypracujú pracovné a kumulatívne výkazy za aktívnu účasť na konferencii a zašlú na adresu Mgr. V.Kucharskej, PhD.  
[veronika.kucharska@savba.sk](mailto:veronika.kucharska@savba.sk)

### 6. Záver

Najbližšie stretnutie riešiteľov projektu sa uskutoční **07. 05. 2013 o 10.00 hod.**

Bratislava 9. apríl 2013

Zapísala: RNDr. Eva Fiedlerová  
Overila: Mgr. Veronika Kucharská, PhD.