

„Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“



Agentúra
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
pre štrukturálne fondy EÚ



Európska únia
Európsky fond regionálneho rozvoja

Z á p i s n i c a

zo stretnutia partnerských ústavov projektu „Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska“
ITMS 26240120035

Termín: 14. 01. 2014 od 10.00 -12.00 hod.

Miesto: Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava

Stretnutie viedol: doc. PhDr. Ivan Gerát, PhD.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program stretnutia:

1. Zhodnotenie implementácie projektu za uplynulý rok, aktuálne informácie
2. Dohoda o financovaní nákladov na prevádzku serverovne a služieb technickej podpory
3. Diskusia o plánovaných aktivitách v záverečnej fáze projektu
4. Správa o čerpaní NFP
5. Rôzne
6. Záver

1. Zhodnotenie implementácie projektu za uplynulý rok, aktuálne informácie (doc. PhDr. Ivan Gerát, PhD.)

Implementácia projektu v roku 2013 mala úspešný priebeh, čoho dôkazom sú všetky inštalované technologické zariadenia centra excelentnosti (ďalej CE), funkčný Systém pre podporu vedeckého výskumu objektov v elektronickej podobe (ďalej SPVV) vrátane digitálneho archívu, ďalej knižničný fond rozšírený o nové tituly a naplnenie väčšiny merateľných ukazovateľov. Otvorenými kategóriami ukazovateľov pre rok 2014 zostáva najmä: Počet projektov spoločného výskumu slovenských a svetových výskumných a vývojových organizácií s plánovanou hodnotou 3, Počet projektov podporujúcich výskum a vývoj v oblasti IKT s plánovanou hodnotou 1 a Počet publikácií venovaných problematike marginalizovaných rómskych komunit v odborných časopisoch s plánovanou hodnotou 1.

V mesiaci december 2013 projekt prebiehal v rámci týchto činností:

- 4. – 5. 12.2013 prebehlo testovanie SPVV za prítomnosti pána Orsága, ktorý bol zároveň zaškolený do pozície hlavného administrátora. Administrátorské činnosti bude dočasne vykonávať s podporou IT experta Ing. Hamšíka
- bola predložená žiadosť o zmenu zmluvy na využitie prostriedkov po VO pre päť partnerských ústavov
- vývojový tím IBM sprístupnil produkčné prostredie SPVV
- Ústav hudobnej vedy SAV zrealizoval verejné obstarávanie na prekladateľské služby, Ústav svetovej literatúry SAV a Ústav dejín umenia SAV na získanie licenčných práv na prístupy do databázy
- do riešiteľského tímu EDUKS vstúpil za Ústav slovenskej literatúry SAV Mgr. Radoslav Passia, PhD., ktorý nahradil pani Mgr. Ľubicu Schmarcovú, PhD. (Somolayovú)

2. Dohoda o financovaní nákladov na prevádzku serverovne a služieb technickej podpory

Došlé faktúry za spotrebu elektrickej energie za obdobie prevádzky serverovne v porovnaní s predchádzajúcim obdobím stúpili o 400 Eur/mesiac. Aj keď hlavný partner v rozpočte projektu disponuje prostriedkami na zvýšenú spotrebu energií, je potrebné začať už teraz uvažovať nad spôsobom krytia výdavkov za energiu, údržbu, odbornú technickú podporu, servis, administráciu a poistenie po ukončení projektu. Zúčastnení riešitelia sa zhodli na tom, že do rozpočtov projektových žiadostí v ďalších výzvach budú zaraďovať aj položku nepriamych nákladov, ktorá bude pokrývať výdavky na prevádzku servera a SPVV podľa dohodnutých pravidiel a v zmysle zmluvného záväzku udržateľnosti technologickej bázy počas päťročného obdobia. Dohoda o pravidlách spoločného užívania infraštruktúry a dohody o spoločnom pracovisku budú predmetom diskusií na ďalších stretnutiach, kedy riešitelia budú mať k dispozícii presné údaje o spotrebe energií, návrh predbežnej kalkulácie výdavkov v minimalistickom režime na prevádzku servera a SPVV spolu s popisom technologických parametrov.

3. Diskusia o plánovaných aktivitách v záverečnej fáze projektu

Zúčastnení riešitelia diskutovali o potrebe väčšej časovej kapacity pre digitalizáciu svojich výstupov, pramenných materiálov, pre naplnenie elektronickej databázy SPVV a disemináciu svojich výskumných výsledkov prostredníctvom služobných ciest, účasti na domácich a zahraničných konferenciách. Riešitelia sa dotkli témy prezentácie výsledkov s využitím obstaranej videokonferenčnej techniky, ktorá otvára ďalšie možnosti spolupráce v rámci interdisciplinárne ladených, výskumných projektov s excelentnými domácimi a zahraničnými pracoviskami.

Ďalšou otvorenou otázkou, ktorá je podmienená vývojom a výsledkom transformačného procesu SAV, zostáva formálny rámec CE spolu s dohodou o pravidlách o spoločnom užívaní infraštruktúry a ďalšej spolupráci po ukončení projektu. Diskusia k tejto téme bola ukončená návrhom na predĺženie projektu do konca roku 2014, ktorej možnosti prekonzultuje projektová manažérka s manažérom ASFEU. K žiadosti o predĺženie projektu však bude potrebný súhlas partnerských inštitúcií spolu s návrhom ich harmonogramu činností do konca roku 2014.

4. Správa o čerpaní NFP (finančná manažérka Mgr. Katarína Jaloviarová)

- vzhľadom na skutočnosť, že ASFEU nám neposkytuje zálohy v požadovanej výške, musíme zákazku "Infraštruktúra" členiť na etapy. V r. 2014 zostáva ešte uhradiť 571 812 € (4 x pracovisko pre online videokonferencie a komunikáciu – ÚHV SAV, ÚDFV SAV, ÚSIL SAV a SÚJS SAV; implementácia digitálneho archívu – ÚDU SAV). Zariadenia sú dodané, faktúry vystavené, čakáme na ďalšiu zálohu od ASFEU;
- tak ako každý rok, prostriedky vrátane nevyčerpaných prostriedkov z minulého roka bude možné čerpať až po uvoľnení z MF SR (spravidla na prelome jan./febr.) – kým nebudú prostriedky na účte, nemožno ich čerpať, ani pred dátumom pripísania prostriedkov uskutočniť výdavky;
- odbor VO ASFEU k čerpaniu prostriedkov na nákup vedeckej literatúry nás informoval, že v r. 2014 ho bude potrebné zosúladiť so zákonom o VO v platnom znení (k 31.12.2013 skončilo prechodné obdobie), hoci sa naň nevzťahuje budovanie knižníc, sme povinní preukazovať hospodárnosť, účelnosť a efektívnosť;
- po uhradení celej zákazky "Infraštruktúra" zostane ešte cca 550 tis. eur disponibilných

5. Rôzne

- možnosť zverejnenia zborníka z medzinárodnej konferencie „Vedy o umeniach a dejiny kultúry“ s kompletným obsahom jednotlivých príspevkov (projektová manažérka prostredníctvom e-mailu osloví so žiadosťou o súhlas všetkých prednášateľov)
- projektová manažérka elektronicky zašle prehľad aktuálnych projektových výziev spolu so zápisnicou

6. Záver

Najbližšie stretnutie riešiteľov projektu sa uskutoční **04. 02. 2014 o 10.00 hod.**