

„Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“



## Z á p i s n i c a

zo stretnutia partnerských ústavov projektu „Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska“  
ITMS 26240120035

**Termín:** 04.02.2014 od 10.00 -11.00 hod.

**Miesto:** Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava

**Stretnutie viedol:** doc. PhDr. Ivan Gerát, PhD.

**Prítomní:** podľa prezenčnej listiny

### Program stretnutia:

1. Aktuálne informácie z implementácie projektu
2. Pokračovanie diskusie o financovaní nákladov za infraštruktúru
3. Uzavretie žiadosti o predĺženie projektu
4. Správa o čerpaní NFP
5. Rôzne
6. Záver

#### 1. Aktuálne informácie z implementácie projektu (doc. PhDr. Ivan Gerát, PhD.)

- Zborník z konferencie bol so súhlasom všetkých prezentujúcich účastníkov zverejnený na web stránke projektu EDUKS <http://www.dejum.sav.sk/eduks/>
- Verejný portál databázy EDUKS – partnerské ústavy rozhodnú, aké výskumné dáta a v akom rozsahu verejnosti sprístupnia (ako sú už v súčasnosti prístupné napr. stredoveká hudobná databáza Slovak Early Music Database - Cantus Planus in Slovacia UHV SAV, Arslexicon UDU SAV)

#### 2. Pokračovanie diskusie o financovaní nákladov za infraštruktúru

Analýza doterajších finančných nákladov na spotrebu energie serverovne ešte nie je k dispozícii z dôvodu nepresných údajov získaných z elektromeru s nepriamym meraním, čo spôsobuje neprehľadnosť v spotrebe. Dodávateľ infraštruktúry, firma Datalan, zabezpečí vstupné informácie k inštalovaniu nového elektromeru na priamu spotrebu, na základe ktorej bude po kvartálnej fakturácii stanovený predpoklad finančných nákladov v budúcnosti. Do ukončenia projektu však bude táto položka hradená z rozpočtu hlavného partnera.

#### 3. Uzavretie žiadosti o predĺženie projektu

V nadväznosti na diskusiu k možnosti predĺženia projektu do konca roka 2014 na poslednom stretnutí partnerských inštitúcií dňa 14.2.2014 nikto z riešiteľov nevzniesol k tejto veci námietku. Pripravovaná žiadosť o zmenu zmluvy je zameraná na dva kľúčové body – využitie zostávajúcich prostriedkov po VO v zmysle cieľov projektu a predĺženie implementácie projektu do 31.12.2014. Žiadosť bude odoslaná na agentúru do 14.2.2013.

#### **4. Správa o čerpaní NFP (finančná manažérka Mgr. Katarina Jaloviarová)**

- finančné prostriedky z roku 2013 boli už zo strany MF SR alokované na naše účty, prostriedky možno začať čerpať. Partnerom bolo presunutých na účty à 5 tis. eur na bežné výdavky;
- informácia o celkových finančných zostatkoch partnerov: zostatky v položke „služobné cesty“ a „nákup literatúry“ zašle finančná manažérka každému partnerovi osobitne;
- informácia o výhradách ASFEU k spôsobu nákupu vedeckej literatúry: budeme musieť hľadať iné postupy. Literatúru zatiaľ neobjednávať.

#### **5. Rôzne**

- k budúceму stretnutiu si riešitelia pripravlia zoznamy kníh, ktoré plánujú zakúpiť, vo výške zostávajúcich prostriedkov na túto položku.

#### **6. Záver**

Najbližšie stretnutie riešiteľov projektu sa uskutoční **04. 03. 2014 o 10.00 hod.**

Bratislava 4. február 2014

Zapísala: RNDr. Eva Fiedlerová  
Overila: Mgr. Veronika Kucharská, PhD.