

„Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“



Z á p i s n i c a

zo stretnutia partnerských ústavov projektu „Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska“
ITMS 26240120035

Termín: 06. 08. 2013 od 10.00 - 11.30 hod.
Miesto: Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Stretnutie viedol: doc. PhDr. Ivan Gerát, PhD.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program stretnutia:

1. Aktuálne informácie z implementácie projektu
2. Aktuálny stav merateľných ukazovateľov
3. Formálny rámec Centra excelentnosti – diskusia o ďalších krokoch realizácie aktivity
4. Stav finančného čerpania NFP
5. Rôzne
6. Záver

1. Aktuálne informácie o implementácii projektu (doc. PhDr. Ivan Gerát, PhD.)

- Dodatok č. 9 Zmluvy o NFP, ktorého predmetom bolo predĺženie projektu do 31.3.2014, bol ASFEU schválený a od 1.8.2013 účinný (partneri si predmetný dodatok prevzali na stretnutí)
- Zborník z medzinárodnej konferencie „Vedy o umeniach a dejiny kultúry“ a špeciálne číslo časopisu World Literature Studies boli úspešne vydané a distribuované partnerom (zborník 45 ks/partner, časopis WLS je k dispozícii k prevzatíu u projektovej manažérky)
- 21.7.2013 bola ukončená pilotná prevádzka Systému pre podporu vedeckého výskumu (SPVV), do tohto termínu partneri absolvovali prezentácie a zaškolenie pre prácu s SPVV
- Projektová žiadosť na 7RP „Cultural Communication in the Danube Region – Centres of Interaction“ nebola Európskou komisiou schválená

2. Merateľné ukazovatele projektu (manažérka monitoringu Mgr. Barbara Gindlová) informovala o aktuálnom stave merateľných ukazovateľov do 31. júla 2013 :

Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch
Očakávaná hodnota:31 Aktuálny stav: 30,66 Rozdiel: 0,34

Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch
Očakávaná hodnota:28 Aktuálny stav: 31 Rozdiel: 0

Počet projektov spoločného výskumu slovenských a svetových výskumných a vývojových organizácií
Očakávaná hodnota:3 Aktuálny stav:0 Rozdiel:3

Počet výmenných programov medzi slovenskými a svetovými výskumnými a vývojovými organizáciami
Očakávaná hodnota:3 Aktuálny stav:2 Rozdiel:1

Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži
Očakávaná hodnota:5 Aktuálny stav:4 Rozdiel:1

Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy
Očakávaná hodnota:7 Aktuálny stav:7 Rozdiel:0

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži
Očakávaná hodnota:6 Aktuálny stav:3 Rozdiel:3

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy
Očakávaná hodnota:8 Aktuálny stav:8 Rozdiel:0

Počet projektov podporujúcich výskum a vývoj v oblasti IKT

Očakávaná hodnota:1 Aktuálny stav:0 Rozdiel:1

Počet publikácií venovaných problematike marginalizovaných rómskych komunít v odborných časopisoch

Očakávaná hodnota:1 Aktuálny stav:1 Rozdiel:0

Manažérka monitoringu rozpošle bilanciu merateľných ukazovateľov pre jednotlivé ústavy všetkým riešiteľom a zabezpečí prípravu žiadosti o zmenu Zmluvy o partnerstve na vzájomné presuny hodnôt ukazovateľov medzi niektorými partnermi.

UHV SAV informoval, že od septembra 2013 nastúpi na doktorandské štúdium jeden študent – muž.

Pre naplnenie ukazovateľa „Počet projektov spoločného výskumu slovenských a svetových výskumných a vývojových organizácií“ by partneri mohli využiť výzvu Visegrad Fund – deadline 1. september 2013 (Small Grants), resp. 15. september 2013 (Standard Grants).

3. Formálny rámec Centra excelentnosti – diskusia o ďalších krokoch realizácie aktivity (Doc. PhDr. I. Gerát, PhD.)

Partnerské ústavy sa zhodli, že fungovanie Centra excelentnosti pre výskum európskych dimenzií umeleckej kultúry Slovenska bude prebiehať na báze rovnocennej zmluvnej spolupráce medzi zúčastnenými inštitúciami, na profite spoločnej vedeckej práce a so zachovaním inštitučných práv. Formálny rámec bude zahŕňať pravidlá o spoločnom využívaní technických zariadení, Systému pre podporu vedeckého výskumu objektov v elektronickej podobe a knižnicu CE. Ochrana autorských práv bude zabezpečená rôznou úrovňou prístupu do databázy a o udelení prístupov budú rozhodovať partnerské ústavy individuálne. Diskusie k tejto téme budú pokračovať na ďalších stretnutiach riešiteľského tímu.

4. Stav finančného čerpania NFP (finančná manažérka Mgr. K. Jaloviarová)

Finančná manažérka podala správu o výške čerpania NFP, ktorá k 31.7.2013 dosiahla výšku deklarovaných výdavkov 37,41 % (1.203.048,33 EURO). Zároveň partnerom odovzdala tabuľkový prehľad čerpania spolu s výškou zostávajúcich disponibilných prostriedkov.

5. Rôzne

- navrhovaný termín školenia pre užívateľov Systému pre podporu vedeckého výskumu objektov v elektronickej podobe je 17-19.9.2013 (17-18.9.2013 bežní užívatelia, 19.9. administrátori). Vzhľadom na zaneprázdnenosť niektorých riešiteľov v tomto termíne, projektová manažérka požiada tím IBM o náhradný termín a zvolí sa termín s predpokladanou najväčšou účasťou
- projektová manažérka overí u CVTI SR možnosti skenovacích služieb bez poplatku pre ústavy SAV
- návrhy na využitie nevyčerpaných finančných prostriedkov na septembrovom stretnutí
- finančné prostriedky na pracovné cesty je možné využívať aj v prípade, že časovú dotáciu majú riešitelia na aktivitu 3.1 vyčerpanú (Excelentný výskum v oblasti teórie a dejín kultúry a diseminácia výsledkov výskumu). Pracovné výkazy je však potrebné naďalej predkladať, budú súčasťou prílohy k monitorovacej správe
- vzhľadom na schválenie žiadosti o predĺženie projektu je potrebné vyhotoviť dodatky k pracovným zmluvám u všetkých riešiteľov do termínu ukončenia projektu 31.3.2014

6. Záver

Najbližšie stretnutie riešiteľov projektu sa uskutoční **03. 09. 2013 o 10.00 hod.**