

„Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“



Z á p i s n i c a

zo stretnutia partnerských ústavov projektu „Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska“
ITMS 26240120035

Termín: 08. 10. 2013 od 10.00 -11.30 hod.
Miesto: Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Stretnutie viedol: doc. PhDr. Ivan Gerát, PhD.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program stretnutia:

1. Aktuálne informácie z implementácie projektu
2. Stav čerpania NFP
3. Rôzne
4. Záver

1. Aktuálne informácie z implementácie projektu (doc. PhDr. Ivan Gerát, PhD.)

- V mesiaci september boli uskutočnené tri konzultačné stretnutia:
24-25.9.2013 stretnutie užívateľov Systému pre podporu vedeckého výskumu objektov v elektronickej podobe (SPVV) a 26.9.2013 stretnutie administrátorov SPVV
- 9.9.2013 prebehlo školenie na obsluhu videokonferenčnej techniky
- Bola zrealizovaná dodávka skenera mikrofilmov, ktorý bude inštalovaný v spoločnej projektovej miestnosti (spoločne s veľkoplošným skenerom)
- Žiadosť o platbu (ŽOP), ktorá zahŕňa prvú fakturovanú časť za infraštruktúru, bola ASFEU schválená a druhá je ešte predmetom kontroly, keďže sme boli vyzvaní doplniť ďalšiu dokumentáciu
- Do 15.10.2013 bude predložená Monitorovacia správa č.8

2. Stav čerpania NFP

Finančná manažérka Mgr. K.Jaloviarová informovala prítomných o nasledovných skutočnostiach:

- 3 partneri ešte nemajú vyčerpané prostriedky z predošlého roka, ktoré treba bezpodmienečne vyčerpať do konca r. 2013 (ÚDFV SAV: 1 908,31 €; ÚSLL SAV: 1 551,46 €; SÚJS SAV: 4 080,45 €);
- takisto prostriedky z refundačnej ŽOP 517 – odmeny riešiteľom sa nemôžu preniesť do budúceho roka;

- čerpanie NFP do 30.09.2013:
 - o predložené zúčtovania platieb (zálohových aj refundačných) - 1 326 987,33 €, čo predstavuje 41,26 % rozpočtu NFP
 - o neuhradené faktúry DATALAN-u za technickú infraštruktúru CE (z dôvodu neposkytovania záloh v požadovanej výške) – 1 269 420,00 €
 - o disponibilné zdroje – 619 845,30 €, čo predstavuje 19,27 % rozpočtu NFP

4. Rôzne

- Manažérka monitoringu Mgr. B.Gindlová na základe pripomienok prepracuje návrh zmluvy o spoločnom projekte
- Riešitelia sa dohodli, že anotácie zakúpenej literatúry pre účely digitálnej knižnice budú v rozsahu polovice 1NS
- Manažérka projektu RNDr. E.Fiedlerová zistí bližšie informácie ohľadom digitalizácie kníh v CVTI (OCR, ďalšie podmienky)
- Ústav dejín umenia SAV vykoná testovací videokonferenčný hovor na odskúšanie funkcionality systému
- Termín školenia na prácu so skenerom mikrofilmov: projektová manažérka bude kontaktovať administrátorov jednotlivých ústavov ohľadom vhodného termínu
- V obsahovej a grafickej príprave sú brožúry a letáky, ktoré budú mať za cieľ informovať doktorandov a domáce a zahraničné výskumné pracoviská o cieľoch a disponibilnej technickej infraštruktúre CE v zmysle ďalších výskumných projektov. Brožúra bude dvojjazyčná a projektová manažérka zistí možnosti ich prekladu
- Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV potrebuje zabezpečiť v rámci videokonferenčnej techniky flexibilitu v presúvaní techniky na stoloch, zabezpečí projektová manažérka

5. Záver

Najbližšie stretnutie riešiteľov projektu sa uskutoční **05. 11. 2013 o 10.00 hod.**

Bratislava 8. október 2013

Zapísala: RNDr. Eva Fiedlerová
Overila: Mgr. Veronika Kucharská, PhD.