Monitorovacia správa projektu

Príloha č. 1
Prehľad vecnej realizácie aktivít projektu

	Vecná realizácia aktivít projektu

	Por.

číslo
	Názov aktivity
	Popis činností vykonaných v rámci danej aktivity, ich súvis s danou aktivitou, príspevok k naplneniu cieľov aktivity a pod.

	Pokrok vyjadrený v %

	Hlavné aktivity

	1.1
	Vznik národného centra excelentnosti pre výskum európskych dimenzií umeleckej kultúry Slovenska
	Realizácia aktivity prebiehala diskusiou a naplánovaním dvojdňového stretnutia v závere roka 2011, ktorá bude komplexne riešiť otázku zriadenia centra excelentnosti, vytvorenia jeho právneho rámca a funkčných väzieb medzi pracoviskami .
	2%


	1.2
	Udržateľná výskumná stratégia – vytvorenie vedeckého plánu centra
	Realizácia aktivity v uvedenom monitorovacom období prebehla formou zverejnenia výzvy na predmet zákazky: Výskumný plán centra – analýza udržateľnej stratégie rozvoja.
	8%

	2.1
	Obstaranie prístrojov a zariadení na zabezpečenie základného výskumu v oblasti teórie a dejín kultúry
	Aktivita prebiehala sériou prieskumov  uskutočnených u všetkých partnerov na obstaranie PC techniky (a ďalšieho vybavenia) a prieskumov na DigiMini techniku. Prieskumy však boli pozastavené z dôvodu nevhodne nastavených technických parametrov procesora. Ďalším problémom bol výsledok verejnej súťaže na DigiMini techniku, ktorý spôsobil pokles ceny daných tovarov pod hranicu kapitálových výdavkov. 
Obe tieto skutočnosti si vyžadujú žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP aj Zmeny o partnerstve.  
	5%

	3.1
	Excelentný výskum v oblasti teórie a dejín kultúry a diseminácia  výsledkov výskumu
	Aktivita sa v danom monitorovacom období úspešne rozbehla na úrovni všetkých partnerských ústavov vrátane plánovania služobných tuzemských a zahraničných pracovných ciest .
	3%

	3.2
	Vytváranie databázy k umeleckému a kultúrnemu dedičstvu Slovenska
	Aktivita sa v danom monitorovacom období úspešne rozbehla na úrovni všetkých partnerských ústavov.
	3%

	Podporné aktivity

	Riadenie projektu
	Realizácia uvedenej aktivity spočívala najmä v:

· spracovaní žiadosti o Zmenu zmluvy o poskytnutí NFP a Zmluvy o partnerstve  
· v konzultáciách, kontrole a usmerňovaní partnerov pri príprave a finalizácii prieskumov trhu  
· v spracovaní manuálov k vypĺňaniu pracovných výkazov a zúčtovaniu oprávnených výdavkov

· strategickom plánovaní aktivít na ďalšie obdobie

· realizáciou prieskumov trhu pre Ústav dejín umenia SAV  a komunikáciou s dodávateľmi
· riešení obsadzovania nových pracovných pozícií a ich pracovno-právnych vzťahov  (pozície na oblasť monitoringu, publicity projektu, verejného obstarávania a účtovníctva)
·  manažmente povinnej publicity projektu 
· predložení žiadosti o zálohovú platbu a usmernení partnerov pri zostavovaní finančných plánov pre rok 2011

· riešení operatívy, hodnotenia rizík

· poradenstve partnerom pri príprave podpornej dokumentácie
	8%

	Publicita a informovanosť 
	V rámci povinnej publicity boli vyrobené 2 reklamné banery s rozmerom 2,5x1,5m v sídle 4 partnerských ústavov na Dúbravskej ceste 9 v Bratislave a v sídle 2 partnerských ústavov na Konventnej 13 v Bratislave. Na stránkach www.sav.sk a www.dejum.sav.sk bola zverejnená základná informácia o projekte v súlade s Príručkou prijímateľa. V marci 2011 sa spustili prípravné práce na zostavení špeciálnej webstránky pre projekt. Ich súčasťou bolo aj predloženie návrhov na logo centra excelentnosti. V rámci publikačnej činnosti boli partneri informovaní o dodržaní usmernení k povinnej publicite v súlade s Príručkou pre prijímateľa. 
   
	5%


� Za sledované monitorovacie obdobie
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