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	Zápisnica zo stretnutia partnerov

	Miesto: 
	Dúbravská cesta 9, Bratislava – zasadačka  

	Termín:
	06.12.2011 od 10.00 – 11.00 hod.

	Program stretnutia
	1. Aktuálne informácie o stave realizácie projektu a zhodnotenie prvého roka implementácie 
2. Predloženie pripomienok riešiteľov ku konceptu Kultúrnohistorického programu centra excelentnosti, diskusia 
3. Rôzne 
4. Záver 


	Téma
	Obsah
	Riešenia/Zadania/Výstupy

	1. Aktuálne informácie

	- Na ASFEU bola podaná tretia Žiadosť o platbu, momentálne očakávame výsledok kontroly prvej žiadosti.  

- Príprava II. kola VO na podlimitnú zákazku "Výpočtová technika a príslušenstvo" je v záverečnej fáze. Súťažné podklady boli konzultované na ASFEU, podľa požiadavky partnerov. Na odporúčanie ASFEU bol pripravovaný obsah konfrontovaný s ďalšími dôvodmi zrušenia verejných súťaží na web stránke Úradu pre verejné obstarávanie. Najväčšie ťažkosti spôsobilo definovanie podmienok účasti uchádzačov, v rámci ktorých sa názory kompetentných osôb nezhodovali, alebo boli nejednoznačné. Situáciu navyše komplikovalo jediné hodnotiace kritérium - najnižšia cena a na druhej strane vysoká požiadavka na kvalitu techniky a príslušenstva, ktorá môže spôsobiť zvýšenie rizika diskriminácie uchádzačov.  
- V súčasnosti prebieha prípravná fáza verejného obstarávania nadlimitnej zákazky „Infraštruktúra centra excelentnosti“, ktorá bude prebiehať prostredníctvom hlavného partnera  (odbornú spôsobilosť v tomto procese prevezme pán doc. V.Vodzinský). 
V novembri prebehlo ďalšie stretnutie koordinačného tímu („obstarávateľskej jednotky“), ktoré viedlo k návrhu postupov v obstarávaní infraštruktúry, vyjasneniu si technických otázok a k záveru, že analýza špecifických požiadaviek partnerov na infraštruktúru musí prebiehať až po obstaraní majetku, teda v etape implementácie centrálneho systému (zabezpečí M.Kečkeš, IT expert). 
 
- Z dôvodu nižšej  účasti partnerov na stretnutí bolo zhodnotenie prvého roka implementácie projektu presunuté na stretnutie partnerov v januári.  Nový rok 2012 by mal byť predovšetkým zameraný na napĺňanie obsahu projektu a jeho ukazovateľov. 


	Proces kontroly ŽOP trvá cca 3 mesiace.
Oznámenie o vyhlásení VO bude zverejnené cca 15.decembra 2011 
Pán doc. V. Vodzinský spracuje a zverejní predbežné oznámenie o zámere ešte do konca roka 2011.

Výstupom stretnutia  bol materiál, ktorý sa uzavrie na ďalšom stretnutí tímu („obstarávateľskej jednotky“)10.1.2012. Partneri budú informovaní o záveroch na februárovom stretnutí.

	2. Predloženie pripomienok riešiteľov ku konceptu Kultúrnohistorického programu CE
	Z dôvodu nedostatočného zastúpenia odborných riešiteľov bol prijatý návrh na preloženie druhého kola diskusie ku konceptu „Kultúrnohistorického programu CE“ na február 2012.   
	Stretnutie bolo predbežne stanovené na 7. februára 2012.


	3. Rôzne
	- Finančná manažérka K.Jaloviarová (ďalej KJ)  pripomenula partnerom, že je potrebné do 31.1.2012 vyčerpať min. 50% zálohovej platby, čo sumárne predstavuje 10 tisíc Eur (5 partnerov).  Najmenej komplikovanými z administratívneho hľadiska sú výdavky na nákup literatúry a pracovné cesty - tieto položky majú v rozpočte všetci partneri.
- Otázka USlL SAV: kedy bude podaná žiadosť o zmenu zmluvy, ktorá sa bude týkať preklasifikovania  položiek skenerov a multifunkčných zariadení na položku čítačky mikrofilmov? (Táto žiadosť sa bude týkať aj UHV SAV)
- poistenie majetku: výzvy na poistenie majetku u všetkých partnerov boli opätovne prehodnotené na základe aktuálne získaných informácií. Prieskum bude realizovaný, ak budú partneri súhlasiť, prostredníctvom projektovej manažérky ešte v závere roka 2011.
	Odporúčanie partnerom: preštudovať si  svoj rozpočet na projekt a zhodnotiť, ktoré položky by bolo možné čerpať ešte v priebehu januára.  
Projektová manažérka E.Fiedlerová (ďalej EF) žiadosť vypracuje a predloží na agentúru v januári 2012. USlL SAV a UHV SAV budú musieť veľmi konkrétne a presvedčivo spracovať dôvody tejto žiadosti, aby agentúra žiadosť schválila. 


	5. Záver
	Najbližšie stretnutie sa bude konať 10.01.2012 o 10.00

	


