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Z á p i s n i c a

zo stretnutia partnerských ústavov projektu „Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska“ ITMS 26240120035
Termín: 10.1.2011 od 10.00 – 11.00 hod.
Miesto: Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava - zasadačka
Stretnutie viedol: doc. PhDr. Ivan Gerát, PhD.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program stretnutia: 
1. Aktuálne informácie o stave realizácie projektu a zhodnotenie prvého roka implementácie 

2. Plánované aktivity v roku 2012

3. Rôzne 

4. Záver
1. Aktuálne informácie o stave realizácie projektu a zhodnotenie prvého roka implementácie 

Prebiehajúce a pripravované verejné obstarávania

a./ Verejné obstarávanie podlimitnej zákatky „Výpočtová technika a príslušenstvo“  prebieha, 24.1.2012 bude zasadať hodnotiaca komisia k otváraniu cenových ponúk uchádzačov. 
b./ Verejné obstarávanie nadlimitnej zákazky „Infraštruktúra pre projekt Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska (ďalej EDUKS)“, ktorej predmetom sú videokonferenčné, skenovacie a digitalizačné zariadenia pre centrum excelentnosti, je v procese obsahovej prípravy súťažných podkladov. Predbežné oznámenie o vyhlásení VO bolo zverejnené 20.12.2011.
Zhodnotenie  projektu v roku 2011 z hľadiska merateľných ukazovateľov: 

Rok 2011 bol zameraný na rozbiehanie procesov projektového/finančného riadenia, verejného obstarávania, riešenia dodatkov a administratívy. V oblasti výstupov projektu bolo publikovaných 7 vedeckých prác (Ústav svetovej literatúry SAV, Ústav hudobnej vedy SAV, Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Ústav dejín umenia SAV). Komplikovaný systém procesov VO, kontroly účtovnej dokumentácie a rozpočtových pravidiel spôsobilo zaostávanie oproti plánovanému čerpaniu finančných prostriedkov (50% podiel zálohových platieb). V súčasnosti podliehajú kontrole ASFEU tri Žiadosti o platbu (ďalej ŽOP).  Po doručení výsledku kontroly ŽOP z ASFEU prebehne konzultačné stretnutie finančnej manažérky projektu K.Jaloviarovej s pracovníčkami jednotlivých partnerských ústavov zodpovedných za administráciu projektu. Termín bude dohodnutý operatívne. 

Budovanie knižnice CE – Spoločná databáza zakúpených kníh za projekt sa rozširuje a je zverejnená na webstránke projektu. Každý z partnerov nakupuje literatúru z vlastného rozpočtu, eviduje zakúpenú literatúru v rámci svojej organizácie a zabezpečuje povinnú publicitu predpísaným spôsobom. 
2. Plánované aktivity v roku 2012
Strategické stretnutie 16.11.2011 poukázalo na spoločnú požiadavku  vzájomného rešpektu, porozumenia a odborného dialógu o budúcnosti partnerských subjektov a ďalších umenovedných ústavov a ich možnosti integrácie prostredníctvom Centra excelentnosti pre výskum európskych dimenzií umeleckej kultúry Slovenska. Doc I.Gerát predložil návrh pokračovať v odbornom dialógu na najbližšom stretnutí 7. februára 2012 a zamerať sa na obsahovú a prevádzkovú stránku činnosti budúceho centra excelentnosti.
V roku 2012 sa predpokladá nárast počtu publikovaných prác a vydaných zborníkov v zmysle zadefinovaných ukazovateľov. Z hľadiska ďalších ukazovateľov je potrebné sa zamerať na organizovanie  výmenných programov medzi slovenskými a svetovými výskumnými a vývojovými organizáciami a na projekty medzinárodného spoločného výskumu. 
3. Rôzne 
- Elektronická databáza ART FULL TEXT je sprístupnená pre účely riešiteľov. Je možné využiť online metodický seminár venovaný  praktickému využitiu databázy v aktuálnej ponuke v  2 termínoch 18.1.2012 a 25.1.2012. Riešiteľom bude po stretnutí rozposlaná pozvánka. Na online seminár je potrebné registrovať sa (bližšie informácie u V.Kucharskej).
-  Poistenie majetku/techniky – koncom decembra 2011 bol uskutočnený a vyhodnotený prieskum trhu na poistenie techniky za všetkých partnerov Dokumentáciu z prieskumu trhu na poistenie musia overiť a podpísať štatutári, následne bude predložená  na kontrolu ASFEU. Dokumentácia bola partnerom odovzdaná na stretnutí, projektová manažérka E.Fiedlerová bude kontaktovať jednotlivých partnerov z dôvodu jej uzavretia a predloženia na ASFEU.
- V súvislosti s požiadavkou partnerov dislokačná komisia schválila pre účely projektu EDUKS v pavilóne spoločenských vied a v správe THS ÚSV SAV miestnosť, ktorá bude slúžiť potrebám spoločnej videokonferenčnej miestnosti . Bol navrhnutý minimalistický variant financovania nákladov na prevádzku za finančnej účasti všetkých partnerov v prípade, že žiadosť o zmenu položky v rozpočte „energie“ nebude agentúrou schválená. 

- V roku 2012 sú plánované spoločné semináre, konferencie, workshopy na prezentáciu výsledkov výskumu smerom k externým partnerom, ale aj v rámci partnerstva EDUKS.

4. Záver
Najbližšie stretnutie sa bude konať 07.02.2012 o 10.00. Stretnutie bude zároveň aj pokračovaním diskusie o strategickom smerovaní centra excelentnosti, ktoré sa konalo 16.11.2011. Bližšie informácie budú uvedené v pozvánke k stretnutiu.

Bratislava 7. február 2012     
Zapísala: RNDr. Eva Fiedlerová (projektová manažérka)
Overila: Mgr. Veronika Kucharská PhD.
