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Z á p i s n i c a

zo stretnutia partnerských ústavov projektu „Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska“ ITMS 26240120035
Termín: 5.6.2012 od 10.00 -12.00 hod.
Miesto: Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava - zasadačka
Stretnutie viedol: doc. PhDr. Ivan Gerát, PhD.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program stretnutia: 
1. Analýza dlhodobej a udržateľnej stratégie CE – dotazník (Mgr. Radovan Geist, PhD.) 
2. Aktuálne informácie o realizácii projektu 
3. Informácia o stave finančného čerpania NFP 
4. Plány verejného obstarávania   
5. Rôzne 
6. Záver 
1. Analýza dlhodobej a udržateľnej stratégie CE /Mgr. Radovan Geist, PhD./
Pán R.Geist, ako člen expertného tímu pre vypracovanie analýzy dlhodobej a udržateľnej stratégie centra excelentnosti, bližšie uviedol ideový zámer a obsah dotazníka „Národné centrum excelentnosti pre výskum európskych dimenzií umeleckej kultúry Slovenska“. Po prezentácii bol vytvorený priestor na ďalšie otázky a diskusiu pre odborných riešiteľov. (Projektová manažérka elektronicky rozpošle partnerom zvukový záznam z prezentácie).
2. Aktuálne informácie o realizácii projektu 
a/ Dokumentácia z VO - "Výpočtová technika a príslušenstvo" bola ASFEU zaslaná na Úrad pre verejné obstarávanie pre výkon ďalšej kontroly
b/ Nadlimitná zákazka "Infraštruktúra pre projekt Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska“ – doterajšia dokumentácia z priebehu obstarávania bola vystavená revíznemu konaniu na Úrade pre verejné obstarávanie z dôvodu námietky jedného z uchádzačov a hlavný obstarávateľ Ústav dejín umenia  SAV bol vyzvaný na ústne pojednávanie dňa 26.4.2012  (zápisnica k dispozícii u projektovej manažérky E. Fiedlerovej).
 

V zákonom stanovenej lehote boli Ústavu dejín umenia  SAV doručené nasledovné rozhodnutia:
K bodu a/ Úrad  rozhodol o zrušení predbežného opatrenia, ktorým pozastavil postup verejného obstarávateľa Ústavu dejín umenia  SAV. Nebolo zistené porušenie zákona, ktoré by malo zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania. Ústav dejín umenia SAV v tomto čase očakáva záverečné stanovisko ASFEU, ktoré ak bude súhlasné, partnerské ústavy môžu pristúpiť k podpisu kúpnych zmlúv
K bodu b/ Úrad nariadil odstránenie protiprávneho stavu v obstarávaní nadlimitnej zákazky  - "Infraštruktúra pre projekt Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska“ do 30 dní od doručenia rozhodnutia a to konkrétne v týchto bodoch:

- doplniť opis predmetu zákazky uvedený v časti B.1 „Opis predmetu zákazky“ súťažných podkladov v súvislosti s požiadavkami uvedenými v časti A.2 „Podmienky účasti uchádzačov“ v bode 3 súťažných podkladov a odôvodnením tohto rozhodnutia

- odstrániť rozpor medzi bodom III. 2.3. „Technická spôsobilosť“ oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a časťou B.1 „Opis predmetu zákazky“ súťažných podkladov a vysvetlením k súťažným podkladom zo dňa 23.03.2012  
Ďalšie aktuálne udalosti: 
c/ ASFEU odsúhlasila monitorovaciu správu za polročné obdobie (október 2011 - marec 2012)
d/ dňa 1.6.2012 bola na ASFEU predložená  ŽOP (zúčtovanie zálohovej platby) 

e/ uzavretie Dodatku č.5 Zmluvy o poskytnutí NFP a Zmluvy o partnerstve, v rámci ktorých bola odsúhlasená zmena rozpočtu v položke filmový skener pre Ústav hudobnej vedy SAV a Ústav slovenskej literatúry SAV
f/ uzavretie poistných zmlúv, ktoré sú v štádiu akceptácie na ASFEU   

3. Informácia o stave finančného čerpania NFP /finančná manažérka Mgr. K. Jaloviarová/ 
K 1.6.2012 boli doteraz predložené na ASFEU nasledovné Žiadosti o platbu (ďalej ŽOP):

1.   30.09.2011 zúčtovanie zálohovej platby .................13 817,49 Eur
2.   24.10.2011 žiadosť o priebežnú platbu....................12 806,50 Eur (refundácia cest. a mzd. nákladov 610620) 
3.   02.12.2011 zúčtovanie zálohovej platby .................52 580,31 Eur
4.   23.01.2012 zúčtovanie zálohovej platby .................24 015,42 Eur
5.   06.02.2012 žiadosť o priebežnú platbu......................8 282,42 Eur (refundácia mzdových nákladov 610620)
6.   30.03.2012 zúčtovanie zálohovej platby .................12 194,68 Eur
7.   01.06.2012 zúčtovanie zálohovej platby .................22 559,60 Eur

Súčasný stav predložených ŽOP:

· 1. ŽOP uzavretá, schválená 15.3.2012, výška neoprávnených výdavkov 116,19

· 2. ŽOP uzavretá, schválená 22.5.2012, výška neoprávnených výdavkov 31,60

· 3. ŽOP – ASFEU nám doručilo výzvu na doplnenie/vysvetlenie do 08.06.2012

· Ostatné ŽOP sú v štádiu administratívnej kontroly na ASFEU

Prostriedky, ktoré sme požiadali previesť v decembri 2011 do roku 2012 boli k dispozícii až 2.2.2012. Ak mali partneri výdavky v januári 2012, budú môcť byť zúčtované až v žiadosti o priebežnú platbu.
Finančná manažérka K. Jaloviarová odovzdala všetkým prehľad čerpaných prostriedkov osobitne pre každý partnerský ústav a pripomenula, že každý výdavok (objednávka, faktúra – na krycom liste, zmluva, príkaz na pracovnú cestu) musí byť opatrený záznamom o vykonaní predbežnej finančnej kontroly (od 1.3. je v platnosti novelizácia zákona, ktorá sprísňuje pravidlá – THS ÚSV SAV pripravuje pre všetky ústavy aktualizované smernice, ktoré bude treba prijať a bezpodmienečne dodržiavať) .
4. Plány verejného obstarávania   /projektová manažérka RNDr. Eva Fiedlerová/
Od 4.4.2012 je v platnosti nová Príručka pre prijímateľa NFP, ktorá ukladá všetkým partnerským inštitúciám povinnosť vypracovať plán verejných obstarávaní podľa finančného plánu na výdavky financované z verejných zdrojov na príslušný kalendárny rok (aj zo zdrojov financovaných mimo ŠF EÚ) na jednotlivé predmety obstarávania nad 5 000,- Eur. 
Plány VO sme povinní predložiť najneskôr pri predložení prvej dokumentácie z VO pre zákazky nad 5.000,- Eur v danom roku. Keďže nová príručka bola platná až po predložení dokumentácie z obstarávania zákazky „Výpočtová technika a príslušenstvo) plány VO budú predložené dodatočne až po uzavretí kúpnych zmlúv.
Projektová manažérka E. Fiedlerová elektronicky rozpošle prvé verzie plánov VO, ktoré partneri doplnia o ďalšie plánované obstarávania z iných projektov v tomto roku, uvedú zmluvné ceny už obstaraného tovaru a služieb a s podpisom štatutára plán VO doručia E. Fiedlerovej na Ústav dejín umenia SAV najneskôr po podpise zmluvy na výpočtovú techniku a príslušenstvo. 

5. Rôzne
V rámci diskusie boli predložené nasledovné podnety:

- do programu každého stretnutia partnerských ústavov zapracovať bod „merateľné ukazovatele projektu“ (zodpovedná manažérka monitoringu B. Gindlová)

- pán doc. Gerát pripomenul partnerom, aby nezabudli na povinnosť vypracovať vždy začiatkom roka plán pracovných ciest
6.Záver

Termín pôvodne plánovaného stretnutia partnerských ústavov dňa 3.7.2012 o 10.00 hod. bol dodatočne preložený na 17.7.2012 o 10.00 hod.
Bratislava 5. jún 2012 


   Zapísala: RNDr. Eva Fiedlerová 

                                                                          Overila: Mgr. Veronika Kucharská, PhD.
