„Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ"
[image: image1.emf][image: image2.jpg]*¥ : **
x !,!e!a!n;:,!!,!! *

* VYSKUM a VYV0) *
3 u Sk





[image: image3.png]Agentura
Ministerstva skolstva, vedy, vyskumu a Sportu SR

pre Strukturalne fondy EU





Z á p i s n i c a

zo stretnutia partnerských ústavov projektu „Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska“ 
ITMS 26240120035

Termín: 08. 01. 2013 od 10.00 -12.00 hod.

Miesto: Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava 

Stretnutie viedol: doc. PhDr. Ivan Gerát, PhD.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program stretnutia: 
1. Zhodnotenie realizácie projektu za uplynulý rok, plán aktivít v roku 2013 
2. Analýza udržateľnej stratégie Centra excelentnosti EDUKS, finálna verzia 
3. Infraštruktúra pre projekt EDUKS, tvorba databázy 
4. Jarná medzinárodná konferencia 
5. Rôzne

6. Záver 
1. Zhodnotenie realizácie projektu za uplynulý rok, plán aktivít v roku 2013 (doc. PhDr. Ivan Gerát, PhD.) 
· Uvítanie v novom roku 2013, ktorý je posledným rokom implementácie projektu EDUKS. 

· Zhodnotenie uplynulého roka 2012 – boli úspešne zavŕšené verejné obstarávania podlimitnej zákazky “Výpočtová technika a príslušenstvo” a nadlimitnej zákazky “Infraštruktúra pre projekt EDUKS”, v novembri bola organizovaná vedecká konferencia “Interpretačné jazyky dejín umeleckej kultúry Slovenska” a knižnica Centra excelentnosti sa rozšírila o nové tituly kníh. Rezervy v projekte sú v oblasti napĺňania merateľných ukazovateľov, o bližšiu informáciu bola vyzvaná manažérka monitoringu Mgr. B. Gindlová.

· Merateľné ukazovatele projektu - Manažérka monitoringu informovala o aktuálnom stave merateľných ukazovateľov do decembra 2012:

Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch

Očakávaná hodnota:31


Aktuálny stav:13,83


Rozdiel:17,17

Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch 

Očakávaná hodnota:28


Aktuálny stav:10


Rozdiel:18
Počet projektov spoločného výskumu slovenských a svetových výskumných a vývojových organizácií

Očakávaná hodnota:3


Aktuálny stav:0


Rozdiel:3

Počet výmenných programov medzi slovenskými a svetovými výskumnými a vývojovými organizáciami

Očakávaná hodnota:3


Aktuálny stav:0


Rozdiel:3



Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži

Očakávaná hodnota:5


Aktuálny stav:4


Rozdiel:1

Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy

Očakávaná hodnota:7


Aktuálny stav:7


Rozdiel:0

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži

Očakávaná hodnota:6


Aktuálny stav:3


Rozdiel:3

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy

Očakávaná hodnota:8


Aktuálny stav:8


Rozdiel:0

Počet projektov podporujúcich výskum a vývoj v oblasti IKT

Očakávaná hodnota:1


Aktuálny stav:0


Rozdiel:1

Počet publikácií venovaných problematike marginalizovaných rómskych komunít v odborných časopisoch

Očakávaná hodnota:1


Aktuálny stav:0


Rozdiel:1
· Doc. PhDr. I. Gerát, PhD. navrhol zamerať pozornosť na publikovanie vedeckých článkov, recenzií, štúdií v nekarentovaných časopisoch a využiť k tomu svoje príspevky z novembrovej konferencie. K tomuto návrhu zašle na e-konferenciu EDUKS mail s usmernením a projektová manažérka rozpošle jednotlivým partnerom prehľady plánovaných a naplnených merateľných ukazovateľov do konca roka 2012.

· V kategórii výmenných programov je potrebné doložiť dokumentáciu s uvedením údajov o zúčastnených organizáciách, zoznamu osôb, časového ohraničenia, obsahu konkrétnej výmeny a prehlásenie o súvise s projektom (Medziakademické dohody).

· Ukazovateľ „projekty spoločného výskumu“ je potrebné verifikovať Zmluvou o spoločnom projekte, návrh znenia zmluvy zabezpečí projektová manažérka.   

· V rámci pracovného plánu na rok 2013 doc. PhDr. I. Gerát, PhD., okrem naplnenia merateľných ukazovateľov, spomenul aktivity, ktoré sú previazané s implementáciou  obstaranej infraštruktúry, jej konfigurovaním pre potreby jednotlivých ústavov, napĺňaním databázy a organizáciou jarnej konferencie (body 3., 4).  
2. Analýza udržateľnej stratégie rozvoja centra excelentnosti EDUKS, finálna verzia 

Pripomienky zo strany riešiteľov boli firme Agemsoft a.s. zaslané na zapracovanie a Mgr. Radovan Geist, PhD. doručí finálnu verziu dokumentu v počte 10 ks na Ústav dejín umenia SAV pre účely všetkých riešiteľov. 
3. Infraštruktúra pre projekt EDUKS (Ing. Hruška, zástupca firmy Datalan, a.s.)

Zástupca dodávateľa p. Hruška oboznámil členov projektového tímu s hrubým náčrtom postupu implementácie Centra excelentnosti. Dodávka bude pozostávať z 3 základných komponentov – inštalovanie zariadení pre databázu, videokonferenčný systém, implementácia infraštruktúry a bude prebiehať v nasledujúcich krokoch:
Január - definovanie časového harmonogramu implementácie (dodávateľ a ÚDU SAV)
Február - zadefinovanie pracovných postupov vedeckej práce, ktoré by mali v čo najväčšej miere byť zohľadnené v rámci systému a štandardov vo svete (zastúpenie 2-3 členov jednotlivých zúčastnených ústavov a dodávateľ) 
Február/marec - technická príprava miestnosti pre serverové pracovisko, hardvérová a softvérová implementácia systému, školenie užívateľov
Apríl - testovanie systému zo strany všetkých používateľov a zadefinovanie doplnkových požiadaviek na kastomizáciu, napr. používanie systému do budúcnosti aj z hľadiska spolupráce s externými organizáciami, systémami a budúcimi projektami.
Máj - konečná úprava systému zo strany dodávateľa a odovzdanie do užívania, technická podpora.
4. "Jarná" medzinárodná konferencia 
ASFEU nevydalo usmernenie, ktoré by vyžadovalo splnenie určitých kritérií pre medzinárodnú konferenciu, rozhodnutie o počte zahraničných hostí, rokokovacom jazyku, atď. je na slobodnom rozhodnutí prijímateľa NFP. Konferencia sa uskutoční v dňoch 20. – 21. 3. 2013, na jej organizáciu bude obstaraná firma (pôjde o prieskum trhu – zákazka s nízkou hodnotou), výzva si bude vyžadovať špecifikovať požadované služby (prenájom sály s ozvučením, ubytovanie, stravné, cestovné, vydanie zborníka…). Projektová manažérka preverí na ASFEU, či je možné zahrnúť všetky požadované položky. Zúčastnení riešitelia sa uzniesli na nasledovných záveroch:

· rokovacím jazykom bude slovenský jazyk

· počet zahraničných hostí bude max. 12 (2 hostia/1 partner)

· náklad zborníka – 300 ks, editovanie zborníka bude realizované svojpomocne

· na februárovom stretnutí sa zvolí organizačný výbor

· anotácie príspevkov a mená zahraničných hostí partneri zašlú projektovej manažérke do 25. 1. 2013

· projektová manažérka rozpošle všetkým riešiteľom CFP z decembra 2012
5. Rôzne
Finančná manažérka Mgr. K. Jaloviarová informovala o:

· výhrade ASFEU k súčasne platným smerniciam o predbežnej finančnej kontrole (pre všetkých partnerov Smernica THS ÚSV SAV č. 2/2012), k 1.1.2013  bolo potrebné prijať nové smernice o predbežnej finančnej kontrole (PFK);

· Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme... na rok 2013 (záväznej pre naše pracoviská), v zmysle ktorej je od 1.1.2013 týždenný pracovný čas 37 ½  hod. (+ ½ hod. obedňajšia prestávka);

Zároveň upozornila partnerov na povinnosť:

· sledovať a dodržiavať schválený rozpočet projektu, aby nedochádzalo pri zúčtovaní k predkladaniu výdavkov nad rámec príslušnej položky rozpočtu (pracoviská dostávajú z THS ÚSV SAV mesačne výpisy o čerpaní prostriedkov za jednotlivé projekty - HS), ako i výdavkom za horizontom ukončenia projektu (oficiálny termín ukončenia projektu 30.9.2013, všetky výdavky presahujúce tento termín nebudú ASFEU uznané);

· každoročne vypracovať plán domácich a zahraničných pracovných ciest – na rok 2013 do 31.1. 2013
Projektová manažérka E. Fiedlerová zapracuje do pripravovanej žiadosti o zmenu zmluvy požiadavku ÚDFV SAV o presune prostriedkov z položky “Tuzemské pracovné cesty” na “Zahraničné pracovné cesty” z dôvodu účasti riešiteľov na medzinárodnom zjazde slavistov v Minsku  v auguste 2013.

6. Záver  

Najbližšie stretnutie riešiteľov projektu sa uskutoční 05. 02. 2013 o 10.00 hod.

Bratislava 4. január 2013 


             Zapísala: RNDr. Eva Fiedlerová 

             
             Overila: Mgr. Veronika Kucharská, PhD.
