

„Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“



## Zápisnica

zo stretnutia partnerských ústavov projektu „Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska“  
ITMS 26240120035

**Termín:** 07. 05. 2013 od 10.00 -12.00 hod.

**Miesto:** Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava

**Stretnutie viedol:** doc. PhDr. Ivan Gerát, PhD.

**Prítomní:** podľa prezenčnej listiny

### Program stretnutia:

1. Aktuálne informácie z implementácie projektu
2. Stav merateľných ukazovateľov do 30. 4. 2013
3. Žiadosť o prolongáciu projektu - dohoda o termíne ukončenia aktivít a harmonograme spoločných aktivít
4. Zborník z medzinárodnej konferencie - zostavenie obsahu, oslovení recenzenti
5. Rôzne
6. Záver

### 1. Aktuálne informácie o implementácii projektu (doc. PhDr. Ivan Gerát, PhD.)

- a. Monitorovací tím projektu predložil na ASFEU Monitorovaciu správu č. 7 za obdobie 1. 10. 2012 – 31. 3. 2013
- b. Finančná manažérka projektu predložila žiadosť o zálohovú platbu na úhradu faktúr za infraštruktúru
- c. Stavebné úpravy miestnosti zriadenej pre účely serverovne pokračujú, prebiehali jednania ohľadom priestorového a technického riešenia videokonferenčných miestností, dodávka zariadení sa očakáva prvé júňové týždne
- d. Prebehla prvá fáza pripomienok k Analýze požiadaviek zákazníka pre Systém pre podporu vedeckého výskumu objektov v elektronickej podobe

### 2. Stav merateľných ukazovateľov projektu do 30.04.2013 (manažérka monitoringu Mgr. Barbara Gindlová) informovala o aktuálnom stave merateľných ukazovateľov do 30.apríla 2013 :

Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch

Očakávaná hodnota:31                      Aktuálny stav:15,66                      Rozdiel: 15,34

Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch

Očakávaná hodnota:28                      Aktuálny stav:17                      Rozdiel: 11

Počet projektov spoločného výskumu slovenských a svetových výskumných a vývojových organizácií

Očakávaná hodnota:3                      Aktuálny stav:1                      Rozdiel:2

Počet výmenných programov medzi slovenskými a svetovými výskumnými a vývojovými organizáciami

Očakávaná hodnota:3                      Aktuálny stav: 1                      Rozdiel:2

Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži

Očakávaná hodnota:5                      Aktuálny stav:4                      Rozdiel:1

Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy

Očakávaná hodnota:7                      Aktuálny stav:7                      Rozdiel:0

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži

Očakávaná hodnota:6                      Aktuálny stav:3                      Rozdiel:3

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy

Očakávaná hodnota:8                      Aktuálny stav:8                      Rozdiel:0

Počet projektov podporujúcich výskum a vývoj v oblasti IKT

Očakávaná hodnota:1                      Aktuálny stav:1                      Rozdiel:0

Počet publikácií venovaných problematike marginalizovaných rómskych komunít v odborných časopisoch

Očakávaná hodnota:1                      Aktuálny stav:0                      Rozdiel:1

### **3. Žiadosť o prolongáciu projektu - dohoda o termíne ukončenia aktivít a harmonograme spoločných aktivít**

doc. PhDr. Ivan Gerát, PhD. oboznámil prítomných so stavom pripravovanej žiadosti o predĺženie projektu, o stanoviskách jednotlivých partnerských ústavov k navrhovanej dĺžke trvania projektu. Zúčastnení riešitelia, po zvážení všetkých okolností, odsúhlasili šesťmesačné predĺženie projektu do 31.03.2014. Projektová manažérka zašle riešiteľom navrhovaný harmonogram za obdobie jún 2013 – marec 2014 na odsúhlasenie.

### **4. Zborník z medzinárodnej konferencie – zostavenie obsahu, oslovení recenzenti**

Väčšina príspevkov do zborníka bola v zmysle dohodnutých pravidiel doručená Mgr. V.Kucharskej, PhD. Obsah zborníka bude zostavený podľa tematických programových okruhov konferencie. Po skompletizovaní budú príspevky zaslané recenzentom PhDr. J. Jankovičovi, DrSc. a prof. PhDr. M. Mistríkovi, DrSc. Zalamovanie textov, grafika, predtlačové korektúry by mali prebehnúť najneskôr do polovice júna, lebo tlač zborníka si bude vyžadovať cca 2 týždne. Termín na dodanie zborníka je 30.06.2013.

### **5. Rôzne**

Na podnet UDFV SAV projektová manažérka zistí požadovaný formát a kvalitu skenovaných materiálov pre účely databázy

### **6. Záver**

Najbližšie stretnutie riešiteľov projektu sa uskutoční **04. 06. 2013 o 10.00 hod.**

Bratislava 7. máj 2013

Zapísala: RNDr. Eva Fiedlerová  
Overila: Mgr. Veronika Kucharská, PhD.