


„Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“



Z á p i s n i c a

zo stretnutia partnerských ústavov projektu „Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska“
ITMS 26240120035

Termín: 03. 09. 2013 od 10.00 -11.30 hod.

Miesto: Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava

Stretnutie viedol: doc. PhDr. Ivan Gerát, PhD.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program stretnutia:

1. Aktuálne informácie z implementácie projektu
2. Žiadosť o zmenu zmluvy - presun merateľných ukazovateľov medzi partnermi
3. Zhodnotenie testovacej prevádzky Systému pre podporu vedeckého výskumu z hľadiska ďalšej spolupráce
4. Budovanie výskumnej databázy
5. Diskusia k otvoreným otázkam - formálny rámec CE, videokonferenčný seminár, využitie finančných prostriedkov po VO
6. Rôzne
7. Záver

1. Aktuálne informácie z implementácie projektu (doc. PhDr. Ivan Gerát, PhD.)

- Dodatok č.2 ku Kúpnej zmluve s firmou DATALAN z dôvodu ukončenia výroby obstaraného filmového skenera
- Na Slavistickom ústave J. Stanislava prebehla inštalácia videokonferenčných zariadení
- Mesiac september ukončí polročné monitorovacie obdobie, monitorovacia správa musí byť predložená najneskôr do 13.10.2013
- Ďalšie stretnutie riešiteľov bude 1.10.2013

2. Žiadosť o zmenu zmluvy - presun merateľných ukazovateľov medzi partnermi (manažérka monitoringu Mgr. Barbara Gindlová)

Manažérka monitoringu informovala o aktuálnom stave merateľných ukazovateľov do 31. augusta 2013 (Príloha č.1) :

Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch

Očakávaná hodnota:31 Aktuálny stav: 30,66 Rozdiel: 0,34

Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch

Očakávaná hodnota:28 Aktuálny stav: 31 Rozdiel: 0

Počet projektov spoločného výskumu slovenských a svetových výskumných a vývojových organizácií

Očakávaná hodnota:3 Aktuálny stav:0 Rozdiel:3

Počet výmenných programov medzi slovenskými a svetovými výskumnými a vývojovými organizáciami

Očakávaná hodnota:3 Aktuálny stav:3 Rozdiel:0

Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži

Očakávaná hodnota:5 Aktuálny stav:4 Rozdiel:1

Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy

Očakávaná hodnota:7 Aktuálny stav:7 Rozdiel:0

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži
Očakávaná hodnota:6 Aktuálny stav:3 Rozdiel:3

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy
Očakávaná hodnota:8 Aktuálny stav:8 Rozdiel:0

Počet projektov podporujúcich výskum a vývoj v oblasti IKT
Očakávaná hodnota:1 Aktuálny stav:0 Rozdiel:1

Počet publikácií venovaných problematike marginalizovaných rómskych komunít v odborných časopisoch
Očakávaná hodnota:1 Aktuálny stav:1 Rozdiel:0

Prezentované ukazovatele sa v ďalšom mesiaci zvýšia u Ústavu slovenskej literatúry SAV (2 doktorandky), Ústavu divadelnej a filmovej vedy SAV (1 výskumný pracovník a dvaja doktorandi), Ústavu hudobnej vedy SAV (1 doktorand a 1 výmenný program).

Manažérka monitoringu predložila riešiteľom tabuľku s vyznačeným pomerom plánovaných a naplnených ukazovateľov jednotlivých partnerských ústavov (v prílohe č.2 zápisnice), z ktorej sa bude vychádzať pri vypracovaní návrhu na vzájomný presun ukazovateľov v žiadosti o zmenu Zmluvy o partnerstve. Nenaplnenie hodnôt „Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži“ a „Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži“ je možné kompenzovať prekročenými hodnotami v rovnakých typoch ukazovateľov pre kategóriu žien. Žiadosť o zmenu zmluvy bude podaná po predložení monitorovacej správy v októbri 2013.

3. Zhodnotenie testovacej prevádzky Systému pre podporu vedeckého výskumu z hľadiska ďalšej spolupráce

Na testovacie prostredie bola nasadená nová verzia SPVV, v ktorej sú zapracované posledné pripomienky riešiteľov a ktorú je možné ďalej pripomienkovať v primeranom rozsahu do konca septembra. Školenie pre užívateľov Systému pre podporu vedeckého výskumu sa uskutoční v zasadačke na Konventnej ul. 13 v dňoch 24.9.2013 od 9.00 do 17.00 (utorok) a 25.9.2013 od 8.00 do 12.00 (streda). Školenie pre administrátorov bude prebiehať na Dúbravskej ceste 26.9.2013 od 9.00 do 15.00 hod. Firma IBM odporúča administrátorom, aby sa zúčastnili celého trojdňového školenia.

4. Budovanie výskumnej databázy

Produkčná fáza SPVV bude spustená od 1.10.2013. Od tohto termínu je systém sprístupnený pre vkladanie dát. K digitalizácii zakúpených kníh z projektu, ktoré sa plánujú využiť pre výskumné účely SPVV zaslalo CVTI projektovej manažérke informáciu o spoplatňovaní týchto služieb. CVTI SR má od roku 2012 zriadenú komisiu na posudzovanie materiálov zadaných do digitalizačného pracoviska, ktorá rozhoduje o vykonaní bezplatnej alebo komerčnej digitalizácie. CVTI našu požiadavku zaradilo do kategórie komerčnej digitalizácie za poplatok, lebo sa nejedná o materiály vydané ústavom SAV a teda nebude možné ani vysporiadanie autorských práv v prípade, že by bol záujem zo strany CVTI SR o spoluprácu pri uchovávaní a sprístupňovaní. Cenová ponuka pre inštitúcie SAV sa môže odvíjať od vzájomnej dohody.

Projektová manažérka E. Fiedlerová zistí možnosti presunu nevyužitých finančných prostriedkov po VO na tento účel do ďalšieho stretnutia.

5. Diskusia k otvoreným otázkam - formálny rámec CE, videokonferenčný seminár, využitie finančných prostriedkov po VO

Koncepcia formálneho rámca centra je previazaná s transformačnými zmenami v SAV a prítomní riešitelia sa zhodli na odklade riešenia týchto otázok do doby, kedy budú mať jasnejšiu predstavu o ďalších krokoch transformácie.

Videokonferenčné semináre budú organizovať na základe vlastného rozhodnutia jednotliví partneri v svojej réžii. Novembrové stretnutie partnerských ústavov by mohlo prebiehať prostredníctvom obstaranej a inštalovanej videokonferenčnej techniky.

Žiadosť o zmenu zmluvy, ktorej predmetom bude využitie zvyšných prostriedkov po VO, bude predložená v mesiaci október. Prostriedky je možné presunúť na akúkoľvek položku okrem riadenia a publicity s patričným zdôvodnením a v súlade s cieľmi projektu. Návrhy na tieto presuny je potrebné zaslať projektovej manažérke do konca septembra.

6. Rôzne

- riaditeľka Ústavu hudobnej vedy SAV PhDr. Hana Urbancová, DrSc. informovala prítomných o splnení všetkých podmienok pre rozšírenie účelu využitia zasadacej miestnosti na Dúbravskej ceste 9 inštalovaním videokonferenčnej techniky, ktorá je v majetku UHV SAV
- projektová manažérka E.Fiedlerová získala súhlas na oslovenie delegovaných pracovníkov jednotlivých ústavov k účasti na školení pre obsluhu videokonferenčnej techniky

7. Záver

Najbližšie stretnutie riešiteľov projektu sa uskutoční **01. 10. 2013 o 10.00 hod.**

Bratislava 3. september 2013

Zapísala: RNDr. Eva Fiedlerová
Overila: Mgr. Veronika Kucharská, PhD.