Projekt: Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska                                          

                                                                                                                                     ITMS kód :  26240120035

„Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ"
[image: image1.png]Agentura
Ministerstva skolstva, vedy, vyskumu a Sportu SR

pre Strukturalne fondy EU




[image: image2.jpg]*¥ : **
x !,!e!a!n;:,!!,!! *

* VYSKUM a VYV0) *
3 u Sk





[image: image3.emf]
	Zápisnica zo stretnutia partnerov

	Miesto: 
	Dúbravská cesta 9, Bratislava – zasadačka  

	Termín:
	03.05.2011 o 10.00 hod.

	Program stretnutia
	1. Aktuálne informácie z posledného mesiaca
2. Systém zúčtovania miezd a cestovných výdavkov
3. Uzavretie povinnej dokumentácie pre účely prípadnej kontroly ASFEU

4. Rôzne
5. Záver


	Téma
	Obsah
	Riešenia/Zadania/Výstupy

	1. Aktuálne informácie

	Dodatok  č.2 k Zmluve o partnerstve bol zaslaný na ASFEU, čakáme na jeho podpis + doručenie Dodatku č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP. Tieto Dodatky riešia chybne nastavené parametre výpočtovej techniky (procesor i7).  Akonáhle bude Dodatok zverejnený v Centrálnom registri môžeme spustiť verejené obstarávanie PC-techniky prostredníctvom hlavného partnera UDU SAV (predpoklad v máji) .
V rámci verejného obstarávania služby na vypracovanie strategického plánu centra bola doručená jedna ponuka, ktorá je v štádiu administrovania .
Smernica o VO upravená v súlade s novelou platnou od 1.4.2011 má slúžiť ako interný podporný dokument pre procesy VO a uložená v agende každého ústavu.
Verejné obstarávanie:
Každý partner, vzhľadom na ďalšie obstarávania v projekte, musí požiadať Úrad pre verejné obstarávanie o pridelenie autentizačných prostriedkov (údajov) pre prístup do elektronického (on-line) odosielania oznámení používaných vo verejnom obstarávaní.
 ďalšiemu dodatku, ktorý bude riešiť pokles ceny DigiMini techniky z kapitálových na bežné výdavky, si vyžaduje oficiálne ukončený prieskum trhu u všetkých partnerov. 
Ak ústav plánuje zakúpiť unikátnu zákazku (napr. konkrétne elektronické databázy), ktorú predáva len jeden dodávateľ, verejné obstarávanie bude prebiehať prostredníctvom Oznámenia o rokovacom konaní bez zverejnenia.
	Obidva dodatky  boli už zo strany ASFEU podpísané a doručené na UDU SAV.
Partneri potvrdia svoj súhlas s centrálnym obstarávaním PC-techniky cez Ústav dejín umenia SAV uzavretím Príkaznej zmluvy. Zároveň doručia projektovej manažérke E.Fiedlerovej (ďalej EF) adresy dodávateľov, ktorí im zaslali ponuku v I. kole.
Žiadosť bola k dispozícii na stretnutí. Je potrebné do nej doplniť adresu na kontaktnú osobu daného ústavu a na OSO- pani Drgoňovú. Následne treba žiadosť podpísať štatutárom, opečiatkovať a zaslať buď p. Drgoňovej alebo priamo na Úrad pre verejné obstarávanie.

Aktuálna  informácia z ASFEU (až po našom stretnutí) –  žiadosť o úpravu ekonomickej klasifikácie by mala byť odsúhlasená do 2 týždňov. Prieskum musí byť však zrealizovaný, vyhodnotený a po kontrole ASFEU u všetkých partnerov. UDU už má dokumenty po kontrole, sú k dispozícii ako vzor. EF zašle usmernenie.  

Bližšie informácie poskytne p. Drgoňová.      

	2. Systém zúčtovania miezd a cestovných výdavkov
	Manuál k realizácii a zúčtovaniu služobných ciest (vrátane tlačív a výťahu zo zákona a opatrení) bol  vypracovaný K. Jaloviarovou a Z. Turiničovou, ktoré po stretnutí absolvovali konzultáciu u pani Ing. Boškovej, metodičke finančného riadenia SF na ASFEU.
Usmernenie k zúčtovaniu miezd. 

	Partneri dostanú manuál v elektronickej podobe až  po zapracovaní ďalších aktuálnych informácií z konzultácie na ASFEU. 
Partneri budú informovaní po zapracovaní poznatkov z už uvedenej konzultácie na ASFEU.

	3. Uzavretie povinnej dokumentácie
	Bolo riešené v bode 1.
	

	4. Rôzne
	Pre plynulejšie vyplnenie výkazov bola vypracovaná príloha s oprávnenými činnosti riešiteľov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a časový rozvrh jednotlivých aktivít v rámci projektu (uvedený dole) . 

Tím zodpovedný za riadenie projektu (UDU SAV) bude v okrajových administratívnych záležitostiach kontaktovať osoby odporúčané jednotlivými štatutármi.
	Dokument bude zaslaný aj elektronicky.
Štatutári poskytnú kontakt.

	5. Záver
	Budúce stretnutie sa uskutoční 7. júna o 10.00 

	


Čaový rozvrh jednotlivých aktivít v rámci projektu (január 2011-september 2013)
	Aktivita 
	hodín/projekt
	pracovných dní /projekt
	poznámka

	1.1: Vznik národného centra excelentnosti pre výskum EDUKS
	50 
30 (UHV SAV)
	cca 6 
cca 4
	Dohoda partnerov - budeme riešiť v závere roka 2011 úvodným dvoj-trojdňovým stretnutím 

	1.2: Udržateľná výskumná stratégia - 

Vedecký plán centra 
	50
30 (UHV SAV)
	cca 6 
cca 4
	Aktivita bude prebiehať pravdepodobne v roku 2011-12

	2.1: Obstaranie prístrojov a zariadení na výskum...
	100
30 (UHV SAV)
	cca 12
cca 4
	Aktivita bude prebiehať pravdepodobne v roku 2011-12

	3.1. Excelentný výskum v oblasti teórie a dejín kultúry a diseminácia výsledkov výskumu 
	200
660 (UHV SAV)
	cca 25
cca 82
	Cca 8 dní/ rok (27 dní/rok u UHV) – v rámci tejto aktivity sú zahrnuté služobné cesty 

	3.2: Vytváranie databázy k umeleckému a kultúrnemu dedičstvu Slovenska
	200
150 (UHV SAV)
	cca 25
cca 18
	Cca 8 dní/ rok (6 dní/rok UHV)


Zápis: Fiedlerová, Eva, RNDr. (projektová manažérka)

