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	Zápisnica zo stretnutia partnerov

	Miesto: 
	Dúbravská cesta 9, Bratislava – zasadačka  

	Termín:
	19.07.2011 od 10.00 – 11.30 hod.


	Program stretnutia
	1. Aktuálne informácie z implementácie projektu
2. Ukazovatele výsledkov projektu do konca roku 2011 

3. Usmernenie k povinnej publicite projektu

4. Rôzne, diskusia k pracovným výkazom 

5. Záver


	Téma
	Obsah
	Riešenia/Zadania/Výstupy

	1. Aktuálne informácie

	30.6. 2011 bola vo Vestníku Úradu pre VO zverejnená výzva na predkladanie ponúk pre podlimitnú zákazku „Výpočtová technika a príslušenstvo“. Koordináciu celého procesu obstarávania prevzal UDU SAV. Otváranie obálok s cenovými ponukami sa uskutoční 27.7.2011, vyhodnotenie ponúk odbornou komisiou bude prebiehať 9.8.2011. 

Po vyhodnotení VO budeme riešiť spôsob zabezpečenia a výberu dodávateľa na poistenie obstarávaného  majetku.
ASFEU schválila a zverejnila ďalší dodatok Zmluvy o poskytnutí NFP a Zmluvy o partnerstve, ktorý zverejnením získal účinnosť 21.7.2011. Dodatok rieši pokles ceny DigiMini techniky z kapitálových na bežné výdavky u Ústavu dejín umenia SAV. 
Aktuálny stav čerpania zálohovej platby: 

a.) Personálne výdavky 8 518, 09 EUR

b.) Ostatné výdavky 9 814, 36 EUR 

Prieskum trhu na DigiMini techniku bol ukončený u všetkých partnerov. 
	Poďakovanie partnerom za súčinnosť pri zabezpečení IT expertov do odbornej komisie.
Všetci partneri si prevzali Dodatok č.3 Zmluvy o partnerstve

V auguste bude prebiehať spracovanie prvej Žiadosti o platbu (ŽOP). 

Prieskum bol ukončený s rovnakým výsledkom poklesu ceny zákazky na bežné výdavky u Ústavu svetovej literatúry SAV, Ústavu slovenskej literatúry  SAV a Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV – čakáme na stanovisko kontroly dokumentácie z prieskumov, po ktorom bude predložená ďalšia žiadosť o zmenu zmluvy (Dodatok č. 4).
Výsledok prieskumu na DigiMini techniku Ústavu hudobnej vedy SAV a Ústavu divadelnej a filmovej vedy SAV si žiadosť o zmenu zmluvy (a ďalší dodatok) nebude vyžadovať.

	2. Ukazovatele výsledkov projektu do konca roku 2011
	Naplnenie ukazovateľov je kľúčovým aspektom celého projektu, podľa ktorého sa bude hodnotiť úspešnosť výstupov a efektívnosť vynaložených prostriedkov. V prípade, že ukazovatele nebudú naplnené, hrozí riziko krátenia príspevku.  

Aktivity do konca roka 2011:
- realizácia VO na infraštruktúru centra excelentnosti – nadlimitná zákazka, ktorá bude zverejnená v Európskom vestníku

- stretnutia partnerov k  vedeckému plánu centra (aktivita 1.2. Udržateľná výskumná stratégia – vytvorenie vedeckého plánu centra) a stretnutie partnerov k formálnej stránke zriadenia centra: aktivita 1.1.- Vznik národného centra excelentnosti pre výskum EDUKS (vytvorenie právneho rámca, funkčných väzieb medzi pracoviskami,..)

- realizácia priebežného nákupu literatúry u všetkých partnerov individuálne
	Partneri, ktorí nevypracovali plán predpokladaného plnenia ukazovateľov do konca roka 2011, prinesú ho k septembrovému stretnutiu partnerov. 
Príprava súťažných podkladov v septembri, dodávku predpokladáme na jar 2012. Pri opise zákazky sa bude počítať so špecifickými požiadavkami na skener (podnet Ústavu divadelnej a filmovej vedy SAV)

Navrhovaný termín 8.11 2011 a 15.11.2011

Nákup literatúry si nevyžaduje prieskum trhu

	3. Povinná publicita projektu
	- softwer webstránky s vlastným redakčným systémom projektu bol odovzdaný dodávateľom do prevádzky a napĺňa sa obsahom
- všetky zakúpené tovary je potrebné označiť nálepkou EU fondu, rovnako aj každý knižný titul (alebo pečiatkou s logom). 

- Pre účely propagácie aktivít projektu bude pre každého partnera vyrobený A3 plagát. 
	Po naplnení obsahom bude sprístupnená partnerom na komentár.
Odovzdané partnerom na stretnutí. S požiadavkou ďalších kusov nálepiek sa obrátiť  na projektovú manažérku E.Fiedlerovú (ďalej EF).
Návrh bude spracovaný do 31. júla 2011, partnerom bude odovzdaný na najbližšom stretnutí.

	4. Rôzne
	K pracovným výkazom:

- do výkazov je potrebné v opise činností uvádzať činnosť veľmi konkrétne, nestačí len všeobecné pomenovanie. Druhy činností musia byť oprávnenými činnosťami zo  Zmluvy o NFP a Zmluvy o partnerstve

Otázky:
- je možné uvádzať do výkazov „štúdium literatúry“ - zo strany ASFEU boli odporúčané výrazy na stretnutí ASFEU a riešiteľov v lete 2010.
- nákup prístupov do špecifických elektronických databáz
	Jednotlivým riešiteľom bola odovzdaná príloha, ktorá špecificky vymedzovala rozsah a druh činností pre jednotlivé aktivity. V prílohe boli uvedené aj ďalšie potrebné údaje a aktuálne odporúčania pre vypracovanie výkazov (predchádzajúce prílohy k vypracovaniu výkazov od EF je možné zrušiť). Nezúčastnení kolegovia si prílohu môžu vyzdvihnúť u EF dodatočne osobne.
EF potrebné informácie z ASFEU (informácia z ASFEU – štúdium literatúry je možné uvádzať v rámci nášho projektu ale treba uviesť za akým účelom + zdroje konkrétne pomenovať ).
Partneri sa môžu obrátiť s požiadavkami a otázkami na D.Drgoňovú (alebo EF)  

	5. Záver
	Najbližšie stretnutie sa bude konať 6.9.2011 o 10.00 . 

	


Zápis: Fiedlerová, Eva, RNDr. (projektová manažérka)

