



Názov operačného programu: OP Výskum a vývoj

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Názov projektu	Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska
Kód ITMS	26240120035
Kód rozhodnutia EK	
Prijímateľ	Ústav dejín umenia Slovenskej akadémie vied
Operačný program	2620002 OP Výskum a vývoj
Prioritná os	Prioritná os 4 - Podpora výskumu a vývoja v BK
Opatrenie	4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji
Kód výzvy	OPVaV-2009/4.1/03-SORO
Schéma štátnej pomoci / schéma de minimis	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu	
Typ monitorovacej správy	priebežná
Poradové číslo monitorovacej správy	5
Monitorované obdobie	10/2011 - 03/2012

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu

Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 región Bratislava		Bratislavský kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Okres Bratislava I	Bratislava-Staré Mesto	Konventná	13
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie

Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 región Bratislava		Bratislavský kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Okres Bratislava IV	Bratislava-Karlova Ves	Dúbravská cesta	9
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie

2. Príspevok k horizontálnym prioritám

Informačná spoločnosť	<input checked="" type="checkbox"/> áno	<input type="checkbox"/> nie
Udržateľný rozvoj	<input checked="" type="checkbox"/> áno	<input type="checkbox"/> nie
Marginalizované rómske komunity	<input checked="" type="checkbox"/> áno	<input type="checkbox"/> nie
Rovnosť príležitostí	<input checked="" type="checkbox"/> áno	<input type="checkbox"/> nie

3. Finančný a časový rámec realizácie projektu

Časový rámec realizácie projektu	Plánovaný stav (MM/RRRR)		Skutočný stav (MM/RRRR)	
Začiatok realizácie aktivít projektu	10/2010		12/2010	
Ukončenie realizácie aktivít projektu	09/2013		Realizácia aktivít sa ešte neskončila	
Celkové oprávnené výdavky projektu	Plánovaný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)		Stav realizácie projektu (v %)
	3 217 152,63	123 868,78		3,85

B. ÚDAJE O REALIZÁCIÍ PROJEKTU

4. Časová realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)	
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav
Hlavné aktivity				
1.1 Vznik národného centra excelentnosti pre výskum európskych dimenzií umeleckej kultúry Slovenska	10/2010	12/2010	09/2013	prebieha
1.2 Udržateľná výskumná stratégia – vytvorenie vedeckého plánu centra	10/2010	12/2010	09/2013	prebieha
2.1 Obstaranie prístrojov a zariadení na zabezpečenie základného výskumu v oblasti teórie a dejín ku	10/2010	12/2010	09/2013	prebieha
3.1 Excelentný výskum v oblasti teórie a dejín kultúry a diseminácia výsledkov výskumu	10/2010	12/2010	09/2013	prebieha
3.2 Vytváranie databázy k umeleckému a kultúrnemu dedičstvu Slovenska	10/2010	12/2010	09/2013	prebieha
Podporné aktivity				
Riadenie projektu	10/2010	12/2010	09/2013	prebieha
Publicita a informovanosť	10/2010	12/2010	09/2013	prebieha

5. Finančná realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Oprávnené výdavky (v EUR)		Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)		Stav realizácie aktivít projektu (v %)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Žiadané výdavky	Výdavky uhradené prijímateľovi	Podiel skutočne vzniknutých výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((b/a)x100)	Podiel žiadaných výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((c/a)x100)
Hlavné aktivity						
1.1 Vznik národného centra excelentnosti pre výskum európskych dimenzií umeleckej kultúry Slovenska	6 960,00	321,10	321,10	0,00	4,61	4,61

Hlavné aktivity						
1.2 Udržateľná výskumná stratégia – vytvorenie vedeckého plánu centra	78 360,00	2 519,02	2 519,02	0,00	3,21	3,21
2.1 Obstaranie prístrojov a zariadení na zabezpečenie základného výskumu v oblasti teórie a dejín ku	2 013 037,03	16 597,16	16 597,16	2 300,80	0,82	0,82
3.1 Excelentný výskum v oblasti teórie a dejín kultúry a diseminácia výsledkov výskumu	411 580,20	51 366,41	51 366,41	2 519,05	12,48	12,48
3.2 Vytváranie databázy k umeleckému a kultúrnemu dedičstvu Slovenska	496 138,20	14 676,40	14 676,40	0,00	2,96	2,96
Podporné aktivity						
Riadenie projektu	208 577,20	36 494,01	36 494,01	7 885,45	17,50	17,50
Publicita a informovanosť	2 500,00	1 894,68	1 894,68	996,00	75,79	75,79
Spolu	3 217 152,63	123 868,78	123 868,78	13 701,30	3,85	3,85

6. Vecná realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Plánovaný sta	Skutočný stav	
Hlavné aktivity					
1.1 Vznik národného centra excelentnosti pre výskum európskych dimenzií umeleckej kultúry Slovenska	Počet projektov spoločného výskumu slovenských a svetových výskumných a vývojových organizácií	počet	3	0	0,00
1.2 Udržateľná výskumná stratégia – vytvorenie vedeckého plánu centra	Počet výmenných programov medzi slovenskými a svetovými výskumnými a vývojovými organizáciami	počet	3	0	0,00
2.1 Obstaranie prístrojov a zariadení na zabezpečenie základného výskumu v oblasti teórie a dejín ku	Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži	počet	5	0	0,00

Hlavné aktivity					
2.1 Obstaranie prístrojov a zariadení na zabezpečenie základného výskumu v oblasti teórie a dejín ku	Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	7	0	0,00
2.1 Obstaranie prístrojov a zariadení na zabezpečenie základného výskumu v oblasti teórie a dejín ku	Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži	počet	6	0	0,00
2.1 Obstaranie prístrojov a zariadení na zabezpečenie základného výskumu v oblasti teórie a dejín ku	Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	8	0	0,00
3.1 Excelentný výskum v oblasti teórie a dejín kultúry a diseminácia výsledkov výskumu	Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch	počet	31	5	16,13
3.1 Excelentný výskum v oblasti teórie a dejín kultúry a diseminácia výsledkov výskumu	Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch	počet	28	1	3,57
3.2 Vytváranie databázy k umeleckému a kultúrnemu dedičstvu Slovenska	Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži	počet	5	0	0,00
3.2 Vytváranie databázy k umeleckému a kultúrnemu dedičstvu Slovenska	Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	7	0	0,00
3.2 Vytváranie databázy k umeleckému a kultúrnemu dedičstvu Slovenska	Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži	počet	6	0	0,00
3.2 Vytváranie databázy k umeleckému a kultúrnemu dedičstvu Slovenska	Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	8	0	0,00

7. Merateľné ukazovatele projektu

Typ	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Plánovaný stav	Skutočný stav	
Výsledok	Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty venované	Eur	315 075	0	0,00

	problematike životného prostredia				
Výsledok	Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch	počet	31	5	16,13
Výsledok	Počet projektov podporujúcich výskum a vývoj v oblasti IKT	počet	1	0	0,00
Výsledok	Počet projektov spoločného výskumu slovenských a svetových výskumných a vývojových organizácií	počet	3	0	0,00
Výsledok	Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch	počet	28	1	3,57
Výsledok	Počet publikácií venovaných problematike marginalizovaných rómskych komunít v odborných časopisoch	počet	1	0	0,00
Výsledok	Počet výmenných programov medzi slovenskými a svetovými výskumnými a vývojovými organizáciami	počet	3	0	0,00
Výsledok	Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži	počet	5	0	0,00
Výsledok	Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	7	0	0,00
Výsledok	Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži	počet	6	0	0,00
Výsledok	Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	8	0	0,00

8. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
Výsledok	Počet projektov podporujúcich výskum a vývoj v oblasti IKT	počet	0	1	0	0,00
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
Výsledok	Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty venované problematike životného prostredia	Eur	0	315 075	0	0,00
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
Výsledok	Počet publikácií venovaných problematike marginalizovaných rómskych komunít v odborných časopisoch	počet	0	1	0	0,00

Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
Výsledok	Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži	počet	0	5	0	0,00
Výsledok	Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	0	7	0	0,00

9. Identifikácie problémov, resp. nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu

Hlavné aktivity	
1.1 Vznik národného centra excelentnosti pre výskum európskych dimenzií umeleckej kultúry Slovenska	<p>Náročná príprava aktivity z dôvodu koordinácie 6 partnerských organizácií. Nesúlad skutočného a plánovaného stavu realizácie aktivity bol spôsobený niekoľkými faktormi. Náročná príprava a čiastočná realizácia aktivity je spôsobená nielen z dôvodu náročnej koordinácie 6 partnerských organizácií podieľajúcich sa na príprave právneho rámca a funkčných väzieb medzi pracoviskami v rámci Centra excelentnosti, ale aj z dôvodu otvoreného a doposiaľ neukončeného transformačného procesu Slovenskej akadémie vied a jej jednotlivých pracovísk.</p> <p>Riziká spojené s úspešnou implementáciou aktivity v plánovanom čase sa viažu aj na pripravovanú transformáciu SAV, ktorá výrazne ovplyvní spoločenské postavenie SAV, financovanie, ako aj organizačno - prevádzkovú podobu jednotlivých inštitúcií Tretieho oddelenia vied o spoločnosti a kultúre (Vedy o kultúre a umení, Vedy o dejinách, Vedy o človeku a spoločnosti), v rámci ktorého sú zaradené subjekty podieľajúce sa na implementácii projektu (Ústav dejín umenia SAV a jeho partnerské inštitúcie).</p> <p>V zmysle mechanizmov a opatrení, ktoré budú naviazané na transformačný proces SAV, bude fixovaná aj nová podoba a pozícia umenovedných ústavov SAV, zadané možnosti ich účasti na 8. rámcovom programe v zmysle budovania trvalo udržateľných mechanizmov dosiahnutých výsledkov a tvorby nadstavbových riešení, ako aj definované nové požiadavky na čiastočnú komercializáciu aktivít a prepojenie s trhom. Všetky tieto skutočnosti majú potenciál ovplyvniť realizáciu aktivity a podobu jej naplnenia.</p> <p>Dôvodom neustále prebiehajúceho dialógu o právnom rámci, formálnych mechanizmoch a nastaveniach činnosti Centra excelentnosti je nielen prebiehajúca transformácia SAV, ale aj snaha o súčinnosť vo väzbe na Udržateľnú výskumnú stratégiu - vytvorenie vedeckého plánu centra (samostatný výstup Aktivita 2.1.), ktorá plánuje zapracovať skúsenosti a odporúčania zahraničných renomovaných expertov na manažment vedy a výskumu, ako aj zohľadniť mechanizmy a procesy pripravovanej transformácie SAV.</p>
1.2 Udržateľná výskumná stratégia – vytvorenie vedeckého plánu centra	<p>Náročná príprava aktivity z dôvodu koordinácie 6 partnerských organizácií. Nesúlad skutočného a plánovaného stavu realizácie aktivity a projektu bol spôsobený niekoľkými faktormi. Náročná príprava a čiastočná realizácia aktivity je spôsobená nielen z dôvodu náročnej koordinácie 6 partnerských organizácií podieľajúcich sa na príprave aktivity, ale aj z dôvodu dlhodobého procesu uzavretia zmluvy.</p>

Hlavné aktivity	
	<p>Aktivita v rámci monitorovacieho obdobia prešla prípravnou fázou prípravy stratégie vedeckého, vzdelávacieho a inovačného zamerania centra, ktorá pozostávala zo záverečných pracovných rokovaní s víťazom verejného obstarávania. Rokovania sa týkali spôsobu naplnenia akceptačných kritérií v rámci hlavného výstupu predmet zákazky: Výskumný plán centra - analýza udržateľnej stratégie rozvoja. Išlo konkrétne o účasť zahraničných expertov pôsobiach v oblasti manažmentu vedy a umenia na tvorbe ako aj pripomienkovaní a garantovaní navrhnutých riešení a akcentovanie hlavného predmetu budúcej činnosti Centra excelentnosti, ktorým je výskum kultúrneho dedičstva a výskum národných kultúr.</p> <p>Uzavretie zmluvy bolo determinované záverečnými pracovnými rokovaniami a negociáciami s víťazom verejného obstarávania firmou Agemsoft. Pracovné rokovania a negociácie sa viazali na špecifické požiadavky obstarávateľa. Išlo o obsah a formu akceptačných kritérií diela - „Výskumný plán centra – analýza udržateľnej stratégie centra excelentnosti“ a ich zapracovanie do zmluvy. Pričom finálna podoba zmluvy s dodávateľom bola podpísaná až v marci 2012.</p>
2.1 Obstaranie prístrojov a zariadení na zabezpečenie základného výskumu v oblasti teórie a dejín ku	<p>Náročná príprava aktivity z dôvodu koordinácie 6 partnerských organizácií. Nesúlad skutočného a plánovaného stavu realizácie aktivity a projektu bol spôsobený niekoľkými faktormi. Posun v realizácii aktivít bol spojený s komplikáciami v rámci prípravy a realizácie verejných obstarávaní. Konkrétne išlo o verejné obstarávania:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Výpočtová technika a príslušenstvo • Infraštruktúra pre projekt Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska • Obstarávanie poisťovacích služieb <p>Podrobný opis priebehu VO a ich súčasného stavu je predmetom Prehľadu vecnej realizácie aktivít projektu.</p>
3.1 Excelentný výskum v oblasti teórie a dejín kultúry a diseminácia výsledkov výskumu	<p>Náročná príprava aktivity z dôvodu koordinácie 6 partnerských organizácií. Nesúlad skutočného a plánovaného stavu realizácie aktivity a projektu bolo spôsobené náročnou realizáciou prvej fázy projektu (príprava a spracovanie Dodatokov ku Zmluve a následná implementácia zmien v rámci aktivít projektu), ako aj komplikovanou prípravou aktivity s dôrazom na administratívno - účtovné nejasnosti a komplikácie, ktoré sa viažu na realizáciu a vyúčtovanie tuzemských a zahraničných pracovných ciest, ktoré sú viazané na výkon excelentného výskumu v oblasti teórie a dejín kultúry.</p> <p>Ďalším dôvodom bola zdĺhavá komunikácia so zahraničnými dodávateľmi literatúry pre zabezpečenie procesu budovania knižnice.</p>
3.2 Vytváranie databázy k umeleckému a kultúrnemu dedičstvu Slovenska	<p>Náročná príprava aktivity z dôvodu koordinácie 6 partnerských organizácií. Realizácia projektu je determinovaná zdĺhavou komunikáciou so zahraničnými dodávateľmi licencií, prístupov do databáz pre vytváranie databázy k umeleckému a kultúrnemu dedičstvu Slovenska, ako aj nedokončeným verejným obstarávaním infraštruktúry pre centrum excelentnosti, ktoré zabezpečí implementáciu aktivity po technickej, technologickej stránke vrátane vyškolenia zamestnancov a riešiteľov jednotlivých partnerských ústavov v oblasti využívania a praktickej obsluhy zaobstaraných zariadení.</p>

Podporné aktivity	
Riadenie projektu	<p>Náročná príprava aktivity z dôvodu koordinácie 6 partnerských organizácií. Nesúlad skutočného a plánovaného stavu realizácie aktivity a projektu bolo spôsobené náročnou realizáciou prvej fázy projektu (príprava a spracovanie Dodatkov ku Zmluve a následná implementácia zmien v rámci aktivít projektu).</p> <p>Implementácia projektu je ohrozená skutočnosťou, že partneri projektu nemajú vo svojich tímoch osoby, ktoré by sa podieľali na riadení projektu prostredníctvom samostatne vytvorených pracovných pozícií a položiek v rozpočte, a teda odborní pracovníci jednotlivých ústavov sú zaťažovaní prípravou a realizáciou činností naviazaných na administratívno - riadiace činnosti a súčasne dochádza k nesúladu, pretože hlavný partner projektu "preberá na svoje plecia" úlohy a práce spojené s riadením a administráciou projektu aj v rámci naplňania úloh partnerských inštitúcií. Ako príklad delegovania kompetencií prípravy a realizácie verejných obstarávaní slúžia príklady VO: Výpočtová technika a príslušenstvo, Infraštruktúra pre projekt Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska, Obstarávanie poisťovacích služieb.</p>
Publicita a informovanosť	Náročná príprava aktivity z dôvodu koordinácie 6 partnerských organizácií, ako aj naviazanosť na centrálné výpočtové stredisko SAV pri správe web stránky k projektu.

10. Príjmy projektu

Celkové príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu (v EUR)	0,00

11. Príspevok projektu k zamestnanosti

Počet vytvorených pracovných miest	2
Počet udržaných pracovných miest	1

12. Publicita projektu

V uvedenom monitorovacom období projekt otvoril a priebežne realizoval jednotlivé aktivity spojené s povinnou i nadstavbovou publicitou projektu. V rámci samostatnej web stránky k projektu www.dejum.sav.sk/eduks, ktorej základná architektúra bola v zmysle realizácie a implementácie projektu následne rozširovaná o nové podsekcie a sekcie, postupne pribúdala nový digitálny obsah. Stránka je priebežne aktualizovaná a poskytuje priestor pre archiváciu projektovej dokumentácie, ako aj monitoring výstupov jednotlivých aktivít. Samostatný blok bol venovaný cyklu rozhovorov s hlavnými predstaviteľmi zapojených partnerských inštitúcií a žiadateľa.

13. Evidencia nadobudnutého majetku

Názov	Výrobné číslo	Evidenčné číslo	Číslo účtovného dokladu	Jednotková cena	Umiestnenie
-------	---------------	-----------------	-------------------------	-----------------	-------------

14. Harmonogram činností pre nasledovné monitorovacie obdobie

Činnosť	Termín konania činnosti	Čas konania činnosti	Miesto realizácie činnosti	Gestor činnosti	Plánovaný počet účastníkov
---------	-------------------------	----------------------	----------------------------	-----------------	----------------------------

15. Doplnujúce informácie

1. Projekt sa nevenuje priamo problematike životného prostredia. Počas implementácie projektu však jeho riešitelia uplatňujú ekologické princípy využívania nástrojov a metód, ktoré prispievajú k ochrane životného prostredia (napr. úsporná tlač, separácia odpadu, pri špecifikovaní zákazky v prieskumoch trhu budú uprednostňovaní uchádzači, ktorí dodržiavajú ekologické zásady pri zbere/spracovaní odpadu a sú evidovaní v Registri výrobcov elektrozariadení).
2. Projekt sa nevenuje problematike zdravotného stavu obyvateľstva.
3. Popis zapojenia partnerov žiadateľa projektu: všetci partneri v projekte sa rovnakou mierou zapájali do prípravy a realizácie projektových aktivít.
4. V tejto fáze projektu nie je relevantné.

16. Odhad oprávnených výdavkov projektu na nasledovné monitorovacie obdobie

	Rok	1Q	2Q	3Q	4Q
Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)	2012	200 000,00	150 000,00	100 000,00	

C. ZOZNAM PRÍLOH K MONITOROVACEJ SPRÁVE

17. Zoznam príloh k monitorovacej správe	
P.č.	Názov prílohy
1	Prehľad vecnej realizácie aktivít projektu
2	Kópie prác publikovaných v nerecenz. ved. periodikách a zborníkoch a kópie publikácií v nekarentovaných časopisoch

D. ČESTNÉ VYHLÁSENIE PRIJÍMATEĽA

18. Čestné vyhlásenie žiadateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa:

.....

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis štatutárneho orgánu:

Titul, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

.....

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Email:

Telefón: