



Názov operačného programu: OP Výskum a vývoj

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Názov projektu	Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska
Kód ITMS	26240120035
Kód rozhodnutia EK	
Prijímateľ	Ústav dejín umenia Slovenskej akadémie vied
Operačný program	2620002 OP Výskum a vývoj
Prioritná os	Prioritná os 4 - Podpora výskumu a vývoja v BK
Opatrenie	4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji
Kód výzvy	OPVaV-2009/4.1/03-SORO
Schéma štátnej pomoci / schéma de minimis	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu	
Typ monitorovacej správy	priebežná
Poradové číslo monitorovacej správy	6
Monitorované obdobie	04/2012 - 09/2012

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu

Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 región Bratislava		Bratislavský kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Okres Bratislava I	Bratislava-Staré Mesto	Konventná	13
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie

Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 región Bratislava		Bratislavský kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Okres Bratislava IV	Bratislava-Karlova Ves	Dúbravská cesta	9
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie

2. Príspevok k horizontálnym prioritám

Informačná spoločnosť	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie
Udržateľný rozvoj	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie
Marginalizované rómske komunity	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie
Rovnosť príležitostí	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie

3. Finančný a časový rámec realizácie projektu

Časový rámec realizácie projektu	Plánovaný stav (MM/RRRR)		Skutočný stav (MM/RRRR)	
Začiatok realizácie aktivít projektu	10/2010		12/2010	
Ukončenie realizácie aktivít projektu	09/2013		Realizácia aktivít sa ešte neskončila	
Celkové oprávnené výdavky projektu	Plánovaný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)		Stav realizácie projektu (v %)
	3 217 152,63	174 927,34		5,44

B. ÚDAJE O REALIZÁCII PROJEKTU

4. Časová realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)	
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav
Hlavné aktivity				
1.1 Vznik národného centra excelentnosti pre výskum európskych dimenzií umeleckej kultúry Slovenska	10/2010	12/2010	09/2013	prebieha
1.2 Udržateľná výskumná stratégia – vytvorenie vedeckého plánu centra	10/2010	12/2010	09/2013	prebieha
2.1 Obstaranie prístrojov a zariadení na zabezpečenie základného výskumu v oblasti teórie a dejín ku	10/2010	12/2010	09/2013	prebieha
3.1 Excelentný výskum v oblasti teórie a dejín kultúry a diseminácia výsledkov výskumu	10/2010	12/2010	09/2013	prebieha
3.2 Vytváranie databázy k umeleckému a kultúrnemu dedičstvu Slovenska	10/2010	12/2010	09/2013	prebieha
Podporné aktivity				
Riadenie projektu	10/2010	12/2010	09/2013	prebieha
Publicita a informovanosť	10/2010	12/2010	09/2013	prebieha

5. Finančná realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Oprávnené výdavky (v EUR)		Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)		Stav realizácie aktivít projektu (v %)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Žiadané výdavky	Výdavky uhradené prijímateľovi	Podiel skutočne vzniknutých výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((b/a)x100)	Podiel žiadaných výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((c/a)x100)
Hlavné aktivity						
1.1 Vznik národného centra excelentnosti pre výskum európskych dimenzií umeleckej kultúry Slovenska	6 960,00	321,10	321,10	319,17	4,61	4,61

Hlavné aktivity						
1.2 Udržateľná výskumná stratégia – vytvorenie vedeckého plánu centra	78 360,00	2 519,02	2 860,01	2 508,12	3,21	3,65
2.1 Obstaranie prístrojov a zariadení na zabezpečenie základného výskumu v oblasti teórie a dejín ku	2 013 037,03	16 597,16	133 516,86	16 492,59	0,82	6,63
3.1 Excelentný výskum v oblasti teórie a dejín kultúry a diseminácia výsledkov výskumu	411 580,20	76 111,07	92 796,78	45 791,46	18,49	22,55
3.2 Vytváranie databázy k umeleckému a kultúrnemu dedičstvu Slovenska	496 138,20	24 327,40	31 174,05	19 836,40	4,90	6,28
Podporné aktivity						
Riadenie projektu	208 577,20	53 156,91	59 409,17	31 426,19	25,49	28,48
Publicita a informovanosť	2 500,00	1 894,68	1 894,68	1 894,68	75,79	75,79
Spolu	3 217 152,63	174 927,34	321 972,65	118 268,61	5,44	10,01

6. Vecná realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Plánovaný sta	Skutočný stav	
Hlavné aktivity					
1.1 Vznik národného centra excelentnosti pre výskum európskych dimenzií umeleckej kultúry Slovenska	Počet projektov spoločného výskumu slovenských a svetových výskumných a vývojových organizácií	počet	3	0	0,00
1.2 Udržateľná výskumná stratégia – vytvorenie vedeckého plánu centra	Počet výmenných programov medzi slovenskými a svetovými výskumnými a vývojovými organizáciami	počet	3	0	0,00
2.1 Obstaranie prístrojov a zariadení na zabezpečenie základného výskumu v oblasti teórie a dejín ku	Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži	počet	5	4	80,00

Hlavné aktivity					
2.1 Obstaranie prístrojov a zariadení na zabezpečenie základného výskumu v oblasti teórie a dejín ku	Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	7	7	100,00
2.1 Obstaranie prístrojov a zariadení na zabezpečenie základného výskumu v oblasti teórie a dejín ku	Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži	počet	6	3	50,00
2.1 Obstaranie prístrojov a zariadení na zabezpečenie základného výskumu v oblasti teórie a dejín ku	Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	8	8	100,00
3.1 Excelentný výskum v oblasti teórie a dejín kultúry a diseminácia výsledkov výskumu	Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch	počet	31	11,83	38,16
3.1 Excelentný výskum v oblasti teórie a dejín kultúry a diseminácia výsledkov výskumu	Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch	počet	28	6	21,43
3.2 Vytváranie databázy k umeleckému a kultúrnemu dedičstvu Slovenska	Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži	počet	5	4	80,00
3.2 Vytváranie databázy k umeleckému a kultúrnemu dedičstvu Slovenska	Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	7	7	100,00
3.2 Vytváranie databázy k umeleckému a kultúrnemu dedičstvu Slovenska	Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži	počet	6	3	50,00
3.2 Vytváranie databázy k umeleckému a kultúrnemu dedičstvu Slovenska	Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	8	8	100,00

7. Merateľné ukazovatele projektu

Typ	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Plánovaný stav	Skutočný stav	
Výsledok	Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty venované	Eur	315 075	0	0,00

	problematike životného prostredia				
Výsledok	Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch	počet	31	11,83	38,16
Výsledok	Počet projektov podporujúcich výskum a vývoj v oblasti IKT	počet	1	0	0,00
Výsledok	Počet projektov spoločného výskumu slovenských a svetových výskumných a vývojových organizácií	počet	3	0	0,00
Výsledok	Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch	počet	28	6	21,43
Výsledok	Počet publikácií venovaných problematike marginalizovaných rómskych komunít v odborných časopisoch	počet	1	0	0,00
Výsledok	Počet výmenných programov medzi slovenskými a svetovými výskumnými a vývojovými organizáciami	počet	3	0	0,00
Výsledok	Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži	počet	5	4	80,00
Výsledok	Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	7	7	100,00
Výsledok	Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži	počet	6	3	50,00
Výsledok	Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	8	8	100,00

8. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
Výsledok	Počet projektov podporujúcich výskum a vývoj v oblasti IKT	počet	0	1	0	0,00
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
Výsledok	Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty venované problematike životného prostredia	Eur	0	315 075	0	0,00
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
Výsledok	Počet publikácií venovaných problematike marginalizovaných rómskych komunít v odborných časopisoch	počet	0	1	0	0,00

Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
Výsledok	Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži	počet	0	5	4	80,00
Výsledok	Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	počet	0	7	7	100,00

9. Identifikácie problémov, resp. nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu

Hlavné aktivity

1.1 Vznik národného centra excelentnosti pre výskum európskych dimenzií umeleckej kultúry Slovenska	<p>Nesúlad skutočného a plánovaného stavu realizácie aktivity bol spôsobený niekoľkými faktormi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • NÁROČNÁ KOORDINÁCIA 6 PARTNERSKÝCH ORGANIZÁCIÍ • EXTERNÉ PROCESY DETERMINUJÚCE NAPLNENIE AKTIVITY - TRANSFORMAČNÝ PROCES SAV • PREPOJENOSŤ A PODMIENENOSŤ NAPLNENIA PODAKTIVITY 1.1. NA VÝSLEDKOVÝCH Z PODAKTIVITY 1.2. <p>NÁROČNÁ KOORDINÁCIA 6 PARTNERSKÝCH ORGANIZÁCIÍ Náročná príprava a čiastočná realizácia aktivity je spôsobená nielen z dôvodu náročnej koordinácie 6 partnerských organizácií podieľajúcich sa na príprave prevádzkového modelu centra excelentnosti (CE), správe a využívaní majetku - technologického zázemia a vybavenia CE, obsahového smerovania a charakteru výskumných projektov CE, ako aj právneho rámca a funkčných väzieb medzi pracoviskami v rámci CE. Na finálnu definíciu podoby CE, ktorá bude pretavená do právneho dokumentu (štatút CE, zmluva/memorandum o spolupráci partnerských organizácií) má vplyv aj dodnes otvorený a doposiaľ neukončený transformačný proces SAV a jej pracovísk (vrátane pracovísk partnerských subjektov).</p> <p>EXTERNÉ PROCESY DETERMINUJÚCE NAPLNENIE AKTIVITY - TRANSFORMAČNÝ PROCES SAV Riziká spojené s úspešnou implementáciou aktivity v plánovanom čase sa viažu aj na pripravovanú transformáciu SAV, ktorá výrazne ovplyvní spoločenské postavenie SAV, financovanie, ako aj organizačno - prevádzkovú podobu jednotlivých inštitúcií Tretieho oddelenia vied o spoločnosti a kultúre (Vedy o kultúre a umení, Vedy o dejinách, Vedy o človeku a spoločnosti), v rámci ktorého sú zaradené subjekty podieľajúce sa na implementácii projektu (Ústav dejín umenia SAV a jeho partnerské inštitúcie).</p> <p>V zmysle mechanizmov a opatrení, ktoré budú naviazané na transformačný proces SAV, bude fixovaná aj nová podoba a pozícia umenovedných ústavov SAV, zadané možnosti ich účasti na 8. rámcovom programe v zmysle budovania trvalo udržateľných mechanizmov dosiahnutých výsledkov a tvorby nadstavbových riešení, ako aj definované nové požiadavky na čiastočnú komercializáciu aktivít a prepojenie s trhom. Všetky tieto skutočnosti majú potenciál ovplyvniť realizáciu aktivity a podobu jej naplnenia.</p>
---	---

Hlavné aktivity	
	<p>PREPOJENOSŤ A PODMIENENOSŤ NAPLNENIA PODAKTIVITY 1.1. NA VÝSLEDKOVÝCH Z PODAKTIVITY 1.2. Dôvodom neustále prebiehajúceho pracovného dialógu o právnom rámci, formálnych mechanizmoch a nastaveniach činnosti Centra excelentnosti je nielen prebiehajúca transformácia SAV, ale aj snaha o súčinnosť vo väzbe na Udržateľnú výskumnú stratégiu - vytvorenie vedeckého plánu centra (samostatný výstup Aktivity 2.1.), ktorá plánuje zapracovať skúsenosti a odporúčania zahraničných renomovaných expertov na manažment vedy a výskumu, ako aj zohľadniť mechanizmy a procesy pripravovanej transformácie SAV.</p> <p>Komplikácie s spracovaním finálnej verzie "Výskumný plán centra - analýza udržateľnej stratégie rozvoja národného centra excelentnosti pre výskum európskych dimenzií umeleckej kultúry Slovenska" a následne využitia tých častí dokumentu, ktoré sa týkajú prezentácie návrhov modelov fungovania CE po formálnej a organizačnej stránke, je spojená s procesom pochybenia pri zverejňovaní zmluvy v súlade s platnou legislatívou a procesom akceptácie zmluvy s upraveným dátumom podpisu zmluvy a predĺžením lehoty viazanosti do 31.12.2013, ako aj procesom výmeny zahraničných expertov, spolupracujúcich na jej vzniku.</p>
1.2 Udržateľná výskumná stratégia – vytvorenie vedeckého plánu centra	<p>Náročná príprava a realizácia aktivity z dôvodu koordinácie 6 partnerských organizácií a dodávateľa. Nesúlad skutočného a plánovaného stavu realizácie aktivity a projektu bol spôsobený niekoľkými faktormi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ZVEREJNENIE ZMLUVY • FÁZA PRIPOMIENKOVANIA DOKUMENTU • SPOLUPRÁCA A ÚČAŤ ZAHRANIČNÝCH EXPERTOV <p>ZVEREJNENIE ZMLUVY</p> <p>Finálna podoba zmluvy s dodávateľom bola podpísaná až v marci 2012, ale z dôvodu pochybenia pri zverejňovaní zmluvy v súlade s platnou legislatívou a procesom akceptácie zmluvy s upraveným dátumom podpisu zmluvy zo strany ASFEU došlo k zmene časového harmonogramu naplnenia aktivity oproti pôvodnému plánu. Proces bol spojený s predĺžením lehoty viazanosti do 31.12.2013.</p> <p>FÁZA PRIPOMIENKOVANIA DOKUMENTU</p> <p>Proces pripomienkovania dokumentu zo strany expertov jednotlivých partnerských ústavov bol naviazaný na zoznam pripomienok a odporúčaní, ktoré by mali byť zapracované do obsahu dokumentu "Výskumný plán centra - analýza udržateľnej stratégie rozvoja národného centra excelentnosti pre výskum európskych dimenzií umeleckej kultúry Slovenska". Ako kľúčová pripomienka rezonovala potreba návrhu modelov fungovania centra excelentnosti po formálnej a organizačnej stránke, ktorá by zohľadnila medzinárodné a domáce skúsenosti s riadením, prevádzkou a výskumnou činnosťou centier excelentnosti. Obsahová stránka činnosti centra excelentnosti je predmetom prebiehajúcich pracovných stretnutí a diskusií, ako aj bude samostatným bodom odbornej konferencie v novembri 2012.</p> <p>SPOLUPRÁCA A ÚČAŤ ZAHRANIČNÝCH EXPERTOV</p> <p>Naplnenie akceptačných kritérií v rámci hlavného výstupu predmet zákazky: Výskumný plán centra - analýza</p>

Hlavné aktivity	
	<p>udržateľnej stratégie rozvoja, bol jedným z hlavných dôvodov, prečo bola zmluva s úspešným dodávateľom – firmou Agemsoft uzavretá v marci 2012. Išlo konkrétne o účasť zahraničných expertov pôsobiach v oblasti manažmentu vedy a umenia na tvorbe ako aj pripomienkovaní a garantovaní navrhnutých riešení a akcentovanie hlavného predmetu budúcej činnosti Centra excelentnosti, ktorým je výskum kultúrneho dedičstva a výskum národných kultúr. Súčasne sme v auguste 2012 boli informovaní, že Prof. Dr. Winfried Eberhard i. R. (Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas e.V. an der Universität Leipzig (GWZO) a Dr. hab. Mikołaj Sokolowski, mim. prof. (Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk) nebudú spolupracovať na Výskumný plán centra - analýza udržateľnej stratégie rozvoja a dodávateľ hľadá nové riešenie – nových zahraničných expertov, ktoré je naviazané na plnenie akceptačných kritérií – účasť zahraničných expertov. Mená zahraničných expertov budú verifikované začiatkom októbra 2012 a zverejnené v nasledujúcej monitorovacej správe.</p>
2.1 Obstaranie prístrojov a zariadení na zabezpečenie základného výskumu v oblasti teórie a dejín ku	<p>Náročná príprava aktivity z dôvodu koordinácie 6 partnerských organizácií. Nesúlad skutočného a plánovaného stavu realizácie aktivity a projektu bol spôsobený niekoľkými faktormi. Posun v realizácii aktivít bol spojený s komplikáciami v rámci verejných obstarávaní, ako aj s komplikáciami v rámci realizácie dodávok.</p> <p>Konkrétne išlo o:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Výpočtová technika a príslušenstvo - realizácia dodávky zariadení na 2.fázy, uzavretie Dodatku č.5 Zmluvy o poskytnutí NFP a Zmluvy o partnerstve, v rámci ktorých bola odsúhlasená zmena rozpočtu v položke filmový skener pre Ústav hudobnej vedy SAV a Ústav slovenskej literatúry SAV) • Infraštruktúra pre projekt Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska - pokračovanie procesu pozastaveného verejného obstarávania • Obstarávanie poisťovacích služieb - problém s podpísaním zmlúv u vybraných partnerov na projekte - k poisťným zmluvám bol vypracovaný dodatok, ktorý upravuje platbu poisťného v dvoch splátkach. <p>Podrobný opis priebehu VO a súčasného stavu plnenia dodávok je predmetom Prehľadu vecnej realizácie aktivít projektu.</p>
3.1 Excelentný výskum v oblasti teórie a dejín kultúry a diseminácia výsledkov výskumu	<p>Napriek náročnej príprave aktivít z dôvodu koordinácie 6 partnerských organizácií sme nezaznamenali výraznejšie komplikácie a problémy.</p> <p>Musíme však konštatovať, že nesúlad skutočného a plánovaného stavu realizácie aktivity a projektu bol determinovaný náročnou realizáciou prvej fázy projektu (príprava a spracovanie Dodatkov ku Zmluve a následná implementácia zmien v rámci aktivít projektu).</p> <p>Druhým dôvodom je komplikovaná realizácia aktivity s dôrazom na administratívno - účtovné nejasnosti a komplikácie, ktoré sa viažu na realizáciu a vyúčtovanie tuzemských a zahraničných pracovných ciest, ktoré sú viazané na výkon excelentného výskumu v oblasti teórie a dejín kultúry.</p>
3.2 Vytváranie databázy k umeleckému a kultúrnemu dedičstvu Slovenska	<p>Nesúlad skutočného a plánovaného stavu realizácie aktivity a projektu bol determinovaný komplikáciami v rámci verejného obstarávania infraštruktúry pre centrum excelentnosti, kde až inštalácia zariadení a zaškolenie zamestnancov a riešiteľov jednotlivých partnerských ústavov v oblasti využívania a praktickej obsluhy zaobstaraných</p>

Hlavné aktivity	
	<p>zariadení, zabezpečí implementáciu aktivity po technickej, technologickej a následne i obsahovej stránke tak, aby postupne vznikala a bola aktualizovaná elektronická databáza Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska.</p> <p>Napriek náročnej príprave aktivít z dôvodu koordinácie 6 partnerských organizácií sme nezaznamenali výraznejšie komplikácie a problémy vo vzťahu k budovaniu Knižnice centra excelentnosti v rámci dodávok jednotlivých partnerských subjektov.</p>
Podporné aktivity	
Riadenie projektu	<p>Náročná príprava aktivity z dôvodu koordinácie 6 partnerských organizácií. Nesúlad skutočného a plánovaného stavu realizácie aktivity a projektu bolo spôsobené náročnou realizáciou prvej fázy projektu (príprava a spracovanie Dodatkov ku Zmluve a následná implementácia zmien v rámci aktivít projektu - konkrétne išlo o Dodatok ku zmluve č.5 a Dodatku ku zmluve č.6).</p> <p>Implementácia projektu je ohrozená skutočnosťou, že partneri projektu nemajú vo svojich tímoch osoby, ktoré by sa podieľali na riadení projektu prostredníctvom samostatne vytvorených pracovných pozícií a položiek v rozpočte, a teda odborní pracovníci jednotlivých ústavov sú zaťažovaní prípravou a realizáciou činností naviazaných na administratívno - riadiace činnosti a súčasne dochádza k nesúladu, pretože hlavný partner projektu "preberá na svoje plecia" úlohy a práce spojené s riadením a administráciou projektu aj v rámci naplňovania úloh partnerských inštitúcií. Ako príklad delegovania kompetencií prípravy a realizácie verejných obstarávaní slúžia príklady VO a implementácie dodávok: Výpočtová technika a príslušenstvo, Infraštruktúra pre projekt Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska, Obstarávanie poisťovacích služieb.</p>
Publicita a informovanosť	<p>Náročná príprava aktivity z dôvodu koordinácie 6 partnerských organizácií, ako aj naviazanosť na centrálné výpočtové stredisko SAV pri správe web stránky k projektu. Hľadáme spôsob ako zabezpečiť automatické počítanie prístupov na web stránke.</p>

10. Príjmy projektu

Celkové príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu (v EUR)	0,00

11. Príspevok projektu k zamestnanosti

Počet vytvorených pracovných miest	2
Počet udržaných pracovných miest	1

12. Publicita projektu

V uvedenom monitorovacom období projekt otvoril a priebežne realizoval jednotlivé aktivity spojené s povinnou i nadstavbovou publicitou projektu. V rámci samostatnej web stránky k projektu www.dejum.sav.sk/eduks, ktorej základná architektúra bola v zmysle realizácie a implementácie projektu následne rozširovaná o nové podsekcie a sekcie, postupne pribúdala nový digitálny obsah. Stránka je priebežne aktualizovaná a poskytuje priestor pre archiváciu projektovej dokumentácie, ako aj monitoring výstupov jednotlivých aktivít. Samostatný blok bol venovaný cyklu rozhovorov s hlavnými predstaviteľmi zapojených partnerských inštitúcií a žiadateľa.

13. Evidencia nadobudnutého majetku

Názov	Výrobné číslo	Evidenčné číslo	Číslo účtovného dokladu	Jednotková cena	Umiestnenie
-------	---------------	-----------------	-------------------------	-----------------	-------------

14. Harmonogram činností pre nasledovné monitorovacie obdobie

Činnosť	Termín konania činnosti	Čas konania činnosti	Miesto realizácie činnosti	Gestor činnosti	Plánovaný počet účastníkov
---------	-------------------------	----------------------	----------------------------	-----------------	----------------------------

15. Doplnujúce informácie

1. Projekt sa nevenuje priamo problematike životného prostredia. Počas implementácie projektu však jeho riešitelia uplatňujú ekologické princípy využívania nástrojov a metód, ktoré prispievajú k ochrane životného prostredia (napr. úsporná tlač, separácia odpadu, pri špecifikovaní zákazky v prieskumoch trhu budú uprednostňovaní uchádzači, ktorí dodržiavajú ekologické zásady pri zbere/spracovaní odpadu a sú evidovaní v Registri výrobcov elektrozariadení).
2. Projekt sa nevenuje problematike zdravotného stavu obyvateľstva.
3. Popis zapojenia partnerov žiadateľa projektu: všetci partneri v projekte sa rovnakou mierou zapájali do prípravy a realizácie projektových aktivít.
4. V tejto fáze projektu nie je relevantné.

16. Odhad oprávnených výdavkov projektu na nasledovné monitorovacie obdobie

	Rok	1Q	2Q	3Q	4Q
Oprávnené výdavky deklarovane v ŽoP (v EUR)	2012			50 000,00	500 000,00
Oprávnené výdavky deklarovane v ŽoP (v EUR)	2013	1 500 000,00			

C. ZOZNAM PRÍLOH K MONITOROVACEJ SPRÁVE

17. Zoznam príloh k monitorovacej správe	
P.č.	Názov prílohy
1	Prehľad vecnej realizácie aktivít projektu
2	Kópie publikovaných prác - nerez. vedec. periodiká a zborníky, ako aj v nekarent. časopisoch
3	Individuálne dohody s externými vzdel. inštitúciami o doktorantskom štúdiu
4	Potvrdenia o zamestnaní výskumníčov/výskumníkov do 35 rokov
5	Certifikácia partnerských subjektov vo veci uskutočňovania doktorantského štúdiijného programu
6	Potvrdenia od štúdiijných oddelení o doktorantskom štúdiu

D. ČESTNÉ VYHLÁSENIE PRIJÍMATEĽA

18. Čestné vyhlásenie žiadateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa:

.....

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis štatutárneho orgánu:

Titul, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

.....

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Email:

Telefón: