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MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

 Opatrenie

Monitorované obdobie

Poradové číslo monitorovacej
správy

Typ monitorovacej správy

Názov lokálnej stratégie
komplexného prístupu 

Schéma štátnej pomoci / schéma
de minimis 

Kód výzvy

Prioritná os

Operačný program

Prijímateľ

Kód rozhodnutia EK

Kód ITMS

Názov projektu Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska

26240120035

Ústav dejín umenia Slovenskej akadémie vied

2620002 OP Výskum a vývoj

Prioritná os 4  - Podpora výskumu a vývoja v BK

OPVaV-2009/4.1/03-SORO

priebežná

5

10/2011 - 03/2012

4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov
rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji

 Názov operačného programu: OP Výskum a vývoj
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A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

  1. Miesto realizácie projektu

NUTS 2 región Bratislava

NUTS 2 región Bratislava

 Okres

 Okres

Okres Bratislava I

Okres Bratislava IV

Bratislava-Staré Mesto

Bratislava-Karlova Ves

Konventná

Dúbravská cesta

13

9

 Existencia marginalizovaných rómskych komunít

 Existencia marginalizovaných rómskych komunít

áno

áno

nie

nie

X

X

X

X

 Obec

 Obec

 Región (NUTS II)

 Región (NUTS II)

Bratislavský kraj

Bratislavský kraj

 Ulica

 Ulica

 Číslo

 Číslo

 Vyšší územný celok (NUTS III)

 Vyšší územný celok (NUTS III)

 Informačná spoločnosť

 2. Príspevok k horizontálnym prioritám

áno nie

 Udržateľný rozvoj áno nie

 Marginalizované rómske komunity áno nie

 Rovnosť príležitostí áno nie

X

X

X

X

X

X

X

X

 Ukončenie realizácie aktivít projektu
10/2010
09/2013

 Plánovaný stav (v EUR)

  3 217 152,63

 Skutočný stav (v EUR)

   123 868,78

 Začiatok realizácie aktivít projektu 12/2010
Realizácia aktivít sa ešte neskončila

 Stav realizácie
projektu (v %)

    3,85

 Skutočný stav (MM/RRRR)

 3. Finančný a časový rámec realizácie projektu

 Plánovaný stav (MM/RRRR) Časový rámec realizácie projektu

Celkové oprávnené výdavky
projektu
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B. ÚDAJE O REALIZÁCII PROJEKTU

 4. Časová realizácia aktivít projektu

1.1 Vznik národného centra excelentnosti pre výskum európskych dimenzií umeleckej
kultúry Slovenska
1.2 Udržateľná výskumná stratégia – vytvorenie vedeckého plánu centra
2.1 Obstaranie prístrojov a zariadení na zabezpečenie základného výskumu v oblasti
teórie a dejín ku
3.1 Excelentný výskum v oblasti teórie a dejín kultúry a diseminácia výsledkov výskumu
3.2 Vytváranie databázy k umeleckému a kultúrnemu dedičstvu Slovenska

09/2013

09/2013
09/2013

09/2013
09/2013

10/2010

10/2010
10/2010

10/2010
10/2010

12/2010

12/2010
12/2010

12/2010
12/2010

prebieha

prebieha
prebieha

prebieha
prebieha

 Hlavné aktivity

 Podporné aktivity
Riadenie projektu
Publicita a informovanosť

09/2013
09/2013

10/2010
10/2010

12/2010
12/2010

prebieha
prebieha

 Začiatok realizácie aktivity
 (MM/RRRR)

 Ukončenie realizácie aktivity
 (MM/RRRR)

 Plánovaný stav  Skutočný stav  Skutočný stav Plánovaný stav
 Názov aktivity

 Oprávnené výdavky
 deklarované v ŽoP (v EUR)

 Oprávnené výdavky (v EUR)  Stav realizácie aktivít
 projektu (v %)

(a) (b) (c) (d) (e) (f)

  

 Plánovaný
 stav

Žiadané
výdavky

 Skutočný
 stav

Výdavky
uhradené
prijímateľovi

Podiel skutočne
vzniknutých
výdavkov z
plánovaných
oprávnených
výdavkov
((b/a)x100)

Podiel žiadaných
výdavkov z
plánovaných
oprávnených
výdavkov
((c/a)x100)

 5. Finančná realizácia aktivít projektu

 Názov aktivity

1.1 Vznik národného centra
excelentnosti pre výskum
európskych dimenzií umeleckej
kultúry Slovenska

   6 960,00     321,10     321,10     0,00     4,61     4,61
 Hlavné aktivity
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1.2 Udržateľná výskumná
stratégia – vytvorenie
vedeckého plánu centra
2.1 Obstaranie prístrojov a
zariadení na zabezpečenie
základného výskumu v oblasti
teórie a dejín ku
3.1 Excelentný výskum v oblasti
teórie a dejín kultúry a
diseminácia výsledkov výskumu
3.2 Vytváranie databázy k
umeleckému a kultúrnemu
dedičstvu Slovenska

   78 360,00

  2 013 037,03

   411 580,20

   496 138,20

   2 519,02

   16 597,16

   51 366,41

   14 676,40

   2 519,02

   16 597,16

   51 366,41

   14 676,40

    0,00

   2 300,80

   2 519,05

    0,00

    3,21

    0,82

    12,48

    2,96

    3,21

    0,82

    12,48

    2,96

 Hlavné aktivity

Riadenie projektu
Publicita a informovanosť

   208 577,20
   2 500,00

   36 494,01
   1 894,68

   36 494,01
   1 894,68

   7 885,45
    996,00

    17,50
    75,79

    17,50
    75,79

 Podporné aktivity

 Spolu    123 868,78    123 868,78    13 701,30     3,85     3,85  3 217 152,63

 Názov aktivity Názov merateľného 
ukazovateľa výsledku

Merná
jednotka

Stav realizácie
aktivít projektu
(v %) Plánovaný sta  Skutočný stav

Počet jednotiek

 6. Vecná realizácia aktivít projektu

 Hlavné aktivity
1.1 Vznik národného centra
excelentnosti pre výskum
európskych dimenzií umeleckej
kultúry Slovenska
1.2 Udržateľná výskumná stratégia
– vytvorenie vedeckého plánu
centra
2.1 Obstaranie prístrojov a
zariadení na zabezpečenie
základného výskumu v oblasti
teórie a dejín ku

Počet projektov spoločného výskumu slovenských
a svetových výskumných a vývojových organizácií

Počet výmenných programov medzi slovenskými
a svetovými výskumnými a vývojovými
organizáciami
Študenti doktorandského štúdia vlastnej
organizácie a partnerov v projekte, ktorí
využívajú poskytnutú podporu - muži

počet

počet

počet

    3

    3

    5

    0

    0

    0

    0,00

    0,00

    0,00
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 Hlavné aktivity
2.1 Obstaranie prístrojov a
zariadení na zabezpečenie
základného výskumu v oblasti
teórie a dejín ku
2.1 Obstaranie prístrojov a
zariadení na zabezpečenie
základného výskumu v oblasti
teórie a dejín ku
2.1 Obstaranie prístrojov a
zariadení na zabezpečenie
základného výskumu v oblasti
teórie a dejín ku
3.1 Excelentný výskum v oblasti
teórie a dejín kultúry a diseminácia
výsledkov výskumu
3.1 Excelentný výskum v oblasti
teórie a dejín kultúry a diseminácia
výsledkov výskumu
3.2 Vytváranie databázy k
umeleckému a kultúrnemu
dedičstvu Slovenska
3.2 Vytváranie databázy k
umeleckému a kultúrnemu
dedičstvu Slovenska
3.2 Vytváranie databázy k
umeleckému a kultúrnemu
dedičstvu Slovenska
3.2 Vytváranie databázy k
umeleckému a kultúrnemu
dedičstvu Slovenska

Študenti doktorandského štúdia vlastnej
organizácie a partnerov v projekte, ktorí
využívajú poskytnutú podporu - ženy 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu -
muži

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu -
ženy

Počet prác publikovaných v nerecenzovaných
vedeckých periodikách a zborníkoch

Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch

Študenti doktorandského štúdia vlastnej
organizácie a partnerov v projekte, ktorí
využívajú poskytnutú podporu - muži
Študenti doktorandského štúdia vlastnej
organizácie a partnerov v projekte, ktorí
využívajú poskytnutú podporu - ženy 
Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu -
muži
Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu -
ženy

počet

počet

počet

počet

počet

počet

počet

počet

počet

    7

    6

    8

    31

    28

    5

    7

    6

    8

    0

    0

    0

    5

    1

    0

    0

    0

    0

    0,00

    0,00

    0,00

    16,13

    3,57

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

Typ
Plánovaný stav

Merná
jednotka

Názov merateľného ukazovateľa výsledku
Skutočný stav

Počet jednotiek
Stav
realizácie
aktivít
projektu
(v %)

 7. Merateľné ukazovatele projektu

Eur    315 075     0Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty venované Výsledok     0,00
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počet

počet
počet

počet
počet

počet

počet

počet

počet

počet

    31

    1
    3

    28
    1

    3

    5

    7

    6

    8

    5

    0
    0

    1
    0

    0

    0

    0

    0

    0

problematike životného prostredia
Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách
a zborníkoch
Počet projektov podporujúcich výskum a vývoj v oblasti IKT 
Počet projektov spoločného výskumu slovenských a svetových výskumných
a vývojových organizácií
Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch
Počet publikácií venovaných problematike marginalizovaných rómskych
komunít v odborných časopisoch
Počet výmenných programov medzi slovenskými a svetovými výskumnými
a vývojovými organizáciami
Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte,
ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži
Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte,
ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy 
Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí
využívajú poskytnutú podporu - muži
Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí
využívajú poskytnutú podporu - ženy

 Výsledok

 Výsledok
 Výsledok

 Výsledok
 Výsledok

 Výsledok

 Výsledok

 Výsledok

 Výsledok

 Výsledok

    16,13

    0,00
    0,00

    3,57
    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

 Typ  Názov merateľného ukazovateľa

Počet projektov podporujúcich výskum a vývoj v oblasti
IKT 

počet     0     1     0     0,00Výsledok

Merná
jednotka

Východiskový
stav

Plánovaný stav Skutočný stav Stav realizácie
projektu (v %)

 Horizontálna priorita informačná spoločnosť

 8. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty
venované problematike životného prostredia

Eur     0    315 075     0     0,00Výsledok

 Typ  Názov merateľného ukazovateľa Merná
jednotka

 Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj
Východiskový
stav

Plánovaný stav Skutočný stav Stav realizácie
projektu (v %)

 Názov merateľného ukazovateľa

Počet publikácií venovaných problematike
marginalizovaných rómskych komunít v odborných
časopisoch

    0     1     0     0,00Výsledok počet

 Typ Merná
jednotka

 Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity
Východiskový
stav

Plánovaný stav Skutočný stav Stav realizácie
projektu (v %)
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 Názov merateľného ukazovateľa Typ

Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie
a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú
podporu - muži
Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie
a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú
podporu - ženy 

počet

počet

    0

    0

    5

    7

    0

    0

    0,00

    0,00

Výsledok

Výsledok

Merná
jednotka

Východiskový
stav

Plánovaný stav Skutočný stav Stav realizácie
projektu (v %)

 Horizontálna priorita rovnosť príležitostí

1.1 Vznik národného centra
excelentnosti pre výskum európskych
dimenzií umeleckej kultúry Slovenska

1.2 Udržateľná výskumná stratégia –
vytvorenie vedeckého plánu centra

Náročná príprava aktivity z dôvodu koordinácie 6 partnerských organizácií. Nesúlad skutočného a plánovaného stavu
realizácie aktivity bol spôsobený niekoľkými faktormi. Náročná príprava a čiastočná realizácia aktivity je spôsobená
nielen z dôvodu náročnej koordinácie 6 partnerských organizácií podieľajúcich sa na príprave právneho rámca a
funkčných väzieb medzi pracoviskami v rámci Centra excelentnosti, ale aj z dôvodu otvoreného a doposiaľ
neukončeného transformačného procesu Slovenskej akadémie vied a jej jednotlivých pracovísk.  



Riziká spojené s úspešnou implementáciou aktivity v plánovanom čase sa viažu aj na pripravovanú transformáciu
SAV, ktorá výrazne ovplyvní spoločenské postavenie SAV, financovanie, ako aj organizačno - prevádzkovú podobu
jednotlivých inštitúcií Tretieho oddelenia vied o spoločnosti a kultúre (Vedy o kultúre a umení, Vedy o dejinách, Vedy o
človeku a spoločnosti), v rámci ktorého sú zaradené subjekty podieľajúce sa na implementácii projektu (Ústav dejín
umenia SAV a jeho partnerské inštitúcie). 



V zmysle mechanizmov a opatrení, ktoré budú naviazané na transformačný proces SAV, bude fixovaná aj nová
podoba a pozícia umenovedných ústavov SAV, zadefinované možnosti ich účasti na 8. rámcovom programe v zmysle
budovania trvalo udržateľných mechanizmov dosiahnutých výsledkov a tvorby nadstavbových riešení, ako aj
definované nové požiadavky na čiastočnú komercionalizáciu aktivít a prepojenie s trhom. Všetky tieto skutočnosti
majú potenciál ovplyvniť realizáciu aktivity a podobu jej naplnenia. 



Dôvodom neustále prebiehajúceho dialógu o právnom rámci, formálnych mechanizmoch a nastaveniach činnosti
Centra excelentnosti je nielen prebiehajúca transformácia SAV, ale aj snaha o súčinnosť vo väzbe na Udržateľnú
výskumnú stratégiu - vytvorenie vedeckého plánu centra (samostatný výstup Aktivity 2.1.), ktorá plánuje zapracovať
skúsenosti a odporúčania zahraničných renomovaných expertov na manažment vedy a výskumu, ako aj zohľadniť
mechanizmy a procesy pripravovanej transformácie SAV.
Náročná príprava aktivity z dôvodu koordinácie 6 partnerských organizácií. Nesúlad skutočného a plánovaného stavu
realizácie aktivity a projektu bol spôsobený niekoľkými faktormi. Náročná príprava a čiastočná realizácia aktivity je
spôsobená nielen z dôvodu náročnej koordinácie 6 partnerských organizácií podieľajúcich sa na príprave aktivity, ale
aj z dôvodu dlhodobého procesu uzavretia zmluvy. 


 Hlavné aktivity

 9. Identifikácie problémov, resp. nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivit projektu
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2.1 Obstaranie prístrojov a zariadení na
zabezpečenie základného výskumu v
oblasti teórie a dejín ku

3.1 Excelentný výskum v oblasti teórie a
dejín kultúry a diseminácia výsledkov
výskumu

3.2 Vytváranie databázy k umeleckému
a kultúrnemu dedičstvu Slovenska



Aktivita v rámci monitorovacieho obdobia prešla prípravnou fázou prípravy stratégie vedeckého, vzdelávacieho a
inovačného zamerania centra, ktorá pozostávala zo záverečných pracovných rokovaní s víťazom verejného
obstarávania. Rokovania sa týkali  spôsobu naplnenia akceptačných kritérií v rámci hlavného výstupu predmet
zákazky: Výskumný plán centra - analýza udržateľnej stratégie rozvoja. Išlo konkrétne o  účasť zahraničných expertov
pôsobiacich v oblasti manažmentu vedy a umenia na tvorbe ako aj pripomienkovaní a garantovaní navrhnutých riešení
a akcentovanie hlavného predmetu budúcej činnosti Centra excelentnosti, ktorým je výskum kultúrneho dedičstva a
výskum národných kultúr.



Uzavretie zmluvy bolo determinované záverečnými pracovnými rokovaniami a negociáciami s víťazom verejného
obstarávania firmou Agemsoft. Pracovné rokovania a negociácie sa viazali na špecifické požiadavky obstarávateľa.
Išlo o obsah a formu akceptačných kritérií diela - „Výskumný plán centra – analýza udržateľnej stratégie centra
excelentnosti“ a ich zapracovanie do zmluvy. Pričom finálna podoba zmluvy s dodávateľom bola podpísaná až v marci
2012.
Náročná príprava aktivity z dôvodu koordinácie 6 partnerských organizácií. Nesúlad skutočného a plánovaného stavu
realizácie aktivity a projektu bol spôsobený niekoľkými faktormi. Posun v realizácii aktivít bol spojený s komplikáciami
v rámci prípravy a realizácie verejných obstarávaní. Konkrétne išlo o verejné obstarávania: 

• Výpočtová technika a príslušenstvo 

• Infraštruktúra pre projekt Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska

• Obstarávanie poisťovacích služieb

Podrobný opis priebehu VO a ich súčasného stavu je predmetom Prehľadu vecnej realizácie aktivít projektu.
Náročná príprava aktivity z dôvodu koordinácie 6 partnerských organizácií. Nesúlad skutočného a plánovaného stavu
realizácie aktivity a projektu bolo spôsobené náročnou realizáciou prvej fázy projektu (príprava a spracovanie
Dodatkov ku Zmluve a následná implementácia zmien v rámci aktivít projektu), ako aj komplikovanou prípravou
aktivity s dôrazom na administratívno - účtovné nejasnosti a komplikácie, ktoré sa viažu na realizáciu a vyúčtovanie
tuzemských a zahraničných pracovných ciest, ktoré sú viazané na výkon excelentného výskumu v oblasti teórie a
dejín kultúry. 



Ďalším dôvodom bola zdĺhavá komunikácia so zahraničnými dodávateľmi literatúry pre zabezpečenie procesu
budovania knižnice.
Náročná príprava aktivity z dôvodu koordinácie 6 partnerských organizácií. Realizácia projektu je determinovaná
zdĺhavou komunikáciou so zahraničnými dodávateľmi licencií, prístupov do databáz pre vytváranie databázy k
umeleckému a kultúrnemu dedičstvu Slovenska, ako aj nedokončeným verejným obstarávaním infraštruktúry pre
centrum excelentnosti, ktoré zabezpečí implementáciu aktivity po technickej, technologickej stránke vrátane
vyškolenia zamestnancov a riešiteľov jednotlivých partnerských ústavov v oblasti využívania a praktickej obsluhy
zaobstaraných zariadení.

 Hlavné aktivity
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Riadenie projektu

Publicita a informovanosť

Náročná príprava aktivity z dôvodu koordinácie 6 partnerských organizácií. Nesúlad skutočného a plánovaného stavu
realizácie aktivity a projektu bolo spôsobené náročnou realizáciou prvej fázy projektu (príprava a spracovanie
Dodatkov ku Zmluve a následná implementácia zmien v rámci aktivít projektu). 



Implementácia projektu je ohrozená skutočnosťou, že partneri projektu nemajú vo svojich tímoch osoby, ktoré by sa
podieľali na riadení projektu prostredníctvom samostatne vytvorených pracovných pozícií a položiek v rozpočte, a teda
odborní pracovníci jednotlivých ústavov sú zaťažovaní prípravou a realizáciou činností naviazaných na administratívno
- riadiace činnosti a súčasne dochádza k nesúladu, pretože hlavný partner projektu "preberá na svoje plecia" úlohy a
práce spojené s riadením a administráciou projektu aj v rámci napĺňania úloh partnerských inštitúcií. Ako príklad
delegovania kompetencií prípravy a realizácie verejných obstarávaní slúžia príklady VO: Výpočtová technika a
príslušenstvo, Infraštruktúra pre projekt Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska, Obstarávanie poisťovacích
služieb.
Náročná príprava aktivity z dôvodu koordinácie 6 partnerských organizácií, ako aj naviazanosť na centrálne výpočtové
stredisko SAV pri správe web stránky k projektu.

 Podporné aktivity



14.04.2012 21:58:49MS26240120035, odoslaná dňa: Strana 10 z 12

    0,00
    0,00
    0,00
    0,00

 11. Príspevok projektu k zamestnanosti
    2
    1

 Počet vytvorených pracovných miest
 Počet udržaných pracovných miest

 Celkové príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)
 Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období (v EUR)
 Čisté príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)
 Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu (v EUR)

 10. Príjmy projektu

 12. Publicita projektu
V uvedenom monitorovacom období projekt otvoril a priebežne realizoval jednotlivé aktivity spojené s povinnou i
nadstavbovou publicitou projektu. V rámci samostatnej web stránky k projektu www.dejum.sav.sk/eduks, ktorej základná
architektúra bola v zmysle realizácie a implementácie projektu následne rozširovaná o nove podsekcie a sekcie,
postupne pribúdal nový digitálny obsah. Stránka je priebežne aktualizovaná a poskytuje priestor pre archiváciu
projektovej dokumentácie, ako aj monitoring výstupov jednotlivých aktivít. Samostatný blok bol venovaný cyklu
rozhovorov s hlavnými predstaviteľmi zapojených partnerských inštitúcií a žiadateľa.

 13. Evidencia nadobudnutého majetku

 Názov Výrobné
číslo

Evidenčné
číslo

Číslo
účtovného
dokladu

Jednotková
cena

Umiestnenie

Činnosť Miesto realizácie činnosti Gestor činnosti
Termín
konania
činnosti

Čas
konania
činnosti

Plánovaný
počet
účastníkov

 14. Harmonogram činností pre nasledovné monitorovacie obdobie

1. Projekt sa nevenuje priamo problematike životného prostredia. Počas implementácie projektu však jeho riešitelia
uplatňujú ekologické princípy využívania nástrojov a metód, ktoré prispievajú k ochrane životného prostredia (napr.
úsporná tlač, separácia odpadu, pri špecifikovaní zákazky v prieskumoch trhu budú uprednostňovaní uchádzači, ktorí
dodržiavajú ekologické zásady pri zbere/spracovaní odpadu a sú evidovaní v Registri výrobcov elektrozariadení).



2. Projekt sa nevenuje problematike zdravotného stavu obyvateľstva.



3. Popis zapojenia partnerov žiadateľa projektu: všetci partneri v projekte sa rovnakou mierou zapájali do prípravy a
realizácie projektových aktivít.



4. V tejto fáze projektu nie je relevantné.

 15. Doplňujúce informácie

 16. Odhad oprávnených výdavkov projektu na nasledovné monitorovacie obdobie 

 1Q  2Q Rok  3Q  4Q 
 Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR) 2012    200 000,00    150 000,00    100 000,00
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C. ZOZNAM PRÍLOH K MONITOROVACEJ SPRÁVE

 P.č.  Názov prílohy

 17. Zoznam príloh k monitorovacej správe

1
2

Prehľad vecnej realizácie aktivít projektu
Kópie prác publikovaných v nerecenz. ved. periodikách a zborníkoch a kópie publikácií v nekarentovaných
časopisoch
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D. ČESTNÉ VYHLÁSENIE PRIJÍMATEĽA
 18. Čestné vyhlásenie žiadateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že:
- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok
  a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k
zmluve.
Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa
bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa:

................................................................................................................................................................................

Miesto podpisu: ...............................................................

Podpis štatutárneho orgánu: .......................................................................................................................................

Titul, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

................................................................................................................................................................................

Miesto podpisu: ...............................................................

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: ............................................................................

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Email:   ................................................................

Telefón: ................................................................

Dátum podpisu: ................................................................

Dátum podpisu: ................................................................


