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A. ZAKLADNE UDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizacie projektu

Region (NUTS 1) Vys$Si uzemny celok (NUTS IlI)

NUTS 2 regién Bratislava Bratislavsky kraj

Okres Obec Ulica Cislo

Okres Bratislava | Bratislava-Staré Mesto Konventna 13

Existencia marginalizovanych rémskych komunit D ano nie

Region (NUTS 1) Vys$Si uzemny celok (NUTS II)

NUTS 2 regidn Bratislava Bratislavsky kraj

Okres Obec Ulica Cislo

Okres Bratislava IV Bratislava-Karlova Ves Dubravska cesta 9

Existencia marginalizovanych romskych komunit D 4no nie

2. Prispevok k horizontalnym prioritam

Informacna spolo¢nost 4no D nie

Udrzatelny rozvoj ano D nie

Marginalizované romske komunity 4no D nie

Rovnost prileZitosti 4no D nie

3. Financény a ¢éasovy ramec realizacie projektu

Casovy ramec realizacie projektu | Planovany stav (MM/RRRR) Skutoény stav (MM/RRRR)

Zaciatok realizacie aktivit projektu 10/2010 12/2010

Ukoncenie realizacie aktivit projektu 09/2013 Realizacia aktivit sa eSte neskoncila
Stav realizacie

Celkové opravnené vydavky Planovany stav (v EUR) Skutoény stav (v EUR) projektu (v %)

projektu 3217 152,63 123 868,78 3,85

MS26240120035, odoslana dna:

14.04.2012 21:58:49

Strana 2z 12



B. UDAJE O REALIZACII PROJEKTU

4. Casova realizacia aktivit projektu

Zaciatok realizacie aktivity UkoncCenie realizacie aktivity

Nazov aktivity (MM/RRRR) (MM/RRRR)
Planovany stav ‘ Skutocny stav Planovany stav ‘ Skutocny stav

Hlavné aktivity
1.1 Vznik narodného centra excelentnosti pre vyskum eurépskych dimenzii umeleckej 10/2010 12/2010 09/2013 prebieha
kultury Slovenska
1.2 Udrzatelna vyskumna stratégia — vytvorenie vedeckého planu centra 10/2010 12/2010 09/2013 prebieha
2.1 Obstaranie pristrojov a zariadeni na zabezpecenie zakladného vyskumu v oblasti 10/2010 12/2010 09/2013 prebieha
tedrie a dejin ku
3.1 Excelentny vyskum v oblasti tedrie a dejin kultury a diseminacia vysledkov vyskumu 10/2010 12/2010 09/2013 prebieha
3.2 Vytvéranie databazy k umeleckému a kultirnemu dedi€stvu Slovenska 10/2010 12/2010 09/2013 prebieha
Podporné aktivity
Riadenie projektu 10/2010 12/2010 09/2013 prebieha
Publicita a informovanost 10/2010 12/2010 09/2013 prebieha

5. Finan¢na realizacia aktivit projektu

Nazov aktivity Opravnené vydavky (v EUR)

Opravneneé vydavky
deklarované v ZoP (v EUR)

projektu (v %)

Stav realizacie aktivit

(a) (b) (c)

(d)

(e)

(f)

Podiel skutocne

Podiel Ziadanych

Planovany Skutocny Zi’adané Vydavky’ z;gg(c;gczh ;{:ﬁ c:/\ll(:r\l/yf:h
sz B AR Uh..r,a dene’ . planovanych opravnenych
prijimatefovi opravnenych vydavkov
vydavkov ((c/a)x100)
((b/a)x100)
Hlavné aktivity
1.1 Vznik narodného centra 6 960,00 321,10 321,10 0,00 4,61 4,61

excelentnosti pre vyskum
eurdpskych dimenzii umelecke;j
kultury Slovenska
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Hlavné aktivity

1.2 Udrzatelna vyskumna 78 360,00 2519,02 2519,02 0,00 3,21 3,21
stratégia — vytvorenie
vedeckého planu centra
2.1 Obstaranie pristrojov a 2013 037,03 16 597,16 16 597,16 2 300,80 0,82 0,82
zariadeni na zabezpecenie
zakladného vyskumu v oblasti
tedrie a dejin ku
3.1 Excelentny vyskum v oblasti 411 580,20 51 366,41 51 366,41 2 519,05 12,48 12,48
tedrie a dejin kultury a
diseminacia vysledkov vyskumu
3.2 Vytvaranie databazy k 496 138,20 14 676,40 14 676,40 0,00 2,96 2,96
umeleckému a kulturnemu
dedi¢stvu Slovenska
Podporné aktivity
Riadenie projektu 208 577,20 36 494,01 36 494,01 7 885,45 17,50 17,50
Publicita a informovanost 2 500,00 1 894,68 1 894,68 996,00 75,79 75,79
Spolu 3217 152,63 123 868,78 123 868,78 13 701,30 3,85 3,85
6. Vecna realizacia aktivit projektu
. o . — . Stav realizacie

. o Nazov meratelného Merna | Pocet jednotiek . ;

Nazov aktivity ukazovatela vysledku jednotka aktivit projektu

Planovany sta

Skutoény stav

(v %)

Hlavné aktivity

1.1 Vznik narodného centra Pocet projektov spoloéného vyskumu slovenskych | pocet 0,00
excelentnosti pre vyskum a svetovych vyskumnych a vyvojovych organizacii

europskych dimenzii umeleckej

kultury Slovenska

1.2 Udrzatelna vyskumna stratégia | Pocet vymennych programov medzi slovenskymi pocet 0,00
— vytvorenie vedeckého planu a svetovymi vyskumnymi a vyvojovymi

centra organizaciami

2.1 Obstaranie pristrojov a Studenti doktorandského Studia viastnej pocCet 0,00

zariadeni na zabezpecdenie
zakladného vyskumu v oblasti
tedrie a dejin ku

organizacie a partnerov v projekte, ktori
vyuzivaju poskytnutu podporu - muzi
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Hlavné aktivity

2.1 Obstaranie pristrojov a Studenti doktorandského Studia vlastnej pocet 7 0,00
zariadeni na zabezpecenie organizacie a partnerov v projekte, ktori
zakladného vyskumu v oblasti vyuzivaju poskytnutl podporu - Zeny
tedrie a dejin ku
2.1 Obstaranie pristrojov a Vyskumnici do 35 rokov vlastnej organizacie pocet 6 0,00
zariadeni na zabezpecenie a partnerov, ktori vyuzivaju poskytnutt podporu -
z&kladného vyskumu v oblasti muzi
tedrie a dejin ku
2.1 Obstaranie pristrojov a Vyskumnici do 35 rokov vlastnej organizacie pocet 8 0,00
zariadeni na zabezpecenie a partnerov, ktori vyuzivaju poskytnutu podporu -
zakladného vyskumu v oblasti zeny
tedrie a dejin ku
3.1 Excelentny vyskum v oblasti Pocet prac publikovanych v nerecenzovanych pocet 31 16,13
tedrie a dejin kultury a diseminacia | vedeckych periodikach a zbornikoch
vysledkov vyskumu
3.1 Excelentny vyskum v oblasti Pocet publikacii v nekarentovanych ¢asopisoch pocet 28 3,57
tedrie a dejin kultdry a diseminéacia
vysledkov vyskumu
3.2 Vytvéaranie databazy k Studenti doktorandského Studia viastnej pocet 5 0,00
umeleckému a kultirnemu organizacie a partnerov v projekte, ktori
dediéstvu Slovenska vyuzivaju poskytnutu podporu - muzi
3.2 Vytvéaranie databazy k Studenti doktorandského Studia vlastnej pocet 7 0,00
umeleckému a kultarnemu organizacie a partnerov v projekte, ktori
dedigstvu Slovenska vyuZivaju poskytnutu podporu - Zeny
3.2 Vytvaranie databazy k Vyskumnici do 35 rokov vlastnej organizacie pocet 6 0,00
umeleckému a kultirnemu a partnerov, ktori vyuzivaju poskytnutu podporu -
dedi¢stvu Slovenska muzi
3.2 Vytvaranie databazy k Vyskumnici do 35 rokov vlastnej organizacie pocet 8 0,00
umeleckému a kultarnemu a partnerov, ktori vyuzivaju poskytnuti podporu -
dediéstvu Slovenska zeny
7. Meratel'né ukazovatele projektu
Stav
; POéet jednotiek rea"zécie
Typ Nazov meratelného ukazovatela vysledku el ; . _ aktivit
jednotka Planovany stav Skutod&ny stav projektu
(v %)
Vysledok | Objem finan&nych prostriedkov poskytnutych na projekty venované Eur 315075 0 0,00
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problematike Zivotného prostredia
Vysledok | Podet prac publikovanych v nerecenzovanych vedeckych periodikach pocet 31 5 16,13
a zbornikoch
Vysledok | Podet projektov podporujucich vyskum a vyvoj v oblasti IKT pocet 1 0 0,00
Vysledok | Pocet projektov spolo¢ného vyskumu slovenskych a svetovych vyskumnych | pocet 3 0 0,00
a vyvojovych organizacii
Vysledok | Polet publikacii v nekarentovanych ¢asopisoch pocet 28 1 3,57
Vysledok | Pocet publikacii venovanych problematike marginalizovanych rémskych pocet 1 0 0,00
komunit v odbornych €asopisoch
Vysledok | PoCet vymennych programov medzi slovenskymi a svetovymi vyskumnymi pocet 3 0 0,00
a vyvojovymi organizaciami
Vysledok | Studenti doktorandského Studia vlastnej organizacie a partnerov v projekte, pocet 5 0 0,00
ktori vyuzivaju poskytnutl podporu - muzi
Vysledok | Studenti doktorandského Studia vlastnej organizacie a partnerov v projekte, pocet 7 0 0,00
ktori vyuzivaju poskytnutl podporu - Zeny
Vysledok | Vyskumnici do 35 rokov vlastnej organizécie a partnerov, ktori pocet 6 0 0,00
vyuzivaju poskytnutl podporu - muzi
Vysledok | Vyskumnici do 35 rokov vlastnej organizacie a partnerov, ktori pocCet 8 0 0,00
vyuzivaju poskytnuti podporu - Zeny
8. Meratel'né ukazovatele projektu s relevanciou k horizontalnym prioritam
Horizontalna priorita informaéna spolo¢nost
Typ Nazov meratelného ukazovatela Merna | Vychodiskovy Planovany stav Skutoény stav Stav realizacie
jednotka | stav projektu (v %)
Vysledok| Pocet projektov podporujucich vyskum a vyvoj v oblasti | poCet 1 0,00
IKT
Horizontalna priorita trvalo udrZzatefny rozvoj
Typ Nazov meratefného ukazovatela Merna | Vychodiskovy Planovany stav Skutoény stav Stav realizacie
jednotka | stav projektu (v %)
Vysledok| Objem finan&nych prostriedkov poskytnutych na projekty | Eur 315075 0,00
venované problematike Zivotného prostredia
Horizontélna priorita marginalizované romske komunity
Typ Nazov meratefného ukazovatela Merna | Vychodiskovy Planovany stav Skutoény stav Stav realizacie
jednotka | stav projektu (v %)
Vysledok| Pocet publikacii venovanych problematike pocet 1 0,00

Casopisoch

marginalizovanych rémskych komunit v odbornych
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Horizontalna priorita rovnost’ prileZitosti

Typ Nazov meratefného ukazovatela Merna | Vychodiskovy Planovany stav Skutoény stav Stav realizacie
jednotka | stav projektu (v %)
Vysledok| Studenti doktorandského $tudia vlastnej organizacie pocet 0 5 0 0,00
a partnerov v projekte, ktori vyuzivaju poskytnutu
podporu - muzi
Vysledok| Studenti doktorandského Studia vlastnej organizacie pocet 0 7 0 0,00
a partnerov v projekte, ktori vyuzivaju poskytnutu
podporu - Zeny

9. Identifikacie problémov, resp. nesuladu skuto€ného a planovaného stavu ¢asovej, vecnej a finan€nej realizacie aktivit projektu

Hlavné aktivity

1.1 Vznik narodného centra
excelentnosti pre vyskum eurépskych
dimenzii umeleckej kultury Slovenska

Narocna priprava aktivity z dévodu koordinacie 6 partnerskych organizacii. Nesulad skutoéného a planovaného stavu
realizacie aktivity bol spdsobeny niekolkymi faktormi. Naro¢na priprava a Ciasto¢na realizacia aktivity je spdsobena
nielen z dévodu naro&nej koordinacie 6 partnerskych organizacii podielajucich sa na priprave pravneho ramca a
funk&nych vazieb medzi pracoviskami v ramci Centra excelentnosti, ale aj z dévodu otvoreného a doposial
neukonceného transformacného procesu Slovenskej akadémie vied a jej jednotlivych pracovisk.

Rizika spojené s uspesnou implementaciou aktivity v planovanom ¢ase sa viazu aj na pripravovanu transformaciu
SAV, ktora vyrazne ovplyvni spoloCenské postavenie SAV, financovanie, ako aj organiza¢no - prevadzkovu podobu
jednotlivych institucii Tretieho oddelenia vied o spolo¢nosti a kultdre (Vedy o kultire a umeni, Vedy o dejinach, Vedy o
&loveku a spolognosti), v ramci ktorého st zaradené subjekty podielajlce sa na implementécii projektu (Ustav dejin
umenia SAV a jeho partnerské institucie).

V zmysle mechanizmov a opatreni, ktoré budu naviazané na transformacny proces SAV, bude fixovana aj nova
podoba a pozicia umenovednych Ustavov SAV, zadefinované moznosti ich u¢asti na 8. ramcovom programe v zmysle
budovania trvalo udrzatelnych mechanizmov dosiahnutych vysledkov a tvorby nadstavbovych rieSeni, ako aj
definované nové poziadavky na Ciasto¢nu komercionalizaciu aktivit a prepojenie s trhom. VSetky tieto skutonosti
maju potencial ovplyvnit realizaciu aktivity a podobu jej naplnenia.

Dévodom neustale prebiehajuceho dialégu o pravnom ramci, formalnych mechanizmoch a nastaveniach innosti
Centra excelentnosti je nielen prebiehajuca transformacia SAV, ale aj snaha o sucinnost vo vazbe na Udrzatelnu
vyskumnu stratégiu - vytvorenie vedeckého planu centra (samostatny vystup Aktivity 2.1.), ktora planuje zapracovat
skusenosti a odporu€ania zahrani€nych renomovanych expertov na manazment vedy a vyskumu, ako aj zohladnit
mechanizmy a procesy pripravovanej transformacie SAV.

1.2 Udrzatefna vyskumna stratégia —
vytvorenie vedeckého planu centra

Narocna priprava aktivity z dévodu koordinacie 6 partnerskych organizacii. Nesulad skutoéného a planovaného stavu
realizacie aktivity a projektu bol spésobeny niekolkymi faktormi. Naro¢na priprava a Ciasto€na realizacia aktivity je
spbsobena nielen z dévodu naroénej koordinacie 6 partnerskych organizacii podielajucich sa na priprave aktivity, ale
aj z dévodu dlhodobého procesu uzavretia zmluvy.
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Hlavné aktivity

Aktivita v ramci monitorovacieho obdobia presla pripravnou fazou pripravy stratégie vedeckého, vzdelavacieho a
inovatného zamerania centra, ktora pozostavala zo zavere&nych pracovnych rokovani s vitazom verejného
obstaravania. Rokovania sa tykali spésobu naplnenia akceptacnych kritérii v ramci hlavného vystupu predmet
zdkazky: Vyskumny plan centra - analyza udrZatelnej stratégie rozvoja. 18lo konkrétne o ucast zahrani€nych expertov
pbsobiacich v oblasti manazmentu vedy a umenia na tvorbe ako aj pripomienkovani a garantovani navrhnutych rieSeni
a akcentovanie hlavného predmetu buducej ¢innosti Centra excelentnosti, ktorym je vyskum kultirneho dedicstva a
vyskum narodnych kultur.

Uzavretie zmluvy bolo determinované zavere€nymi pracovnymi rokovaniami a negociaciami s vitazom verejného
obstaravania firmou Agemsoft. Pracovné rokovania a negociacie sa viazali na Specifické poziadavky obstaravatela.
ISlo o obsah a formu akceptacnych kritérii diela - ,Vyskumny plan centra — analyza udrzatelnej stratégie centra
excelentnosti“ a ich zapracovanie do zmluvy. Pri€om finalna podoba zmluvy s dodavatefom bola podpisana az v marci
2012.

2.1 Obstaranie pristrojov a zariadeni na
zabezpecenie zakladného vyskumu v
oblasti tedrie a dejin ku

Naro¢na priprava aktivity z dévodu koordinacie 6 partnerskych organizécii. Nesulad skutoéného a planovaného stavu
realizacie aktivity a projektu bol spésobeny niekolkymi faktormi. Posun v realizacii aktivit bol spojeny s komplikaciami
v ramci pripravy a realizacie verejnych obstaravani. Konkrétne iSlo o verejné obstaravania:

* VVypoctova technika a prislusenstvo

* Infrastruktara pre projekt Eurépske dimenzie umeleckej kultury Slovenska

» Obstaravanie poistovacich sluzieb

Podrobny opis priebehu VO a ich su¢asného stavu je predmetom Prehladu vecnej realizacie aktivit projektu.

3.1 Excelentny vyskum v oblasti tedrie a
dejin kultary a diseminacia vysledkov
vyskumu

Naro¢na priprava aktivity z dévodu koordinacie 6 partnerskych organizécii. Nesulad skutoéného a planovaného stavu
realizacie aktivity a projektu bolo spdsobené naro€nou realizaciou prvej fazy projektu (priprava a spracovanie
Dodatkov ku Zmluve a nasledna implementécia zmien v ramci aktivit projektu), ako aj komplikovanou pripravou
aktivity s dérazom na administrativno - u¢tovné nejasnosti a komplikacie, ktoré sa viazu na realizaciu a vyuctovanie
tuzemskych a zahrani¢nych pracovnych ciest, ktoré su viazané na vykon excelentného vyskumu v oblasti tedrie a
dejin kultary.

Dalsim dévodom bola zdihava komunikacia so zahraniénymi dodavatelmi literatary pre zabezped&enie procesu
budovania kniznice.

3.2 Vytvéranie databézy k umeleckému
a kulturnemu dediéstvu Slovenska

Naro¢na priprava aktivity z dévodu koordinacie 6 partnerskych organizécii. Realiz&cia projektu je determinovana
zdihavou komunikéaciou so zahraniénymi dodavatelmi licencii, pristupov do databaz pre vytvaranie databazy k
umeleckému a kulturnemu dedi¢stvu Slovenska, ako aj nedokonéenym verejnym obstaravanim infrastruktary pre
centrum excelentnosti, ktoré zabezpeci implementéciu aktivity po technickej, technologickej stranke vratane
vySkolenia zamestnancov a rieSitefov jednotlivych partnerskych ustavov v oblasti vyuZivania a praktickej obsluhy
zaobstaranych zariadeni.
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Podporné aktivity

Riadenie projektu

Naro¢na priprava aktivity z dévodu koordinacie 6 partnerskych organizécii. Nesulad skutoéného a planovaného stavu
realizacie aktivity a projektu bolo spdsobené narocnou realizaciou prvej fazy projektu (priprava a spracovanie
Dodatkov ku Zmluve a naslednd implementacia zmien v rdmci aktivit projektu).

Implementacia projektu je ohrozena skuto¢nostou, Ze partneri projektu nemaju vo svojich timoch osoby, ktoré by sa
podielali na riadeni projektu prostrednictvom samostatne vytvorenych pracovnych pozicii a poloziek v rozpocte, a teda
odborni pracovnici jednotlivych ustavov su zatazovani pripravou a realizaciou &innosti naviazanych na administrativno
- riadiace &innosti a su€asne dochadza k nesuladu, pretoze hlavny partner projektu "prebera na svoje plecia" ulohy a
prace spojené s riadenim a administraciou projektu aj v ramci napifiania Gloh partnerskych institucii. Ako priklad
delegovania kompetencii pripravy a realizacie verejnych obstaravani sluzia priklady VO: Vypoétova technika a
prislusenstvo, Infrastruktdra pre projekt Eurdpske dimenzie umeleckej kultury Slovenska, Obstaravanie poistovacich
sluZieb.

Publicita a informovanost

Narocna priprava aktivity z dévodu koordinacie 6 partnerskych organizacii, ako aj naviazanost na centralne vypoctové
stredisko SAV pri sprave web stranky k projektu.
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10. Prijmy projektu

Celkoveé prijmy projektu v monitorovanom obdobi (v EUR) 0,00
Prevadzkoveé vydavky projektu v monitorovanom obdobi (v EUR) 0,00
Cisté prijmy projektu v monitorovanom obdobi (v EUR) 0,00
Kumulované cisté prijmy projektu od zadiatku realizacie projektu (v EUR) 0,00

11. Prispevok projektu k zamestnanosti

Pocet vytvorenych pracovnych miest 2

Pocet udrzanych pracovnych miest 1

12. Publicita projektu

V uvedenom monitorovacom obdobi projekt otvoril a priebeZne realizoval jednotlivé aktivity spojené s povinnou i
nadstavbovou publicitou projektu. V rdmci samostatnej web stranky k projektu www.dejum.sav.sk/eduks, ktorej zakladna
architektura bola v zmysle realizacie a implementacie projektu nasledne roz8irovana o nove podsekcie a sekcie,
postupne pribudal novy digitalny obsah. Stranka je priebezne aktualizovana a poskytuje priestor pre archivaciu
projektovej dokumentacie, ako aj monitoring vystupov jednotlivych aktivit. Samostatny blok bol venovany cyklu
rozhovorov s hlavnymi predstavitefmi zapojenych partnerskych inétitdcii a Ziadatela.

13. Evidencia nadobudnutého majetku

v : x| Cislo :
Nazov \v/’yrobne IvEyldencne G&tovného Jednotkova | \jniestnenie
Cislo Cislo cena
dokladu

14. Harmonogram €innosti pre nasledovné monitorovacie obdobie
. Termin | Cas ) L ) B ) Planovany
Cinnost konania | konania | Miesto realizacie €innosti| Gestor €innosti podet

¢innosti | ¢innosti ucastnikov

15. Dopliujuce informacie

1. Projekt sa nevenuje priamo problematike zivotného prostredia. Po¢as implementacie projektu v3ak jeho riesitelia
uplatfiuju ekologické principy vyuzivania nastrojov a metdd, ktoré prispievaju k ochrane zivotného prostredia (napr.
Usporna tlag, separacia odpadu, pri Specifikovani zakazky v prieskumoch trhu budu uprednostfiovani uchadzadi, ktori
dodrziavaju ekologické zasady pri zbere/spracovani odpadu a su evidovani v Registri vyrobcov elektrozariadeni).

2. Projekt sa nevenuje problematike zdravotného stavu obyvatelstva.

3. Popis zapojenia partnerov Ziadatela projektu: vSetci partneri v projekte sa rovnakou mierou zapajali do pripravy a
realizacie projektovych aktivit.

4.V tejto faze projektu nie je relevantné.

16. Odhad opravnenych vydavkov projektu na nasledovné monitorovacie obdobie

Rok ‘ 1Q 2Q 3Q 4Q

Opravnené vydavky deklarované v ZoP (v EUR) 2012‘ 200 000,00 150 000,00 100 000,00
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C. ZOZNAM PRILOH K MONITOROVACEJ SPRAVE

17. Zoznam priloh k monitorovacej sprave
P.C. Nazov prilohy

—_

Prehlad vecnej realizacie aktivit projektu

N

Kopie prac publikovanych v nerecenz. ved. periodikach a zbornikoch a képie publikacii v nekarentovanych
Casopisoch
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D. CESTNE VYHLASENIE PRIJIMATELA

18. Cestné vyhlasenie ziadatela

Ja, dolu podpisany prijimatel (Statutarny organ prijimatela alebo splnomocneny zastupca) &estne vyhlasujem, Ze:
- vSetky mnou uvedené informacie v predlozenej monitorovacej sprave, vratane priloh, su Uplné a pravdivé,
- projekt je implementovany v sulade so schvalenou ziadostou o nenavratny finanény prispevok

a v sulade s uzavretou zmluvou o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku v zneni neskorsich dodatkov k
zmluve.
Som si vedomy désledkov, ktoré mdzu vyplynut z uvedenia nepravdivych alebo nelplnych udajov. Zavazujem sa
bezodkladne pisomne informovat o vSetkych zmenach, ktoré sa tykaju uvedenych udajov a skutoénosti.

Titul, meno a priezvisko Statutarneho organu prijimatela:

MieSto POAPISU: ..eeeiiiiiiieiiiiie e Datum pOdPISU: ..ceeiiiiiieeiiiiiie e

Podpis STatUtArNEN0 OFGANU ...ttt ettt et e e e e e e e et e et e e e e e e e e s s nbabeeeeeeaeeeaeannnnsnnees

Titul, meno a priezvisko osoby zodpovednej za pripravu monitorovacej spravy projektu:

MieSto POAPISU: ..eeeiiiiiiieiiiiie e Datum pOdPiSU: ..cceeiiiiieeiiiiiie e

Podpis osoby zodpovednej za pripravu monitorovacej Spravy projektu: ...

Kontaktné udaje osoby zodpovednej za pripravu monitorovacej spravy projektu:

TelETON: e
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