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MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

 Opatrenie

Monitorované obdobie

Poradové číslo monitorovacej
správy

Typ monitorovacej správy

Názov lokálnej stratégie
komplexného prístupu 

Schéma štátnej pomoci / schéma
de minimis 

Kód výzvy

Prioritná os

Operačný program

Prijímateľ

Kód rozhodnutia EK

Kód ITMS

Názov projektu Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska

26240120035

Ústav dejín umenia Slovenskej akadémie vied

2620002 OP Výskum a vývoj

Prioritná os 4  - Podpora výskumu a vývoja v BK

OPVaV-2009/4.1/03-SORO

priebežná

6

04/2012 - 09/2012

4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov
rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji

 Názov operačného programu: OP Výskum a vývoj
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A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

  1. Miesto realizácie projektu

NUTS 2 región Bratislava

NUTS 2 región Bratislava

 Okres

 Okres

Okres Bratislava I

Okres Bratislava IV

Bratislava-Staré Mesto

Bratislava-Karlova Ves

Konventná

Dúbravská cesta

13

9

 Existencia marginalizovaných rómskych komunít

 Existencia marginalizovaných rómskych komunít

áno

áno

nie

nie

X

X

X

X

 Obec

 Obec

 Región (NUTS II)

 Región (NUTS II)

Bratislavský kraj

Bratislavský kraj

 Ulica

 Ulica

 Číslo

 Číslo

 Vyšší územný celok (NUTS III)

 Vyšší územný celok (NUTS III)

 Informačná spoločnosť

 2. Príspevok k horizontálnym prioritám

áno nie

 Udržateľný rozvoj áno nie

 Marginalizované rómske komunity áno nie

 Rovnosť príležitostí áno nie

X

X

X

X

X

X

X

X

 Ukončenie realizácie aktivít projektu
10/2010
09/2013

 Plánovaný stav (v EUR)

  3 217 152,63

 Skutočný stav (v EUR)

   174 927,34

 Začiatok realizácie aktivít projektu 12/2010
Realizácia aktivít sa ešte neskončila

 Stav realizácie
projektu (v %)

    5,44

 Skutočný stav (MM/RRRR)

 3. Finančný a časový rámec realizácie projektu

 Plánovaný stav (MM/RRRR) Časový rámec realizácie projektu

Celkové oprávnené výdavky
projektu
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B. ÚDAJE O REALIZÁCII PROJEKTU

 4. Časová realizácia aktivít projektu

1.1 Vznik národného centra excelentnosti pre výskum európskych dimenzií umeleckej
kultúry Slovenska
1.2 Udržateľná výskumná stratégia – vytvorenie vedeckého plánu centra
2.1 Obstaranie prístrojov a zariadení na zabezpečenie základného výskumu v oblasti
teórie a dejín ku
3.1 Excelentný výskum v oblasti teórie a dejín kultúry a diseminácia výsledkov výskumu
3.2 Vytváranie databázy k umeleckému a kultúrnemu dedičstvu Slovenska

09/2013

09/2013
09/2013

09/2013
09/2013

10/2010

10/2010
10/2010

10/2010
10/2010

12/2010

12/2010
12/2010

12/2010
12/2010

prebieha

prebieha
prebieha

prebieha
prebieha

 Hlavné aktivity

 Podporné aktivity
Riadenie projektu
Publicita a informovanosť

09/2013
09/2013

10/2010
10/2010

12/2010
12/2010

prebieha
prebieha

 Začiatok realizácie aktivity
 (MM/RRRR)

 Ukončenie realizácie aktivity
 (MM/RRRR)

 Plánovaný stav  Skutočný stav  Skutočný stav Plánovaný stav
 Názov aktivity

 Oprávnené výdavky
 deklarované v ŽoP (v EUR)

 Oprávnené výdavky (v EUR)  Stav realizácie aktivít
 projektu (v %)

(a) (b) (c) (d) (e) (f)

  

 Plánovaný
 stav

Žiadané
výdavky

 Skutočný
 stav

Výdavky
uhradené
prijímateľovi

Podiel skutočne
vzniknutých
výdavkov z
plánovaných
oprávnených
výdavkov
((b/a)x100)

Podiel žiadaných
výdavkov z
plánovaných
oprávnených
výdavkov
((c/a)x100)

 5. Finančná realizácia aktivít projektu

 Názov aktivity

1.1 Vznik národného centra
excelentnosti pre výskum
európskych dimenzií umeleckej
kultúry Slovenska

   6 960,00     321,10     321,10     319,17     4,61     4,61
 Hlavné aktivity
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1.2 Udržateľná výskumná
stratégia – vytvorenie
vedeckého plánu centra
2.1 Obstaranie prístrojov a
zariadení na zabezpečenie
základného výskumu v oblasti
teórie a dejín ku
3.1 Excelentný výskum v oblasti
teórie a dejín kultúry a
diseminácia výsledkov výskumu
3.2 Vytváranie databázy k
umeleckému a kultúrnemu
dedičstvu Slovenska

   78 360,00

  2 013 037,03

   411 580,20

   496 138,20

   2 519,02

   16 597,16

   76 111,07

   24 327,40

   2 860,01

   133 516,86

   92 796,78

   31 174,05

   2 508,12

   16 492,59

   45 791,46

   19 836,40

    3,21

    0,82

    18,49

    4,90

    3,65

    6,63

    22,55

    6,28

 Hlavné aktivity

Riadenie projektu
Publicita a informovanosť

   208 577,20
   2 500,00

   53 156,91
   1 894,68

   59 409,17
   1 894,68

   31 426,19
   1 894,68

    25,49
    75,79

    28,48
    75,79

 Podporné aktivity

 Spolu    174 927,34    321 972,65    118 268,61     5,44     10,01  3 217 152,63

 Názov aktivity Názov merateľného 
ukazovateľa výsledku

Merná
jednotka

Stav realizácie
aktivít projektu
(v %) Plánovaný sta  Skutočný stav

Počet jednotiek

 6. Vecná realizácia aktivít projektu

 Hlavné aktivity
1.1 Vznik národného centra
excelentnosti pre výskum
európskych dimenzií umeleckej
kultúry Slovenska
1.2 Udržateľná výskumná stratégia
– vytvorenie vedeckého plánu
centra
2.1 Obstaranie prístrojov a
zariadení na zabezpečenie
základného výskumu v oblasti
teórie a dejín ku

Počet projektov spoločného výskumu slovenských
a svetových výskumných a vývojových organizácií

Počet výmenných programov medzi slovenskými
a svetovými výskumnými a vývojovými
organizáciami
Študenti doktorandského štúdia vlastnej
organizácie a partnerov v projekte, ktorí
využívajú poskytnutú podporu - muži

počet

počet

počet

    3

    3

    5

    0

    0

    4

    0,00

    0,00

    80,00
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 Hlavné aktivity
2.1 Obstaranie prístrojov a
zariadení na zabezpečenie
základného výskumu v oblasti
teórie a dejín ku
2.1 Obstaranie prístrojov a
zariadení na zabezpečenie
základného výskumu v oblasti
teórie a dejín ku
2.1 Obstaranie prístrojov a
zariadení na zabezpečenie
základného výskumu v oblasti
teórie a dejín ku
3.1 Excelentný výskum v oblasti
teórie a dejín kultúry a diseminácia
výsledkov výskumu
3.1 Excelentný výskum v oblasti
teórie a dejín kultúry a diseminácia
výsledkov výskumu
3.2 Vytváranie databázy k
umeleckému a kultúrnemu
dedičstvu Slovenska
3.2 Vytváranie databázy k
umeleckému a kultúrnemu
dedičstvu Slovenska
3.2 Vytváranie databázy k
umeleckému a kultúrnemu
dedičstvu Slovenska
3.2 Vytváranie databázy k
umeleckému a kultúrnemu
dedičstvu Slovenska

Študenti doktorandského štúdia vlastnej
organizácie a partnerov v projekte, ktorí
využívajú poskytnutú podporu - ženy 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu -
muži

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu -
ženy

Počet prác publikovaných v nerecenzovaných
vedeckých periodikách a zborníkoch

Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch

Študenti doktorandského štúdia vlastnej
organizácie a partnerov v projekte, ktorí
využívajú poskytnutú podporu - muži
Študenti doktorandského štúdia vlastnej
organizácie a partnerov v projekte, ktorí
využívajú poskytnutú podporu - ženy 
Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu -
muži
Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu -
ženy

počet

počet

počet

počet

počet

počet

počet

počet

počet

    7

    6

    8

    31

    28

    5

    7

    6

    8

    7

    3

    8

    11,83

    6

    4

    7

    3

    8

    100,00

    50,00

    100,00

    38,16

    21,43

    80,00

    100,00

    50,00

    100,00

Typ
Plánovaný stav

Merná
jednotka

Názov merateľného ukazovateľa výsledku
Skutočný stav

Počet jednotiek
Stav
realizácie
aktivít
projektu
(v %)

 7. Merateľné ukazovatele projektu

Eur    315 075     0Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty venované Výsledok     0,00
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počet

počet
počet

počet
počet

počet

počet

počet

počet

počet

    31

    1
    3

    28
    1

    3

    5

    7

    6

    8

    11,83

    0
    0

    6
    0

    0

    4

    7

    3

    8

problematike životného prostredia
Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách
a zborníkoch
Počet projektov podporujúcich výskum a vývoj v oblasti IKT 
Počet projektov spoločného výskumu slovenských a svetových výskumných
a vývojových organizácií
Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch
Počet publikácií venovaných problematike marginalizovaných rómskych
komunít v odborných časopisoch
Počet výmenných programov medzi slovenskými a svetovými výskumnými
a vývojovými organizáciami
Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte,
ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži
Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte,
ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy 
Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí
využívajú poskytnutú podporu - muži
Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí
využívajú poskytnutú podporu - ženy

 Výsledok

 Výsledok
 Výsledok

 Výsledok
 Výsledok

 Výsledok

 Výsledok

 Výsledok

 Výsledok

 Výsledok

    38,16

    0,00
    0,00

    21,43
    0,00

    0,00

    80,00

    100,00

    50,00

    100,00

 Typ  Názov merateľného ukazovateľa

Počet projektov podporujúcich výskum a vývoj v oblasti
IKT 

počet     0     1     0     0,00Výsledok

Merná
jednotka

Východiskový
stav

Plánovaný stav Skutočný stav Stav realizácie
projektu (v %)

 Horizontálna priorita informačná spoločnosť

 8. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty
venované problematike životného prostredia

Eur     0    315 075     0     0,00Výsledok

 Typ  Názov merateľného ukazovateľa Merná
jednotka

 Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj
Východiskový
stav

Plánovaný stav Skutočný stav Stav realizácie
projektu (v %)

 Názov merateľného ukazovateľa

Počet publikácií venovaných problematike
marginalizovaných rómskych komunít v odborných
časopisoch

    0     1     0     0,00Výsledok počet

 Typ Merná
jednotka

 Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity
Východiskový
stav

Plánovaný stav Skutočný stav Stav realizácie
projektu (v %)
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 Názov merateľného ukazovateľa Typ

Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie
a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú
podporu - muži
Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie
a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú
podporu - ženy 

počet

počet

    0

    0

    5

    7

    4

    7

    80,00

    100,00

Výsledok

Výsledok

Merná
jednotka

Východiskový
stav

Plánovaný stav Skutočný stav Stav realizácie
projektu (v %)

 Horizontálna priorita rovnosť príležitostí

1.1 Vznik národného centra
excelentnosti pre výskum európskych
dimenzií umeleckej kultúry Slovenska

Nesúlad skutočného a plánovaného stavu realizácie aktivity bol spôsobený niekoľkými faktormi:

• NÁROČNÁ KOORDINÁCIA 6 PARTNERSKÝCH ORGANIZÁCIÍ 

• EXTERNÉ PROCESY DETERMINUJÚCE NAPLNENIE AKTIVITY - TRANSFORMAČNÝ PROCES SAV

• PREPOJENOSŤ A PODMIENENOSŤ NAPLNENIA PODAKTIVITY 1.1. NA VÝSLEDKOCH Z PODAKTIVITY 1.2.



NÁROČNÁ KOORDINÁCIA 6 PARTNERSKÝCH ORGANIZÁCIÍ 

Náročná príprava a čiastočná realizácia aktivity je spôsobená nielen z dôvodu náročnej koordinácie 6 partnerských
organizácií podieľajúcich sa na príprave prevádzkového modelu centra excelentnosti (CE), správe a využívaní majetku
- technologického zázemia a vybavenia CE, obsahového smerovania a charakteru výskumných projektov CE, ako aj
právneho rámca a funkčných väzieb medzi pracoviskami v rámci CE. Na finálnu definíciu podoby CE, ktorá bude
pretavená do právneho dokumentu (štatút CE, zmluva/memorandum o spolupráci partnerských organizácií) má  vplyv
aj dodnes otvorený a doposiaľ neukončený transformačný proces SAV a jej pracovísk (vrátane pracovísk partnerských
subjektov). 



EXTERNÉ PROCESY DETERMINUJÚCE NAPLNENIE AKTIVITY - TRANSFORMAČNÝ PROCES SAV

Riziká spojené s úspešnou implementáciou aktivity v plánovanom čase sa viažu aj na pripravovanú transformáciu
SAV, ktorá výrazne ovplyvní spoločenské postavenie SAV, financovanie, ako aj organizačno - prevádzkovú podobu
jednotlivých inštitúcií Tretieho oddelenia vied o spoločnosti a kultúre (Vedy o kultúre a umení, Vedy o dejinách, Vedy o
človeku a spoločnosti), v rámci ktorého sú zaradené subjekty podieľajúce sa na implementácii projektu (Ústav dejín
umenia SAV a jeho partnerské inštitúcie). 



V zmysle mechanizmov a opatrení, ktoré budú naviazané na transformačný proces SAV, bude fixovaná aj nová
podoba a pozícia umenovedných ústavov SAV, zadefinované možnosti ich účasti na 8. rámcovom programe v zmysle
budovania trvalo udržateľných mechanizmov dosiahnutých výsledkov a tvorby nadstavbových riešení, ako aj
definované nové požiadavky na čiastočnú komercionalizáciu aktivít a prepojenie s trhom. Všetky tieto skutočnosti
majú potenciál ovplyvniť realizáciu aktivity a podobu jej naplnenia. 




 Hlavné aktivity

 9. Identifikácie problémov, resp. nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivit projektu
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1.2 Udržateľná výskumná stratégia –
vytvorenie vedeckého plánu centra

PREPOJENOSŤ A PODMIENENOSŤ NAPLNENIA PODAKTIVITY 1.1. NA VÝSLEDKOCH Z PODAKTIVITY 1.2.

Dôvodom neustále prebiehajúceho pracovného dialógu o právnom rámci, formálnych mechanizmoch a nastaveniach
činnosti Centra excelentnosti je nielen prebiehajúca transformácia SAV, ale aj snaha o súčinnosť vo väzbe na
Udržateľnú výskumnú stratégiu - vytvorenie vedeckého plánu centra (samostatný výstup Aktivity 2.1.), ktorá plánuje
zapracovať skúsenosti a odporúčania zahraničných renomovaných expertov na manažment vedy a výskumu, ako aj
zohľadniť mechanizmy a procesy pripravovanej transformácie SAV. 



Komplikácie s spracovaním finálnej verzie "Výskumný plán centra - analýza udržateľnej stratégie rozvoja národného
centra excelentnosti pre výskum európskych dimenzií umeleckej kultúry Slovenska" a následne využitia tých častí
dokumentu, ktoré sa týkajú prezentácie návrhov modelov fungovania CE po formálnej a organizačnej stránke, je
spojená s procesom pochybenia pri zverejňovaní zmluvy v súlade s platnou legislatívou a procesom akceptácie
zmluvy s upraveným dátumom podpisu zmluvy a predĺžením lehoty viazanosti do 31.12.2013, ako aj procesom
výmeny zahraničných expertov, spolupracujúcich na jej vzniku.
Náročná príprava a realizácia aktivity z dôvodu koordinácie 6 partnerských organizácií a dodávateľa. Nesúlad
skutočného a plánovaného stavu realizácie aktivity a projektu bol spôsobený niekoľkými faktormi:

• ZVEREJNENIE ZMLUVY 

• FÁZA PRIPOMIENKOVANIA DOKUMENTU 

• SPOLUPRÁCA A ÚČAŤ ZAHRANIČNÝCH EXPERTOV 





ZVEREJNENIE ZMLUVY 

Finálna podoba zmluvy s dodávateľom bola podpísaná až v marci 2012, ale z dôvodu pochybenia pri zverejňovaní
zmluvy v súlade s platnou legislatívou a procesom akceptácie zmluvy s upraveným dátumom podpisu zmluvy zo
strany ASFEU došlo k zmene časového harmonogramu naplnenia aktivity oproti pôvodnému plánu. Proces bol
spojený s predĺžením lehoty viazanosti do 31.12.2013. 



FÁZA PRIPOMIENKOVANIA DOKUMENTU 

Proces pripomienkovania dokumentu zo strany expertov jednotlivých partnerských ústavov bol naviazaný na zoznam
pripomienok a odporúčaní, ktoré by mali byť zapracované do obsahu dokumentu  "Výskumný plán centra - analýza
udržateľnej stratégie rozvoja národného centra excelentnosti pre výskum európskych dimenzií umeleckej kultúry
Slovenska". Ako kľúčová pripomienka rezonovala potreba návrhu modelov fungovania centra excelentnosti po
formálnej a organizačnej stránke, ktorá by zohľadnila medzinárodné a domáce skúsenosti s riadením, prevádzkou a
výskumnou činnosťou centier excelentnosti. Obsahová stránka činnosti centra excelentnosti je predmetom
prebiehajúcich pracovných stretnutí a diskusií, ako aj bude samostatným bodom odbornej konferencie v novembri
2012. 



SPOLUPRÁCA A ÚČAŤ ZAHRANIČNÝCH EXPERTOV 

Naplnenie akceptačných kritérií v rámci hlavného výstupu predmet zákazky: Výskumný plán centra - analýza

 Hlavné aktivity
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2.1 Obstaranie prístrojov a zariadení na
zabezpečenie základného výskumu v
oblasti teórie a dejín ku

3.1 Excelentný výskum v oblasti teórie a
dejín kultúry a diseminácia výsledkov
výskumu

3.2 Vytváranie databázy k umeleckému
a kultúrnemu dedičstvu Slovenska

udržateľnej stratégie rozvoja, bol jedným z hlavných dôvodov, prečo bola zmluva s úspešným dodávateľom – firmou
Agemsoft uzavretá v marci 2012.  Išlo konkrétne o  účasť zahraničných expertov pôsobiacich v oblasti manažmentu
vedy a umenia na tvorbe ako aj pripomienkovaní a garantovaní navrhnutých riešení a akcentovanie hlavného
predmetu budúcej činnosti Centra excelentnosti, ktorým je výskum kultúrneho dedičstva a výskum národných kultúr.
Súčasne sme v auguste 2012 boli informovaní, že Prof. Dr. Winfried Eberhard i. R. (Geschichte und Kultur
Ostmitteleuropas e.V. an der Universität Leipzig (GWZO) a Dr. hab. Mikolaj Sokolowski, mim. prof. (Instytut Badań
Literackich Polskiej Akademii Nauk) nebudú spolupracovať na Výskumný plán centra - analýza udržateľnej stratégie
rozvoja a dodávateľ hľadá nové riešenie – nových zahraničných expertov, ktoré je naviazané na plnenie akceptačných
kritérií – účasť zahraničných expertov. Mená zahraničných expertov budú verifikované začiatkom októbra 2012 a
zverejnené v nasldujúcej monitorovacej správe.
Náročná príprava aktivity z dôvodu koordinácie 6 partnerských organizácií. Nesúlad skutočného a plánovaného stavu
realizácie aktivity a projektu bol spôsobený niekoľkými faktormi. Posun v realizácii aktivít bol spojený s komplikáciami
v rámci verejných obstarávaní, ako aj s komplikáciami v rámci realizácie dodávok. 



Konkrétne išlo o:  

• Výpočtová technika a príslušenstvo - realizácia dodávky zariadení na 2.fázy, uzavretie Dodatku č.5 Zmluvy o
poskytnutí NFP a Zmluvy o partnerstve, v rámci ktorých bola odsúhlasená zmena rozpočtu v položke filmový skener
pre Ústav hudobnej vedy SAV a Ústav slovenskej literatúry SAV) 

• Infraštruktúra pre projekt Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska - pokračovanie procesu pozastaveného
verejného obstarávania

• Obstarávanie poisťovacích služieb - problém s podpísaním zmlúv u vybraných partnerov na projekte - k poistným
zmluvám bol vypracovaný dodatok, ktorý upravuje platbu poistného v dvoch splátkach. 



Podrobný opis priebehu VO a súčasného stavu plnenia dodávok je predmetom Prehľadu vecnej realizácie aktivít
projektu.
Napriek náročnej príprave aktivít z dôvodu koordinácie 6 partnerských organizácií sme nezaznamenali výraznejšie
komplikácie a problémy. 



Musíme však konštatovať, že nesúlad skutočného a plánovaného stavu realizácie aktivity a projektu bol
determinovaný náročnou realizáciou prvej fázy projektu (príprava a spracovanie Dodatkov ku Zmluve a následná
implementácia zmien v rámci aktivít projektu). 



Druhým dôvodom je komplikovaná realizácia aktivity s dôrazom na administratívno - účtovné nejasnosti a komplikácie,
ktoré sa viažu na realizáciu a vyúčtovanie tuzemských a zahraničných pracovných ciest, ktoré sú viazané na výkon
excelentného výskumu v oblasti teórie a dejín kultúry.
Nesúlad skutočného a plánovaného stavu realizácie aktivity a projektu bol determinovaný komplikáciami v rámci
verejného obstarávania infraštruktúry pre centrum excelentnosti, kde až inštalácia zariadení a zaškolenie
zamestnancov a riešiteľov jednotlivých partnerských ústavov v oblasti využívania a praktickej obsluhy zaobstaraných

 Hlavné aktivity
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zariadení, zabezpečí implementáciu aktivity po technickej, technologickej a následne i obsahovej stránke tak, aby
postupne vznikala a bola aktualizovaná elektronická databáza Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska.



Napriek náročnej príprave aktivít z dôvodu koordinácie 6 partnerských organizácií sme nezaznamenali výraznejšie
komplikácie a problémy vo vzťahu k budovaniu Knižnice centra excelentnosti v rámci dodávok jednotlivých
partnerských subjektov.

 Hlavné aktivity

Riadenie projektu

Publicita a informovanosť

Náročná príprava aktivity z dôvodu koordinácie 6 partnerských organizácií. Nesúlad skutočného a plánovaného stavu
realizácie aktivity a projektu bolo spôsobené náročnou realizáciou prvej fázy projektu (príprava a spracovanie
Dodatkov ku Zmluve a následná implementácia zmien v rámci aktivít projektu - konkrétne išlo o Dodatok ku zmluve
č.5 a Dodatoku ku zmluve č.6). 



Implementácia projektu je ohrozená skutočnosťou, že partneri projektu nemajú vo svojich tímoch osoby, ktoré by sa
podieľali na riadení projektu prostredníctvom samostatne vytvorených pracovných pozícií a položiek v rozpočte, a teda
odborní pracovníci jednotlivých ústavov sú zaťažovaní prípravou a realizáciou činností naviazaných na administratívno
- riadiace činnosti a súčasne dochádza k nesúladu, pretože hlavný partner projektu "preberá na svoje plecia" úlohy a
práce spojené s riadením a administráciou projektu aj v rámci napĺňania úloh partnerských inštitúcií. Ako príklad
delegovania kompetencií prípravy a realizácie verejných obstarávaní slúžia príklady VO a implementácie dodávok:
Výpočtová technika a príslušenstvo, Infraštruktúra pre projekt Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska,
Obstarávanie poisťovacích služieb.
Náročná príprava aktivity z dôvodu koordinácie 6 partnerských organizácií, ako aj naviazanosť na centrálne výpočtové
stredisko SAV pri správe web stránky k projektu. Hľadáme spôsob ako zabezpečiť automatické počítanie prístupov na
web stránke.

 Podporné aktivity
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    0,00
    0,00
    0,00
    0,00

 11. Príspevok projektu k zamestnanosti
    2
    1

 Počet vytvorených pracovných miest
 Počet udržaných pracovných miest

 Celkové príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)
 Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období (v EUR)
 Čisté príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)
 Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu (v EUR)

 10. Príjmy projektu

 12. Publicita projektu
V uvedenom monitorovacom období projekt otvoril a priebežne realizoval jednotlivé aktivity spojené s povinnou i
nadstavbovou publicitou projektu. V rámci samostatnej web stránky k projektu www.dejum.sav.sk/eduks, ktorej základná
architektúra bola v zmysle realizácie a implementácie projektu následne rozširovaná o nove podsekcie a sekcie,
postupne pribúdal nový digitálny obsah. Stránka je priebežne aktualizovaná a poskytuje priestor pre archiváciu
projektovej dokumentácie, ako aj monitoring výstupov jednotlivých aktivít. Samostatný blok bol venovaný cyklu
rozhovorov s hlavnými predstaviteľmi zapojených partnerských inštitúcií a žiadateľa.

 13. Evidencia nadobudnutého majetku

 Názov Výrobné
číslo

Evidenčné
číslo

Číslo
účtovného
dokladu

Jednotková
cena

Umiestnenie

Činnosť Miesto realizácie činnosti Gestor činnosti
Termín
konania
činnosti

Čas
konania
činnosti

Plánovaný
počet
účastníkov

 14. Harmonogram činností pre nasledovné monitorovacie obdobie

1. Projekt sa nevenuje priamo problematike životného prostredia. Počas implementácie projektu však jeho riešitelia
uplatňujú ekologické princípy využívania nástrojov a metód, ktoré prispievajú k ochrane životného prostredia (napr.
úsporná tlač, separácia odpadu, pri špecifikovaní zákazky v prieskumoch trhu budú uprednostňovaní uchádzači, ktorí
dodržiavajú ekologické zásady pri zbere/spracovaní odpadu a sú evidovaní v Registri výrobcov elektrozariadení).



2. Projekt sa nevenuje problematike zdravotného stavu obyvateľstva.



3. Popis zapojenia partnerov žiadateľa projektu: všetci partneri v projekte sa rovnakou mierou zapájali do prípravy a
realizácie projektových aktivít.



4. V tejto fáze projektu nie je relevantné.

 15. Doplňujúce informácie

 16. Odhad oprávnených výdavkov projektu na nasledovné monitorovacie obdobie 

 1Q  2Q Rok  3Q  4Q 
 Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)
 Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)

2012

2013   1 500 000,00

   50 000,00    500 000,00
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C. ZOZNAM PRÍLOH K MONITOROVACEJ SPRÁVE

 P.č.  Názov prílohy

 17. Zoznam príloh k monitorovacej správe

1
2
3
4
5
6

Prehľad vecnej realizácie aktivít projektu
Kópie publikovaných prác - nerecenz. vedec. periodiká a zborníky, ako aj v nekarent. časopisoch
Individuálne dohody s externými vzdel. inštitúciami o doktorantskom štúdiu
Potvrdenia o zamestnaní výskumníčok/výskumníkov do 35 rokov
Certifikácia partnerských subjektov vo veci uskutočňovania doktoranstkého štúdijného programu
Potvrdenia od štúdijných oddelení o doktorantskom štúdiu
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D. ČESTNÉ VYHLÁSENIE PRIJÍMATEĽA
 18. Čestné vyhlásenie žiadateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že:
- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok
  a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k
zmluve.
Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa
bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa:

................................................................................................................................................................................

Miesto podpisu: ...............................................................

Podpis štatutárneho orgánu: .......................................................................................................................................

Titul, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

................................................................................................................................................................................

Miesto podpisu: ...............................................................

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: ............................................................................

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Email:   ................................................................

Telefón: ................................................................

Dátum podpisu: ................................................................

Dátum podpisu: ................................................................


