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A. ZAKLADNE UDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizacie projektu

Region (NUTS 1) Vys$Si uzemny celok (NUTS IlI)

NUTS 2 regién Bratislava Bratislavsky kraj

Okres Obec Ulica Cislo

Okres Bratislava | Bratislava-Staré Mesto Konventna 13

Existencia marginalizovanych rémskych komunit D ano nie

Region (NUTS 1) Vys$Si uzemny celok (NUTS II)

NUTS 2 regidn Bratislava Bratislavsky kraj

Okres Obec Ulica Cislo

Okres Bratislava IV Bratislava-Karlova Ves Dubravska cesta 9

Existencia marginalizovanych romskych komunit D 4no nie

2. Prispevok k horizontalnym prioritam

Informacna spolo¢nost 4no D nie

Udrzatelny rozvoj ano D nie

Marginalizované romske komunity 4no D nie

Rovnost prileZitosti 4no D nie

3. Financény a ¢éasovy ramec realizacie projektu

Casovy ramec realizacie projektu | Planovany stav (MM/RRRR) Skutoény stav (MM/RRRR)

Zaciatok realizacie aktivit projektu 10/2010 12/2010

Ukoncenie realizacie aktivit projektu 09/2013 Realizacia aktivit sa eSte neskoncila
Stav realizacie

Celkové opravnené vydavky Planovany stav (v EUR) Skutoény stav (v EUR) projektu (v %)

projektu 3217 152,63 174 927,34 5,44
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B. UDAJE O REALIZACII PROJEKTU

4. Casova realizacia aktivit projektu

Zaciatok realizacie aktivity UkoncCenie realizacie aktivity

Nazov aktivity (MM/RRRR) (MM/RRRR)
Planovany stav ‘ Skutocny stav Planovany stav ‘ Skutocny stav

Hlavné aktivity
1.1 Vznik narodného centra excelentnosti pre vyskum eurépskych dimenzii umeleckej 10/2010 12/2010 09/2013 prebieha
kultury Slovenska
1.2 Udrzatelna vyskumna stratégia — vytvorenie vedeckého planu centra 10/2010 12/2010 09/2013 prebieha
2.1 Obstaranie pristrojov a zariadeni na zabezpecenie zakladného vyskumu v oblasti 10/2010 12/2010 09/2013 prebieha
tedrie a dejin ku
3.1 Excelentny vyskum v oblasti tedrie a dejin kultury a diseminacia vysledkov vyskumu 10/2010 12/2010 09/2013 prebieha
3.2 Vytvéranie databazy k umeleckému a kultirnemu dedi€stvu Slovenska 10/2010 12/2010 09/2013 prebieha
Podporné aktivity
Riadenie projektu 10/2010 12/2010 09/2013 prebieha
Publicita a informovanost 10/2010 12/2010 09/2013 prebieha

5. Finan¢na realizacia aktivit projektu

Nazov aktivity Opravnené vydavky (v EUR)

Opravneneé vydavky
deklarované v ZoP (v EUR)

projektu (v %)

Stav realizacie aktivit

(a) (b) (c)

(d)

(e)

(f)

Podiel skutocne

Podiel Ziadanych

Planovany Skutocny Zi’adané Vydavky’ z;gg(c;gczh ;{:ﬁ c:/\ll(:r\l/yf:h
sz B AR Uh..r,a dene’ . planovanych opravnenych
prijimatefovi opravnenych vydavkov
vydavkov ((c/a)x100)
((b/a)x100)
Hlavné aktivity
1.1 Vznik narodného centra 6 960,00 321,10 321,10 319,17 4,61 4,61

excelentnosti pre vyskum
eurdpskych dimenzii umelecke;j
kultury Slovenska
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Hlavné aktivity

1.2 Udrzatelna vyskumna 78 360,00 2519,02 2 860,01 2 508,12 3,21 3,65
stratégia — vytvorenie
vedeckého planu centra
2.1 Obstaranie pristrojov a 2013 037,03 16 597,16 133 516,86 16 492,59 0,82 6,63
zariadeni na zabezpecenie
zakladného vyskumu v oblasti
tedrie a dejin ku
3.1 Excelentny vyskum v oblasti 411 580,20 76 111,07 92 796,78 45 791,46 18,49 22,55
tedrie a dejin kultury a
diseminacia vysledkov vyskumu
3.2 Vytvaranie databazy k 496 138,20 24 327,40 31 174,05 19 836,40 4,90 6,28
umeleckému a kulturnemu
dedi¢stvu Slovenska
Podporné aktivity
Riadenie projektu 208 577,20 53 156,91 59 409,17 31 426,19 25,49 28,48
Publicita a informovanost 2 500,00 1 894,68 1 894,68 1 894,68 75,79 75,79
Spolu 3217 152,63 174 927,34 321 972,65 118 268,61 5,44 10,01
6. Vecna realizacia aktivit projektu
. o . — . Stav realizacie

. o Nazov meratelného Merna | Pocet jednotiek . ;

Nazov aktivity ukazovatela vysledku jednotka aktivit projektu

Planovany sta

Skutoény stav

(v %)

Hlavné aktivity

1.1 Vznik narodného centra Pocet projektov spoloéného vyskumu slovenskych | pocet 0,00
excelentnosti pre vyskum a svetovych vyskumnych a vyvojovych organizacii

europskych dimenzii umeleckej

kultury Slovenska

1.2 Udrzatelna vyskumna stratégia | Pocet vymennych programov medzi slovenskymi pocet 0,00
— vytvorenie vedeckého planu a svetovymi vyskumnymi a vyvojovymi

centra organizaciami

2.1 Obstaranie pristrojov a Studenti doktorandského Studia viastnej pocCet 80,00

zariadeni na zabezpecdenie
zakladného vyskumu v oblasti
tedrie a dejin ku

organizacie a partnerov v projekte, ktori
vyuzivaju poskytnutu podporu - muzi
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Hlavné aktivity

2.1 Obstaranie pristrojov a Studenti doktorandského Studia viastnej pocet 7 7 100,00
zariadeni na zabezpecenie organizacie a partnerov v projekte, ktori
zakladného vyskumu v oblasti vyuzivaju poskytnutl podporu - Zeny
tedrie a dejin ku
2.1 Obstaranie pristrojov a Vyskumnici do 35 rokov vlastnej organizacie pocet 6 3 50,00
zariadeni na zabezpecenie a partnerov, ktori vyuzivaju poskytnutt podporu -
z&kladného vyskumu v oblasti muzi
tedrie a dejin ku
2.1 Obstaranie pristrojov a Vyskumnici do 35 rokov vlastnej organizacie pocet 8 8 100,00
zariadeni na zabezpecenie a partnerov, ktori vyuzivaju poskytnutu podporu -
zakladného vyskumu v oblasti zeny
tedrie a dejin ku
3.1 Excelentny vyskum v oblasti Pocet prac publikovanych v nerecenzovanych pocet 31 11,83 38,16
tedrie a dejin kultury a diseminacia | vedeckych periodikach a zbornikoch
vysledkov vyskumu
3.1 Excelentny vyskum v oblasti Pocet publikacii v nekarentovanych ¢asopisoch pocet 28 6 21,43
tedrie a dejin kultdry a diseminéacia
vysledkov vyskumu
3.2 Vytvéaranie databazy k Studenti doktorandského Studia viastnej pocet 5 4 80,00
umeleckému a kultirnemu organizacie a partnerov v projekte, ktori
dediéstvu Slovenska vyuzivaju poskytnutu podporu - muzi
3.2 Vytvéaranie databazy k Studenti doktorandského Studia vlastnej pocet 7 7 100,00
umeleckému a kultarnemu organizacie a partnerov v projekte, ktori
dedigstvu Slovenska vyuZivaju poskytnutu podporu - Zeny
3.2 Vytvaranie databazy k Vyskumnici do 35 rokov vlastnej organizacie pocet 6 3 50,00
umeleckému a kultirnemu a partnerov, ktori vyuzivaju poskytnutu podporu -
dedi¢stvu Slovenska muZi
3.2 Vytvaranie databazy k Vyskumnici do 35 rokov vlastnej organizacie pocet 8 8 100,00
umeleckému a kultarnemu a partnerov, ktori vyuzivaju poskytnuti podporu -
dediéstvu Slovenska zeny
7. Meratel'né ukazovatele projektu
Stav
; POéet jednotiek rea"zécie
Typ Nazov meratelného ukazovatela vysledku el ; . _ aktivit
jednotka Planovany stav Skutod&ny stav projektu
(v %)
Vysledok | Objem finan&nych prostriedkov poskytnutych na projekty venované Eur 315075 0 0,00
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problematike Zivotného prostredia
Vysledok | Podet prac publikovanych v nerecenzovanych vedeckych periodikach pocet 31 11,83 38,16
a zbornikoch
Vysledok | Pocet projektov podporujucich vyskum a vyvoj v oblasti IKT pocet 1 0 0,00
Vysledok | Pocet projektov spolo¢ného vyskumu slovenskych a svetovych vyskumnych | pocet 3 0 0,00
a vyvojovych organizacii
Vysledok | Podet publikacii v nekarentovanych ¢asopisoch pocet 28 6 21,43
Vysledok | Pocet publikacii venovanych problematike marginalizovanych rémskych pocet 1 0 0,00
komunit v odbornych €asopisoch
Vysledok | Poget vymennych programov medzi slovenskymi a svetovymi vyskumnymi pocet 3 0 0,00
a vyvojovymi organizaciami
Vysledok | Studenti doktorandského Studia vlastnej organizacie a partnerov v projekte, pocet 5 4 80,00
ktori vyuzivaju poskytnutl podporu - muzi
Vysledok | Studenti doktorandského Studia vlastnej organizacie a partnerov v projekte, pocet 7 7 100,00
ktori vyuzivaju poskytnutl podporu - Zeny
Vysledok | Vyskumnici do 35 rokov vlastnej organizécie a partnerov, ktori pocet 6 3 50,00
vyuzivaju poskytnutl podporu - muzi
Vysledok | Vyskumnici do 35 rokov vlastnej organizacie a partnerov, ktori pocCet 8 8 100,00
vyuzivaju poskytnuti podporu - Zeny
8. Meratel'né ukazovatele projektu s relevanciou k horizontalnym prioritam
Horizontalna priorita informaéna spolo¢nost
Typ Nazov meratelného ukazovatela Merna | Vychodiskovy Planovany stav Skutoény stav Stav realizacie
jednotka | stav projektu (v %)
Vysledok| Pocet projektov podporujucich vyskum a vyvoj v oblasti | poCet 1 0 0,00
IKT
Horizontalna priorita trvalo udrZzatefny rozvoj
Typ Nazov meratefného ukazovatela Merna | Vychodiskovy Planovany stav Skutoény stav Stav realizacie
jednotka | stav projektu (v %)
Vysledok| Objem finan&nych prostriedkov poskytnutych na projekty | Eur 315075 0 0,00
venované problematike Zivotného prostredia
Horizontélna priorita marginalizované romske komunity
Typ Nazov meratefného ukazovatela Merna | Vychodiskovy Planovany stav Skutoény stav Stav realizacie
jednotka | stav projektu (v %)
Vysledok| Pocet publikacii venovanych problematike pocet 1 0 0,00

Casopisoch

marginalizovanych rémskych komunit v odbornych
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Horizontalna priorita rovnost’ prileZitosti

Typ Nazov meratefného ukazovatela Merna | Vychodiskovy Planovany stav Skutoény stav Stav realizacie
jednotka | stav projektu (v %)
Vysledok| Studenti doktorandského $tudia vlastnej organizacie pocet 0 5 4 80,00
a partnerov v projekte, ktori vyuzivaju poskytnutu
podporu - muzi
Vysledok | Studenti doktorandského Studia vlastnej organizécie pocet 0 7 7 100,00
a partnerov v projekte, ktori vyuzivaju poskytnutu
podporu - Zeny

9. Identifikacie problémov, resp. nesuladu skuto€ného a planovaného stavu ¢asovej, vecnej a finan€nej realizacie aktivit projektu

Hlavné aktivity

1.1 Vznik narodného centra
excelentnosti pre vyskum eurépskych
dimenzii umeleckej kultury Slovenska

Nesulad skuto€ného a planovaného stavu realizacie aktivity bol spésobeny niekolkymi faktormi:

« NAROCNA KOORDINACIA 6 PARTNERSKYCH ORGANIZACII

« EXTERNE PROCESY DETERMINUJUCE NAPLNENIE AKTIVITY - TRANSFORMACNY PROCES SAV

« PREPOJENOST A PODMIENENOST NAPLNENIA PODAKTIVITY 1.1. NA VYSLEDKOCH Z PODAKTIVITY 1.2.

NAROCNA KOORDINACIA 6 PARTNERSKYCH ORGANIZACII

Nérocna priprava a Ciasto&na realizacia aktivity je spésobena nielen z dévodu naro€nej koordinacie 6 partnerskych
organizacii podielajucich sa na priprave prevadzkového modelu centra excelentnosti (CE), sprave a vyuzivani majetku
- technologického zazemia a vybavenia CE, obsahového smerovania a charakteru vyskumnych projektov CE, ako aj
pravneho ramca a funk&nych vazieb medzi pracoviskami v ramci CE. Na finalnu definiciu podoby CE, ktora bude
pretavena do pravneho dokumentu (Statut CE, zmluva/memorandum o spolupraci partnerskych organizacii) ma vplyv
aj dodnes otvoreny a doposial neukoneny transformaény proces SAV a jej pracovisk (vratane pracovisk partnerskych
subjektov).

EXTERNE PROCESY DETERMINUJUCE NAPLNENIE AKTIVITY - TRANSFORMACNY PROCES SAV

Rizika spojené s Uspesnou implementaciou aktivity v planovanom ¢ase sa viazu aj na pripravovanu transformaciu
SAV, ktora vyrazne ovplyvni spolo¢enské postavenie SAV, financovanie, ako aj organiza¢no - prevadzkovu podobu
jednotlivych institucii Tretieho oddelenia vied o spolo¢nosti a kultdre (Vedy o kultire a umeni, Vedy o dejinach, Vedy o
&loveku a spolognosti), v ramci ktorého su zaradené subjekty podielajlce sa na implementécii projektu (Ustav dejin
umenia SAV a jeho partnerské institucie).

V zmysle mechanizmov a opatreni, ktoré budu naviazané na transformacny proces SAV, bude fixovana aj nova
podoba a pozicia umenovednych Ustavov SAV, zadefinované moznosti ich G¢asti na 8. ramcovom programe v zmysle
budovania trvalo udrZzatefnych mechanizmov dosiahnutych vysledkov a tvorby nadstavbovych rieSeni, ako aj
definované nové poziadavky na Ciastonu komercionalizaciu aktivit a prepojenie s trhom. VSetky tieto skutonosti
maju potencial ovplyvnit realizaciu aktivity a podobu jej naplnenia.
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Hlavné aktivity

PREPOJENOST A PODMIENENOST NAPLNENIA PODAKTIVITY 1.1. NA VYSLEDKOCH Z PODAKTIVITY 1.2.
Doévodom neustale prebiehajuceho pracovného dialégu o pravnom ramci, formalnych mechanizmoch a nastaveniach
¢innosti Centra excelentnosti je nielen prebiehajiuca transformacia SAV, ale aj snaha o suc€innost vo vazbe na
Udrzatelnu vyskumnu stratégiu - vytvorenie vedeckého planu centra (samostatny vystup Aktivity 2.1.), ktora planuje
zapracovat skusenosti a odporu€ania zahrani¢nych renomovanych expertov na manazment vedy a vyskumu, ako aj
zohladnit mechanizmy a procesy pripravovanej transformacie SAV.

Komplikacie s spracovanim finalnej verzie "Vyskumny plan centra - analyza udrZzatelnej stratégie rozvoja ndrodného
centra excelentnosti pre vyskum eurdpskych dimenzii umeleckej kultiry Slovenska" a nasledne vyuzitia tych Casti
dokumentu, ktoré sa tykaju prezentacie navrhov modelov fungovania CE po formalnej a organizaénej stranke, je
spojena s procesom pochybenia pri zverejiovani zmluvy v sulade s platnou legislativou a procesom akceptacie
zmluvy s upravenym datumom podpisu zmluvy a prediZzenim lehoty viazanosti do 31.12.2013, ako aj procesom
vymeny zahrani¢nych expertov, spolupracujucich na jej vzniku.

1.2 Udrzatelna vyskumna stratégia —
vytvorenie vedeckého planu centra

Nérocna priprava a realizacia aktivity z dévodu koordinacie 6 partnerskych organizacii a dodavatela. Nesulad
skuto€ného a planovaného stavu realizacie aktivity a projektu bol spdsobeny niekolkymi faktormi:

* ZVEREJNENIE ZMLUVY

+ FAZA PRIPOMIENKOVANIA DOKUMENTU

* SPOLUPRACA A UCAT ZAHRANICNYCH EXPERTOV

ZVEREJNENIE ZMLUVY

Finalna podoba zmluvy s dodavatelom bola podpisana az v marci 2012, ale z dévodu pochybenia pri zverejfiovani
zmluvy v sulade s platnou legislativou a procesom akceptacie zmluvy s upravenym datumom podpisu zmluvy zo
strany ASFEU doSlo k zmene ¢asového harmonogramu naplnenia aktivity oproti pévodnému planu. Proces bol
spojeny s prediZzenim lehoty viazanosti do 31.12.2013.

FAZA PRIPOMIENKOVANIA DOKUMENTU

Proces pripomienkovania dokumentu zo strany expertov jednotlivych partnerskych ustavov bol naviazany na zoznam
pripomienok a odporuc&ani, ktoré by mali byt zapracované do obsahu dokumentu "Vyskumny plan centra - analyza
udrzatelnej stratégie rozvoja narodného centra excelentnosti pre vyskum eurdpskych dimenzii umeleckej kultary
Slovenska". Ako klu€ova pripomienka rezonovala potreba navrhu modelov fungovania centra excelentnosti po
formalnej a organizacnej stranke, ktora by zohladnila medzinarodné a domace skusenosti s riadenim, prevadzkou a
vyskumnou ¢innostou centier excelentnosti. Obsahova stranka ¢innosti centra excelentnosti je predmetom
prebiehajucich pracovnych stretnuti a diskusii, ako aj bude samostatnym bodom odbornej konferencie v novembri
2012.

SPOLUPRACA A UCAT ZAHRANICNYCH EXPERTOV
Naplnenie akceptaénych kritérii v ramci hlavného vystupu predmet zakazky: Vyskumny plan centra - analyza
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Hlavné aktivity

udrzatelnej stratégie rozvoja, bol jednym z hlavnych dévodov, preco bola zmluva s ispeSnym dodavatelom — firmou
Agemsoft uzavreta v marci 2012. ISlo konkrétne o Uc&ast zahrani¢nych expertov pdsobiacich v oblasti manazmentu
vedy a umenia na tvorbe ako aj pripomienkovani a garantovani navrhnutych rieSeni a akcentovanie hlavného
predmetu buducej ¢innosti Centra excelentnosti, ktorym je vyskum kultirneho dedistva a vyskum narodnych kultur.
Sucasne sme v auguste 2012 boli informovani, Ze Prof. Dr. Winfried Eberhard i. R. (Geschichte und Kultur
Ostmitteleuropas e.V. an der Universitat Leipzig (GWZO) a Dr. hab. Mikolaj Sokolowski, mim. prof. (Instytut Badan
Literackich Polskiej Akademii Nauk) nebudu spolupracovat na Vyskumny plan centra - analyza udrzatelnej stratégie
rozvoja a dodavatel hfada nové riedenie — novych zahraniénych expertov, ktoré je naviazané na plnenie akceptacnych
kritérii — uCast zahrani¢nych expertov. Mena zahrani¢nych expertov budu verifikované zaciatkom oktébra 2012 a
zverejnené v nasldujucej monitorovacej sprave.

2.1 Obstaranie pristrojov a zariadeni na
zabezpecenie zakladného vyskumu v
oblasti tedrie a dejin ku

Narocna priprava aktivity z dévodu koordinacie 6 partnerskych organizacii. Nesulad skutoéného a planovaného stavu
realizacie aktivity a projektu bol spdsobeny niekolkymi faktormi. Posun v realizacii aktivit bol spojeny s komplikaciami
v ramci verejnych obstaravani, ako aj s komplikaciami v ramci realizacie dodavok.

Konkrétne iSlo o:

* VVypoctova technika a prisluSenstvo - realizacia dodavky zariadeni na 2.fazy, uzavretie Dodatku ¢.5 Zmluvy o
poskytnuti NFP a Zmluvy o partnerstve, v ramci ktorych bola odsuhlasena zmena rozpoctu v poloZke filmovy skener
pre Ustav hudobnej vedy SAV a Ustav slovenske;j literatiry SAV)

* Infrastruktara pre projekt Europske dimenzie umeleckej kultiry Slovenska - pokracovanie procesu pozastaveného
verejného obstaravania

» Obstaravanie poistovacich sluzieb - problém s podpisanim zmliv u vybranych partnerov na projekte - k poistnym
zmluvam bol vypracovany dodatok, ktory upravuje platbu poistného v dvoch splatkach.

Podrobny opis priebehu VO a su€asného stavu plnenia dodavok je predmetom Prehladu vecnej realizacie aktivit
projektu.

3.1 Excelentny vyskum v oblasti teérie a
dejin kultary a diseminacia vysledkov
vyskumu

Napriek narocnej priprave aktivit z dovodu koordinacie 6 partnerskych organizacii sme nezaznamenali vyraznejSie
komplikacie a problémy.

Musime v8ak konstatovat, Ze nesulad skuto€ného a planovaného stavu realizacie aktivity a projektu bol
determinovany naro€nou realizaciou prvej fazy projektu (priprava a spracovanie Dodatkov ku Zmluve a nasledna
implementacia zmien v rdmci aktivit projektu).

Druhym dévodom je komplikovana realizacia aktivity s dérazom na administrativno - u€tovné nejasnosti a komplikacie,
ktoré sa viaZu na realizaciu a vyuctovanie tuzemskych a zahraniénych pracovnych ciest, ktoré su viazané na vykon
excelentného vyskumu v oblasti tedrie a dejin kultury.

3.2 Vytvéranie databazy k umeleckému
a kultirnemu dediéstvu Slovenska

Nesulad skuto&ného a planovaného stavu realizacie aktivity a projektu bol determinovany komplikaciami v ramci
verejného obstaravania infrastruktury pre centrum excelentnosti, kde az inStalacia zariadeni a zaskolenie
zamestnancov a rieSitefov jednotlivych partnerskych Gstavov v oblasti vyuZivania a praktickej obsluhy zaobstaranych
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Hlavné aktivity

zariadeni, zabezpedi implementaciu aktivity po technickej, technologickej a nasledne i obsahovej stranke tak, aby
postupne vznikala a bola aktualizovana elektronicka databaza Europske dimenzie umeleckej kultiry Slovenska.

Napriek narocnej priprave aktivit z ddvodu koordinacie 6 partnerskych organizacii sme nezaznamenali vyraznejSie
komplikacie a problémy vo vztahu k budovaniu KniZnice centra excelentnosti v ramci dodavok jednotlivych
partnerskych subjektov.

Podporné aktivity

Riadenie projektu

Narocna priprava aktivity z dévodu koordinacie 6 partnerskych organizacii. Nesulad skutoéného a planovaného stavu
realizacie aktivity a projektu bolo spdsobené naro€nou realizaciou prvej fazy projektu (priprava a spracovanie
Dodatkov ku Zmluve a nasledna implementécia zmien v ramci aktivit projektu - konkrétne iSlo o Dodatok ku zmluve
¢.5 a Dodatoku ku zmluve €.6).

Implementacia projektu je ohrozena skuto¢nostou, Ze partneri projektu nemaju vo svojich timoch osoby, ktoré by sa
podielali na riadeni projektu prostrednictvom samostatne vytvorenych pracovnych pozicii a poloziek v rozpocte, a teda
odborni pracovnici jednotlivych Ustavov su zatazovani pripravou a realizaciou &innosti naviazanych na administrativno
- riadiace Cinnosti a su¢asne dochadza k nesuladu, pretoze hlavny partner projektu "prebera na svoje plecia" ulohy a
prace spojené s riadenim a administraciou projektu aj v ramci napifiania uloh partnerskych intittcii. Ako priklad
delegovania kompetencii pripravy a realizacie verejnych obstaravani sluzia priklady VO a implementacie dodavok:
Vypoctova technika a prisluSenstvo, Infrastruktura pre projekt Eurépske dimenzie umeleckej kultdry Slovenska,
Obstaravanie poistovacich sluZieb.

Publicita a informovanost

Narocna priprava aktivity z dévodu koordinacie 6 partnerskych organizacii, ako aj naviazanost na centralne vypoctové
stredisko SAV pri sprave web stranky k projektu. Hfadame spbésob ako zabezpedit automatické pocitanie pristupov na
web stranke.
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10. Prijmy projektu

Celkoveé prijmy projektu v monitorovanom obdobi (v EUR) 0,00
Prevadzkoveé vydavky projektu v monitorovanom obdobi (v EUR) 0,00
Cisté prijmy projektu v monitorovanom obdobi (v EUR) 0,00
Kumulované cisté prijmy projektu od zadiatku realizacie projektu (v EUR) 0,00

11. Prispevok projektu k zamestnanosti

Pocet vytvorenych pracovnych miest 2

Pocet udrzanych pracovnych miest 1

12. Publicita projektu

V uvedenom monitorovacom obdobi projekt otvoril a priebeZne realizoval jednotlivé aktivity spojené s povinnou i
nadstavbovou publicitou projektu. V rdmci samostatnej web stranky k projektu www.dejum.sav.sk/eduks, ktorej zakladna
architektura bola v zmysle realizacie a implementacie projektu nasledne roz8irovana o nove podsekcie a sekcie,
postupne pribudal novy digitalny obsah. Stranka je priebezne aktualizovana a poskytuje priestor pre archivaciu
projektovej dokumentacie, ako aj monitoring vystupov jednotlivych aktivit. Samostatny blok bol venovany cyklu
rozhovorov s hlavnymi predstavitemi zapojenych partnerskych institicii a Ziadatela.

13. Evidencia nadobudnutého majetku

v : x| Cislo :
Nazov \v/’yrobne IvEyldencne G&tovného Jednotkova | \jniestnenie
Cislo Cislo cena
dokladu

14. Harmonogram €innosti pre nasledovné monitorovacie obdobie
. Termin | Cas ) L ) B ) Planovany
Cinnost konania | konania | Miesto realizacie €innosti| Gestor €innosti podet

¢innosti | ¢innosti ucastnikov

15. Dopliujuce informacie

1. Projekt sa nevenuje priamo problematike zivotného prostredia. Po¢as implementacie projektu v3ak jeho riesitelia
uplatriuju ekologické principy vyuzivania nastrojov a metdd, ktoré prispievaju k ochrane zivotného prostredia (napr.
usporna tla¢, separacia odpadu, pri Specifikovani zdkazky v prieskumoch trhu budu uprednostfiovani uchadzaci, ktori
dodrziavaju ekologické zasady pri zbere/spracovani odpadu a su evidovani v Registri vyrobcov elektrozariadeni).

2. Projekt sa nevenuje problematike zdravotného stavu obyvatelstva.

3. Popis zapojenia partnerov Ziadatela projektu: vSetci partneri v projekte sa rovnakou mierou zapajali do pripravy a
realizacie projektovych aktivit.

4.V tejto faze projektu nie je relevantné.

16. Odhad opravnenych vydavkov projektu na nasledovné monitorovacie obdobie

Rok 1Q 2Q 3Q 4Q

Opravnené vydavky deklarované v ZoP (v EUR) 2012 50 000,00 500 000,00

Opravnené vydavky deklarované v ZoP (v EUR) 2013 1 500 000,00
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C. ZOZNAM PRILOH K MONITOROVACEJ SPRAVE

17. Zoznam priloh k monitorovacej sprave

P.C. Nazov prilohy

Prehlad vecnej realizacie aktivit projektu

Kopie publikovanych prac - nerecenz. vedec. periodika a zborniky, ako aj v nekarent. ¢asopisoch
Individualne dohody s externymi vzdel. instituciami o doktorantskom Studiu

Potvrdenia o zamestnani vyskumnicok/vyskumnikov do 35 rokov

Certifikacia partnerskych subjektov vo veci uskuto€riovania doktoranstkého Studijného programu
Potvrdenia od Studijnych oddeleni o doktorantskom Studiu

DA DWW N =
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D. CESTNE VYHLASENIE PRIJIMATELA

18. Cestné vyhlasenie ziadatela

Ja, dolu podpisany prijimatel (Statutarny organ prijimatela alebo splnomocneny zastupca) &estne vyhlasujem, Ze:
- vSetky mnou uvedené informacie v predlozenej monitorovacej sprave, vratane priloh, su Uplné a pravdivé,
- projekt je implementovany v sulade so schvalenou ziadostou o nenavratny finanény prispevok

a v sulade s uzavretou zmluvou o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku v zneni neskorsich dodatkov k
zmluve.
Som si vedomy désledkov, ktoré mdzu vyplynut z uvedenia nepravdivych alebo nelplnych udajov. Zavazujem sa
bezodkladne pisomne informovat o vSetkych zmenach, ktoré sa tykaju uvedenych udajov a skutoénosti.

Titul, meno a priezvisko Statutarneho organu prijimatela:

MieSto POAPISU: ..eeeiiiiiiieiiiiie e Datum pOdPISU: ..ceeiiiiiieeiiiiiie e

Podpis STatUtArNEN0 OFGANU ...ttt ettt et e e e e e e e et e et e e e e e e e e s s nbabeeeeeeaeeeaeannnnsnnees

Titul, meno a priezvisko osoby zodpovednej za pripravu monitorovacej spravy projektu:

MieSto POAPISU: ..eeeiiiiiiieiiiiie e Datum pOdPiSU: ..cceeiiiiieeiiiiiie e

Podpis osoby zodpovednej za pripravu monitorovacej Spravy projektu: ...

Kontaktné udaje osoby zodpovednej za pripravu monitorovacej spravy projektu:

TelETON: e
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